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Akcioni plan za zeleni grad izradio je PwC Advisory spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
za potrebe grada Zenice. Bilo koji stav, misljenje, pretpostavka, izjava ili preporuka iskazani u ovom
dokumentu pripadaju PwC Advisory spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. i ne odrazavaju
nuzno zvaniénu politiku ili stanoviste grada Zenice.

Evropska banka za obnovu i razvoj i grad Zenica ne prihvataju nikakvu odgovornost za potrazivanja
bilo koje vrste od bilo koje treée strane koja se, direktno ili indirektno, odnose na ulogu EBRD-a u
odabiru, angaziranju ili praéenju rada PwC Advisory spétka z ograniczonqg odpowiedzialnosciq sp.k.
odnosno koja su nastala kao posljedica koristenja ili oslanjanja na usluge PwC Advisory spétka z
ograniczonq odpowiedzialnos$ciq sp.k.

Akcioni plan za zeleni grad finansira Federalno ministarstvo finansija Austrije.
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Predgovor gradonacelnika

Prije svega, htio bih izraziti zahvalnost Federalnom ministarstvu finansija Austrije koje, uz
podrsku Evropske banke za obnovu i razvoj, finansira projekat izrade Akcionog plana za
zeleni grad Zenicu. Takoder Zelim zahvaliti gradskoj upravi, svim gradanima grada Zenica,
timu EBRD-a i konsultantskom konzorciju PwC-a i ARUP-a, zajedno sa lokalnim
savjetnicima, na njihovom velikom trudu i zalaganju u identificiranju svih ekoloskih izazova
sa kojima se Zenica suocava.

To Zenici pomaze da izradi jedan vazan akcioni dokument koji zasigurno neée biti jos jedan
dokument koji ¢e skupljati prasinu u ladicama lokalne uprave, ve¢ ¢e predstavljati plan
konkretnih aktivnosti za poslovni model odrzivog razvoja grada Zenice u cilju privlacenja
donatora za sufinansiranje veéih investicija. Podrucja koja su obuhvaéena ovim planom su:
zeleni promet, upravljanje vodama i otpadom, upravljanje kvalitetom zraka, obnovljivi
izvori, bioloska raznolikost, prostorno planiranje i klimatske promjene, a sve s ciljem
poboljsanja gradskog okruzenja i kvaliteta zZivljenja.

Stanje okolisa u Zenici je vrlo sloZeno. To je grad smjesten u kotlini i na njega dosta utjece
Zeljezara, koja je viSe od 130 godina zastitni znak grada. Suoleni smo s izazovom
zadovoljavanja ekonomskih potreba, ali i potrebe za Cistim i zdravim okoliSem. Veé smo
realizirali nekoliko projekata usmjerenih na poboljsanje stanja okoli$a na koje sam, zajedno
sa svojim saradnicima, posebno ponosan.

Prvi od njih je projekat kojim ¢e Grad dobiti novi izvor centralnog grijanja iz plina koji
nastaje kao nusproizvoda celika i prirodnog plina. Ocekuje se da ¢e se realizacijom ovog
projekta emisija SO2 direktno smanjiti za oko 4300 t/godiSnje, i jos mnogo vise, smanjenjem
broja domova koji se griju na ugalj. Ovo je jedan od projekata koji se, pored velikog projekta
na kantonalnom nivou, provodi uz pomoé¢ EBRD-a i kojim se nastoji poboljsati energetska
efikasnost bolnice. Osnovano je i preduzeée Zenicagas koje nudi mogucnost grijanja na
prirodni gas u prigradskim naseljima koja nisu priklju¢ena na sistem centralnog grijanja.

Projekat "Skupljanje i tretman otpadnih voda" provodi se u saradnji s Njemackom
razvojnom bankom KfW. Ovaj ée se projekat, pored savremenog tretmana kucanskih
otpadnih voda, baviti i odvajanjem komunalnih i industrijskih otpadnih voda, te redovnim
projektima obnove vodovodne i kanalizacijske mreze. Projekat "Plava voda", koji se bavi
pitanjem vodosnabdijevanja u dva kantona, takoder je u fazi realizacije.

Na Sirem planu, pravi se registar zagadenja zraka, a izraden je i Akcioni plan za energetsku
efikasnost i ublazavanje klimatskih promjena. Radi se rekonstrukcija i modernizacija javne
rasvjete koja obuhvata zamjenu postojeéih sijalica LED rasvjetom i proSirenje mreze. Grad
takoder sufinansira projekte za poboljSanje energetske efikasnosti zgrada, a, medu ostalim
inicijativama, kontinuirano se vrsi i sadnja drveéa, posebno u industrijskoj zoni.

Do sada smo u provodenju svih navedenih projekata bili vodeni velikom ZzZeljom i
entuzijazmom, a sada imamo akcioni plan koji ¢ée nam pomoéi da ideje preto¢imo u
konkretne projekte koji za cilj imaju da Zenicu, umjesto kao pretezno industrijski grad, svi
po¢nu dozivljavati kao zeleni grad.

Jos$ jedno veliko hvala svima koji su podrzali i podrzavaju ovu viziju!

Fuad Kasumovié
Gradonacelnik
Zenice



Sazetak

Akcionim planom za zeleni grad Zenicu (GCAP) utvrdene su mjere u cilju postajanja
»Cistog, aktivnog i za Zivot ugodnog grada, otpornog na buduce pritiske na
okolis“. Grad ima odgovornost da zastiti okoli$ i Zenicu ucini ¢istim i dobrim mjestom za
Zivot jacanjem zdravog i aktivnog nacina zivota. Grad ¢e postati atraktivno i ozelenjeno

mjesto za Zivot i destinacija za posjetu u kome svi gradani postuju i cijene okolis.

Odabir prioritetnih izazova za grad i akcija za njihovo rjesavanje temeljile su se na
tehnickoj procjeni i na pregledu politickog okvira za grad. Zakljucak izveden iz pregleda
je da se Zenica suocava s viSestrukim izazovima i pritiscima u domenu utjecaja na okolis i
zajednicu, pri ¢emu GCAP predstavlja aktivnosti kojima se utjeCe na sve prepoznate
pritiske. Identificirali smo tri prioritetna izazova u domenu okolisa: kvalitet zraka, kvalitet
vode i o¢uvanje biodiverziteta i ekosistema u i oko grada. Takoder, identificirane su i
prioritetizirane aktivnosti u domenu rjesavanja pritisaka koji negativno utjecu na okolis:
industrija, energija, tretman vode i transport.

Grad i druge javne agencije i tijela za provodenje zakona, stanovnici i industrija ée uloZiti
kolektivne napore kako bi postigli ove visoke standarde. Ovaj plan ima za cilj da se u
narednih 3-5 godina provede osamnaest kljuénih mjera u sljedeta Cetiri
prioritetna sektora. U cilju pobolj$anja ukupnog stanja okolisa svakom od ovih mjera tezi
poboljsanju situacije u datim sektorima.

¢ Energetika i zgrade: Gradska mreza centralnog grijanja isporucuje 50% toplinske
energije za grijanje, ali sistem je star i zahtijeva ulaganje, obnovu i prosirenje.
Industrijska postojenja poput ArcelorMittal zenicke Zeljezare su takoder glavni
korisnici uglja za energetsku i industrijsku preradu. U toku je projekat zamjene izvora
grijanja na ugalj za Grad i AMZ sa uljikovim plinom koji je ¢isci; sljedeci korak je
obnova infrastrukture toplotne mreZe s ciljem osiguranja efikasnog i funkcionalnog
sistema prilagodenog za buduénosti. Nadalje, postoje moguénosti smanjenja ukupne
potrosnje energije u gradu ulaganjem u mjere energetske efikasnosti u stambenim
jedinicama, opstinskim zgradama i u javnoj rasvjeti.

¢ Plavo-zelena infrastruktura: Kada su u pitanju vode, najveci problem sa kojim

se Zenica suocava jeste nedostatak uredaja za preci$cavanje otpadnih voda. Sredstva

vev 2

za projekat za prikupljanje i preciS¢avanja otpadnih voda u Gradu su osigurana i

ocekuje se da ce izgradnja postrojenja poceti 2020. god. Ova investicija e sprijeciti
ispustanje neobradene otpadne vode iz kanalizacije u vodne sisteme i omoguciti ¢e
jace provodenje nadzora otpadnih voda koje dolaze od strane industrije.

e Ostali izazovi ukljuuju nedostatak odgovarajuce infrastrukture u planinskim
rekreacijskim zonama.

e Promet: GCAP je usmjeren na poboljsanje aktivnih oblika kretanja, buduéi da je
Zenica manji grad pogodan za to. Fokus je i na pobolj$anju autobuskih linija koje su
trenutno neredovne, a vozni park zastario.

e Prostorno planiranje: Plan predvida poboljSanja u upravljanju lokacija za sport,
rekreaciju i druge drustvene interakcije koje podrZavaju zdravlje i dobrobit zajednice,
kao i zastitu okolisa.

¢ Upravljanje otpadom: Prikupljanje komunalnog otpada osigurano je za samo 75%
domacinstava a posljedica toga je postojanje puno nelegalnih deponija koje zagaduju
okoli$ i ¢ine ga prljavim i neprivlaénim. Nadalje, samo 5% otpada se reciklira dok
veéina zavrSava na odlagaliStima. Povecane stope prikupljanja i reciklirana otpada
¢e donijeti gradu ekolosku korist.

Vizija i strateski ciljevi GCAP-a

PredloZena vizija za Zenicu je:

Zenica kao ¢ist 1 aktivan grad, ugodan za zivot i otporan na

buduée pritiske na okolis.

Vizija i strateski ciljevi u okviru GCAP-a pocivaju na tri osnovna stuba (vidi sliku 1). Svaki

od stubova sadrzi jedan visokorangirani cilj i skup podciljeva. Ova tri stuba mogu se

opisati na sljedeci nacin:

o Cist i za zivot ugodan grad - Zenica ¢ée stvoriti &isto okruZenje pri ¢emu ée
naglasak biti na smanjenju zagadenja. Poboljsanje kvaliteta zraka ¢e Gradu pomoc¢i u
ostvarenju svog cilja, a to je da postane vodeca sportska destinacija. Poboljsat ce se i



javni prijevoz kako bi se smanjilo buduce zagadenje koje nastaje kao posljedica
koristenja licnih automobila. Grad ¢e takoder raditi na ¢iS$éenju kontaminiranog
zemljista, priklju¢enju svih domova na uredaj za preci§éavanje otpadnih voda,
povecanju obuhvata uslugom prikupljanja otpada i preusmjeravanju otpada dalje od

odlagalista, gdje je to izvodljivo.

e Aktivan grad - Zenica ¢e postati grad koji svoje stanovnike poti¢e na zdraviji i
aktivniji naéin Zivota. Konkretno, veéi broj stanovnika ée biti potaknut da,
zahvaljujué¢i poboljSanom kvalitetu zraka i pristupu potrebnoj infrastrukturi,
upraznjava aktivne nacine kretanja, kao $to su biciklizam i pjeSacenje. Nadalje,
povecat ée se i nivo uceséa u sportskim desavanjima na lokalnom, regionalnom i
medunarodnom nivou, ¢ime ée Zenica biti korak bliZe postajanju gradom sporta.
Konac¢no, gradani ée imati moguénost da se brinu za prirodno okruZenje i uZivaju u
rekreacijskim sadrzajima koje ono nudi u gradskoj jezgri i njenoj okolini.

e Otporan grad - Ambicija Grada je da koristi prirodne mjere zastite kako bi se
stvorila otpornost na buduce rizike od prirodnih katastrofa za koje se predvida da ¢e
se intenzivirati uslijed klimatskih promjena. Primjeri ukljuéuju izradu odrZzivih
sistema odvodnje urbanih oborinskih voda i zastitu okolnih Suma. Zenica ée takoder
grad posveten ublazavanju klimatskih promjena, sa konkretnim naporima na
poboljSanju energetske efikasnosti zgrada i uli¢ne rasvjete te efikasnosti centralnog
grijanja.

Ukratko, zavrsavanjem veé zapocetih akcija zajedno sa isporukom novih

akcija koje sadrzi ovaj plan, Zenica ée ostvariti znacajna unaprijedenja na

kvalitetu nivoa zraka i vode, koji ¢e umanjiti faktor rizika za zdravlje
stanovnistva i podié¢i kvalitet Zivota i privlaénosti grada posjetiocima,
poslodavcima i stanovnicima. Investicije akcionog plana ée takoder
doprinijeti stabilnim unaprijedenjima ugodnosti i ekoloskoj vrijednosti

lokalnog okolisa, unaprijedujuéi pristup zelenim povrsinama, domovima i

radnim mjestima kroz unaprijedenje javnog transporta, biciklizma i

pjesacke infrastrukture. Aktivnosti koje ée Grad neposredno nadopunjavati

biti ée unaprijedene blizim radom s drugim agencijama na poboljSanju

regulative i provodenja zastite okoliSa, radi rjeSavanja izazova koji nisu u

kontroli ili odgovornosti Grada. Kako se plan provodi, snazan plan pra¢enja

i verifikacije pomoéi ¢e u nadzoru radne ucinkovitosti i pruziti ranu

indikaciju da li su potrebne revizije i prilagodavanja plana tijekom

implementacije.

Zenica ée biti
Cist i za zivot
dobar grad

Zenica ¢ée biti
aktivan grad

Zenica ée biti
otporan
grad

SC1 Zenica cCe stvoriti €isto i
za zivot ugodno okruzenje.
To ukljucuje ¢ist zrak i ¢istu
vodu za dobar kvalitet
Zivota.

SC2 Stanovnici ¢e voditi
zdraviji i aktivniji nacin
Zivota. Veci broj stanovnika
¢e biti potaknut da koristi
aktivne nacine kretanja u
Cistijem okruZenju.

Dijagram 1. Strateski ciljevi

SC1.A Poboljsanje kvaliteta zraka kroz
aktivnosti u  oblasti  industrije,
energetike i prometa

SC1.B Poticanje principa cirkularne
ekonomije za preusmjeravanje otpada
sa odlagalista

SC1.C Osiguravanje potpune usluge
preciséavanja otpadnih voda za cijeli
grad

SC2.A Povecanje udjela onih koji
koriste aktivne nacine kretanja

SC2.B Povetanje nivoa sportskog
angazmana i korak blize ka ostvarenju
vizije grada sporta

SC2.C Poticanje gradana na uzivanje u
prirodnom okruzenju i brigu o njemu

SC3.A Poboljsanje otpornosti grada na
ekstremne vremenske prilike

SC3.B Zastitita zelenih povrsina u i oko
grada

SC3.C Poboljsanje energetske
efikasnosti u zgradama i na toplinskoj
mrezi



Mjere

GCAP se sastoji od osamnaest glavnih i niza prate¢ih mjera u svakom od Cetiri prioritetna
sektora. Svaka od mjera osmisljena je na osnovu postojeéih planova i aktivnosti u oblasti
okolisa koje je grad ve¢ poduzeo i uskladivanja sa strateskim ciljevima GCAP-a prikazanim
na slici 1. Mjere se zasnivaju na kombinaciji programa i projekata kapitalnih ulaganja, kao
i prate¢im politikama, zakonodavstvu i regulatornim mjerama.

Lista prioritetnih mjera prikazana je u tabeli 1 na narednoj stranici.

Planom se Zele postiéi sljedece dobrobiti za grad Zenicu

1.

Okolis: Akcije GCAP-a imaju veliki potencijal da pruze dobrobiti kvalitetu zraka i
vode i ocuvanju i poboljSanju bioloske raznolikosti. Kroz akcije ¢e Zenica postati
znacajno Cisca i zelenija u sinergiji sa akcijama drugih strana koje smanjuju
industrijsko zagadenje.

Drustvo: GCAP ¢e poboljsati okolnosti za zivot kroz ulaganja u gradsku

infrastrukturu i zgrade i povecati zdravlje i dobrobit kroz znacajna poboljSanja u
kvaliteti zraka i gradskim sistemima grijanja. Sama provedba GCAP-a moZe biti
sredstvo za veéi angazman i saradnju gradana, grada i industrije dok zajedno rade
na zajednickoj viziji Grada.

Privreda: GCAP akcije i investicije donijet ¢e znacajne financijske ustede kroz
mjere energetske ucinkovitosti i podrzati lokalni ekonomski rast kroz mjere koje
¢e povecati vrijednosti zemljista i potaknuti turizam i lokalnu ekonomiju.




Procjena troskova i finansiranja akcija

U donjim tabelama sumirani su ukupni kapital i neto operativni troskovi povezani sa svakom
akcijom. Takoder su uzeti u obzir moguéi putevi financiranja za svaku akciju, s detaljima koja
su navedena u akcijskim prospektima (vidi Prilog). Imajte na umu da su ove procjene
troskova konzervativne, a u nekim okolnostima su izvori finansiranja veé pribavljeni ili
garantira za njih tre¢a strana, kao S$to je opéinska kompanija ili privatni programeri. Na
osnovu toga stvarni troskovi finansiranja mogu biti manji od ovdje prikazanih ukupnih
troskova. Nadalje, postupno ¢e se koristiti faze projekta da se ukupni troskovi vremenski
rasporeduju.

Ukupni zahtjevi za finansiranjem unutar GCAP-a su veliki, ali predloZzeni program je
sveobuhvatan koji ée pruziti radikalna poboljSanja za Zenicu u svim aspektima opéinskog

Tabela 1. Teme Green City Akcioni plan

Teme CAPEX i troskovi razvoja

(EUR - 2019 trosak — € ‘000s)1

upravljanja ako se donese u cjelini. Cak i napredovanje samo izbora nabrojanih akcija jo$
uvijek bi moglo donijeti velike ekonomske i dobrobiti za stanovnike i snazno poboljsanje
zelenih referenci grada.

Opéenito, Grad je trenutno ogranicen u svojim moguénostima da uzima dodatne zajmove iz
bilo kojeg izvora, s velikim dijelom kapitalnog proracuna koji je veé¢ dodijeljen postoje¢im
otplatama projekata u sljedecih 15+ godina. Medutim, postoji odredeni prostor za skromno
daljnje zaduZivanje grada, uklju¢ujuéi i medunarodne izvore. Uz to, istrazit ¢e se opcije oko
izvedivosti transfera izmedu vlasti, pri ¢emu nacionalna vlada preuzima medunarodne
zajmove i odgovornost za njihovu otplatu, izvrSavajuéi transfer sredstava u Zenicu bez
povecanja gradskih duznickih obaveza.

Neto (poveéanje) / smanjenje godisnjeg OPEX-a
(EUR - 2019 trosak — € ‘000s)

Energija i zgrade (90.555)
Plavo-zelena infrastruktura (68.341)
Prevoz i urbano planiranje (77.190)
Tretiranje otpada (29.323)

2.395
(1,144)
941
(1,177)



Tabela 2. Akcioni plan za zeleni grad

Kratkoroéni zahvati u podrudju

Kapitalni troskovi i
razvojni troskovi

(EUR - troskovi u 2019. — u ‘000

Neto (poveéanje) /
smanjenje godisnjih
operativnih troskova

(EUR - troskoviu 2019. — u ‘000

ID energetike i zgradarstva Strateski ciljevi Potencijalno tijelo za provedbu EURr)=? EUR)
E.o1  Obnova mreZe centralnog grijanja u Zenici ~ SC1.A, SC2.B, SC3.C Grad Zenica / JP Grijanje (62.925) 1.778
E.02 Strategija grijanja za Grad Zenicu SC1.A, SC3.C Grafl Zenica /JP Grijanje / Toplana (160) Nije relevantno
Zenica
E.03 Programi poboljSanja energetske efikasnosti SC1.A, SC2.B, SC3.C Grad Zenica (22.195) 674
E.04 Program energetski efikasne javne rasvjete ~ SC1.A, SC2.B, SC3.C Grad Zenica (5.276) (68)
Kapitalni troskovi i Neto (poveéanje) /
razvojni troskovi (eur - smanjenje godisnjih
Kratkoroéne aktivnosti vezane za (EUR - troskoviu 2019. — u ‘000 operativnih troskova (eur
ID plavo-zelenu infrastrukturu Strateski cilj Potencijalno tijelo za provedbu gur) — troskoviu 2019. — u 000 EUR)
BG.o1 Prikupljanje i preci§éavanje otpadnih voda  SC1.C, SC2.C Grad ‘Zen%f:a / JP Vodovod i (19.530) (192)
kanalizacija
BG.02 Sistem odvodnje urbanih oborinskih voda SC3 Grad ‘Zenﬁza / JP Vodovod i (6.880) (86)
(eng. SUDS) kanalizacija
Program zastite planinskog podrudja, obnove SC2.C, SC3.A, SC3.B Grad Zenica / NVO-i / Javno
BG.03 Suma iposumljavanja preduzeée ,Sumsko-privredno drustvo (1.100) (48)

Zenicko-dobojskog kantona“



Odredivanje novih zasti¢enih podrucja i

SC2.C, SC3.A, SC3.B

Grad Zenica / Javno preduzece za

BG.0o4 razvoj odrzivih rekreacijskih podrudja sa upravljanje i odrzavanje sportsko- (40.721) (818)
potencijalnim pristupom Zi¢arom rekreativnih objekata u Zenici
BG.05 Geodetsko snimanje i GIS mapiranje SC3.B Grad Z'enic2'1 / Kantonalni zavo.d za (110) Nije relevantno
prostora urbanizam i prostorno uredenje
Neto (poveéanje) /
Kapitalni troskovi i smanjenje godisnjih
Kratkoroc¢ne aktivnosti u podrudju razvojni troskovi (eur-  operativnih troskova (eur
ID sporta i prostornog planiranja Strateski cilj Potencijalno tijelo za provedbu oskoviu 2019. — u ‘000 EUR) — troskoviu 2019. — u 000 EUR)
Informacije o autobuskom saobracaju u SC1.A JP Zenicatrans
T.01 realnom vremenu i pobolj$anje autobuskih (119) (34)
stajaliSta
Prosirenje i zamjena voznog parka, uz So1.A Grad Zenica / JP Zenicatrans
T.02  prelazak na autobuse s niskom / nultom (12.209) 997
emisijom
T.03  Biciklisticke staze i promocija biciklizma SC1.A, SC2A, SC2C Grad Zenica i relevantni NGO (1.576) (22)
T.04  Odrzivi plan urbane mobilnosti (eng. SUMP) SC1.A, SC2.B Grad Zenica (260) Nije relevantno
T.05 Obnova autobuske i Zeljeznicke stanice SC2.A, SC2.C Grad Zenica / Zeljeznice FBiH (63.026) Nije relevantno




Neto (poveéanje) /

Kapitalni troskovi i smanjenje godisnjih
Kratkorocéne aktivnosti upravljanja razvojni troskovi (eur - operativnih troskova (eur
ID otpadom Strateski cilj Potencijalno tijelo za provedbu  woskoviu 2019. - u ‘000 EUR) — troskoviu 2019. — u 000 EUR)
W o1 Prosirenje sistema prikupljanja otpada SC1.B, SC3.B Gra(‘i Zenica / ALBA Zenica d.o.o. (8.898) (1136)
Zenica:
W02 Odrzivo rjeSenje za tretman otpada SC1.A, SC2.B, SC3.C Gra<‘i Zenica / J P Mos¢éanica / ALBA (100) Nije relevantno
Zenica d.o.o Zenica
W.03 Kampanja podizanja svijesti o otpadu SC1.B Grafl Ze'znica / .ALBA Zenica d.o.o. Nije relevantno (24)
Zenica1NVO-1
Neto (poveéanje) /
Kapitalni troskovi i smanjenje godisnjith
Dugorocéne aktivnosti upravljanja razvojni troskovi (eur - operativnih troskova eur
ID otpadom Strateski ciljevi Potencijalno tijelo za provedbu troskoviu 2019. — u ‘000 EUR) — troskoviu 2019. — u 000 EUR)
Sanacije odlagalista industrijskog otpada SC1.B Grad Zenica / Arcelor Mittal
W.04 ook ! s JSRO8 TP / (20.325) (17)

Provedba GCAP-a u praksi

Nakon usvajanja GCAP-a od strane Gradskog vijeca Zenice, formalno ga usvajaju i Grad i gradani Zenice. GCAP ¢e biti inkorporiran u temeljnu organizacijsku strukturu i procese unutar
nadleZnih sluzbi grada Zenice. Centralno koordinacijsko tijelo ¢e nadgledati provedbu GCAP-a s nadleznim sektorima zaduZenim za konkretne aktivnosti. Buduéi da su brojne mjere
medusobno povezane i da se njima postizu viSestruki ciljevi, saradnja izmedu sluzbi unutar gradske uprave i javnih preduzeéa od klju¢nog je znacaja. GCAP ¢e pruziti ulazne informacije za
buduce strateske dokumente grada.

Pracenje provedbe GCAP-a vr$it ¢e se na dva nivoa:

¢ Pracenje realizacije GCAP-a — bit ¢e uspostavljeno koordinacijsko tijelo koje ¢e nadgledati provedbu GCAP-a. Koordinacijsko tijelo ¢e za svaku mjeru u okviru GCAP-a odrediti
nadleznu sluzbu ili javno preduzece. Svaka sluzba ¢e biti odgovorna za utvrdivanje budzZeta i vremenskog okvira za provedbu mjera i za redovno dostavljanje informacija centralnom
koordinacijskom tijelu.

¢ Pracenje uc¢inka GCAP-a - bit ¢e definisan niz indikatora za prac¢enje u¢inka GCAP-a, a izvjeStavanje Ce se vrsiti godis$nje. Na osnovu toga ¢e se procjenjivati da li se provedbom mjera
postiZu planirani rezultati i doprinosi uspjesnom ostvarenju strateskih ciljeva GCAP-a. Za svaku sluzbu ili javno preduzeée zaduzenu za pracenje provedbe bi¢e odreden odgovarajuéi
indikator. Svaka mjera Ce se ocjenjivati prema podacima prikupljenim na osnovu indikatora.
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Spisak skraéenica

AMZ

BiH
BOD
Capex
EBRD
EDZ
EEA
ESIA
EU
FBiH
FIA FBiH
FMOIT
FHZM
GCAP
GGM
GIS
ICLEI
Kftw
kw
kWh
LEAP
LED
LPG
MWh
NH4
OECD
Opex
PAH

Zeljezara ArcelorMittal Zenica SECAP

Bosna i Hercegovina SECO
Biohemijska potros$nje kisika SUDS
Kapitalni trosak WHO
Evropska banka za obnovu i razvoj WWTP / PPOV

Elektrodistribucija do.o. Zenica
Evropska agencija za okolis
Environment and Social Impact Assessment
Evropska unija

Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni institut za agropedologiju
Federalnog ministarstvi okolisa i turizma
Federalni hidrometeoroloski zavod BiH
Green City Akcioni plan

Glavna Gradska Magistrala

Geografski informacijski sistem

MreZe lokalnih vlasti za odrzivost
Njemackom razvojnom bankom

Kilovat

Kilovat po satu

Lokalni akcioni plan za zastitu okolisa
Svjetlosne diode,

Tecni naftni gas

Megavat po satu

Ammonijum

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
Operativni trosak

Policikli¢ki aromatski ugljikovodici

Akcioni plan za odrzivu energiju i borbu protiv klimatskih
promjena

Drzavnog sekretarijata za ekonomske poslove Svicarske
Sistem odvodnje urbanih oborinskih voda

Svjetska zdravstvena organizacija

Postrojenje za procis¢avanje otpadnih voda
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1 Cilj i svrha GCAP-a

Kontekst

GCAP finansira Federalno ministarstvo finansija Austrije, a izraden je uz podrsku
Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). GCAP je izraden je na osnovu metodologije
EBRD-a uz struéni doprinos Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i mreze
Lokalnih vlasti za odrZivost (ICLEI). Plan je takoder u skladu s raznim medunarodnim
sporazumima i konvencijama ¢iji je cilj sprjecavanje pogorsanja kvalitete okolisa (poput
Konvencije o zastiti i koriStenju prekograni¢nih vodotoka i medunarodnih jezera (UNECE
konvencija) ili PariSkog sporazuma), kao i sa relevantnim strateskim dokumentima na
regionalnoj, nacionalnoj, federalnoj, kantonalnoj i gradskoj razini.

Svrha

Svrha GCAP-a je azuriranje i prezentiranje informacija koje ¢e posluZziti kao osnov za
identificiranje i odredivanje prioriteta koji se odnose na okoli$ne izazove s kojima se
Zenica suocava, te utvrdivanje plana djelovanja za njihovo prevazilaZenje ¢ime ¢e se
ostvariti i vizija poboljSanja stanja okoli$a u Zenici. GCAP ¢e pomo¢i Gradu Zenici da
osigura ulaganja u prioritetne projekte zastite okoliSa i da identificira relevantne strateske
aktivnosti koje Zenica moze provesti u cilju poboljSanja stanja okolisa u gradu. Treba
napomenuti da su u obzir uzete samo mjere iz nadleznosti Grada Zenice. Predviden je i
sveobuhvatan sistem za praéenje i verifikaciju Plana, komunikaciju o aktivnostima i
interakciju sa kljuénim subjektima i Sirom zajednicom.

Ogranicenja
Ovaj dokument je izraden na osnovu podataka prikupljenih prema metodologiji EBRD-a.

Rezultati prikupljanja podataka bili su ograniceni dostupnoséu podataka o okolisu u toku
pocetne faze GCAP projekta. Na primjer, odredeni podaci uopée se ne prikupljaju na

lokalnoj i drzavnoj razini; noviji podaci nisu dostupni; ili podaci traZzeni od relevantnih
subjekata nisu dostavljeni ili nisu dostavljeni u trenutku izdrade GCAP.

Finansijska procjena mjera predstavlja samo indikativne troskove i temelji se na
informacijama koje su bile dostupne u vrijeme njene izrade. Kako projekt napreduje,
potrebno je napraviti dodatnu studiju izvodljivosti, ukljuc¢ujuéi i detaljne troskove za
svaku od mjera. S tim u vezi i procjena koristi od svake mjere se dijelom temelji na procjeni
troskova.

Treba napomenuti da su razmatrane samo mjere iz nadleZznosti Grada
Zenica. Najznacajnije napomena je da Grad ne regulira ili kontrolira velike
industrije poput ArcelorMittal Zenica. Grad je opredijeljen da saraduje s
drugim nivoima vlasti, agencijama i tijelima koja imaju odgovarajuéa
regulatorna i izvrsna ovlastenja kako bi se postigla potrebna poboljsanja u
sinergiji sa GCAP aktivnostima.

Struktura GCAP-a

GCAP je strukturiran u Sest poglavlja kao Sto je ukratko opisano u nastavku:

Poglavlje 1 daje uvod u GCAP i prezentira svrhu plana, daje pregled strukture GCAP-a i
uskladenosti plana s drugim gradskim planovima i strategijama.

Poglavlje 2 rezimira metodologiju za utvrdivanje mjera za zeleni grad te vizije i
strateskih ciljeva.

Poglavlje 3 poentira kljuna saznanja iz tehnickog izvjestaja i okvirnog izvjestaja o
politikama.

Poglavlje 4 predstavlja viziju zelenog grada i strateske ciljeve postavljene na temelju
polaznih nalaza.

Poglavlje 5 daje pregled aktivnosti i strateskih mjera za zeleni grad u sektorima:
energetika i zgrade, plavo-zelena infrastruktura, promet i upravljanje otpadom.
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Poglavlje 6 povezuje aktivnosti sa strateskim ciljevima.

Poglavlje 7 predstavlja vremenski okvir za svaku od aktivnosti tokom perioda provedbe
GCAP-a.

Poglavlje 8 predstavlja sofisticiranu finansijsku procjenu za svaku od aktivnosti u
pogledu kapitalnih troskova (CAPEX), troskova razvoja i neto promjena u operativnim
troskovima (OPEX).

Poglavlje 9 sazima analizu koristi od svake mjere, uklju¢ujuéi okolisne i drustvene
koristi.

Poglavlje 10 daje smjernice za pracenje, izvjeStavanje i verifikaciju te odreduje alate za
mjerenje ucinkovitosti provedbe GCAP-a u odnosu na poduzete mjere i postignute
rezultate.

Ovaj dokument sadrzi i dva priloga:
e A1 Plan mjera — opis mjera koje ¢e biti provedene u okviru GCAP-a

e A2 Finansijski mehanizmi — opis mehanizama finansiranja koji su dostupni za svaku
aktivnost.

Prostorni obuhvat GCAP-a

Zenica je smjestena u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, oko 70km sjeverozapadno
od glavnog grada Sarajeva. To je manji grad sa oko 111.000 stanovnika i selima i zaseocima
na obroncima Dinarskog gorja koje okruzuje dolinu rijeke. Zenica je po veli¢ini Cetvrti
grad u zemlji, nakon Sarajeva, Banja Luke i Tuzle. Predstavlja administrativno sjediste
Zenic¢ko-dobojskog kantona u kome zivi oko 30% od ukupno 430.000 stanovnika
Kantona. Podrucje Grada zauzima oko 550 km2. Granié¢i sa Republikom Srpskom na
sjeveru, Srednjobosanskim kantonom na zapadu i sa jo$ tri opéine Zeni¢ko-dobojskog
kantona na istoku, opéinama Zepée, Zavidoviéi i Kakanj.

Gradsko podrudje Zenice (uZe gradsko podrudje) umnogome karakterizira gradska jezgra
mjeSovite namjene na jugu i industrijska zona na sjeveru. U industrijskoj zoni dominira
tvornica Celika Arcelor Mittal Zenica (AMZ). Stambene zone nalaze se na periferiji grada
i oko njega. Zenica je svoju ekonomiju izgradila na industriji celika, a u bivSoj Jugoslaviji
je bila poznata kao centar rudarske i metalne industrije. Industrija ¢éelika i uglja, kao i
obrada metala, su i dalje kljuéne industrijske grane u Zenici, a proizvodnjom celika

dominira ArcelorMittal. Iako je to Zenici donijelo ekonomsku korist u posljednjih 30
godina, istovremeno je dovelo i do znacajnog naruSavanja stanja okoliSa, posebno
zagadenja zraka, vode i tla kao posljedice prerade teskih metala. Urbano podrudje Zenice
(uZi centar Zenica) Siroko je obiljezeno mjeSovitom upotrebom i gradskom jezgrom na
jugu i industrijskom zonom na sjeveru. U industrijskoj zoni dominira tvornica celika
ArcelorMittal. Stambene zone nalaze se na periferiji grada i oko njega. Grad ima koristi
od rijeénog koridora i javnih povr$ina smjestenih uz rijeku. GCAP i predloZene aktivnosti
odnose se na cijelo podrudje Zenice.

Zenica je smjestena u dolini rijeke Bosne, ¢iji se izvor nalazi na IlidZi kod Sarajeva.
Okruzena je planinskim predjelima $to zna¢ajno utjeée na protok zraka i poveéava gustinu
zagadenja zraka. Planine su i zna¢ajan ogranicavajuéi faktor razvoja grada, Sto rezultira
time da je gradsko podruéje Zenice prili¢no usko i relativno dugo.

Zenica ima umjereno kontinentalnu klimu, koju karakteriziraju topla ljeta i hladne zime.
Umjerene brzine vjetra i stabilno vrijeme sprjecavaju $irenje emisija oneci$éujucih tvari
iz lokalne industrije, proizvodnje energije i prometa vozila. Globalne klimatske promjene
nastale kao rezultat djelovanja ¢ovjeka takoder utjeCu na Grad. Projekcije klimatskih
promjena za Zenicko-dobojski kanton ukazuju na znacajno zagrijavanje tokom narednih
decenija, uz znac¢ajno smanjenje padavina, posebno u ljetnim mjesecima. Predvida se i
porast ucestalosti i ja¢ine ekstremnih vruéina, susa i padavina u ovom periodu. Cilj GCAP-
a je analizirati takve geografske pojave i Gradu Zenici dati smjernice za unaprjedenje
zelenog razvoja i suzbijanje klimatskih promjena.
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Slika 1. Mapa koja prikazuje prostorni obuhvat aktivnosti i strateskih mjera iz GCAP-a
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Uskladivanje sa postoje¢im planovima i strategijama

Ovaj dio izvjestaja daje saZetak strateskih ciljeva iz postojecih planova i strategija Zenice. Temelji se na informacijama iz okvirnog izvjestaja o politikama kako bi se strateski ciljevi predloZeni
u okviru GCAP-a podudarili s postoje¢im planovima i politikama Grada. Ovo je korisna analiza kojom ¢e se osigurati uskladenost strateskih ciljeva GCAP-a $to ¢e pomoéi i kod njegovog
usvajanja.

Tabela 3. Postojeéi planovi 1 strategije Zenice

Postojeci planovi i strategije

Zenice Ciljevi plana/strategije Povezani strateski ciljevi GCAP-a
Akcioni plan za odrzivo Smanjenje emisije CO2 u ukupnom iznosu od najmanje 40% u periodu do 2030. e SC1.A PoboljSanje kvaliteta zraka kroz
upravljanje energijom i borbu Najvazniji sektori i ciljevi koji se planiraju ostvariti su sljedeéi: aktivnosti u oblasti industrije, energetike i
rotiv klimatskih promjena za . .. .. . .. rometa
I(:Jra d Zenicu (usvoI?en uJOktobru e Zgrade u vlasni$tvu Grada, ustanove tercijarne skrbi i stanovanje: Izolacija zgrada; P o o )
d J Koristenje obnovljivih izvora energije za grijanje vode; Energetski efikasna rasvjeta; e SC1LB  Poticanje  principa  cirkularne
2018. god.) . R .. . ekonomije za preusmjeravanje otpada sa
e Javna rasvjeta: PoboljSanje energetske efikasnosti javne rasvjete; odlagalita
e  Promet: PoboljSanje voznog parka u vlasni$tvu Grada; Promoviranje koristenja bicikla . .
.. e . .. e SC1.C Osiguravanje  potpune usluge
kao prijevoznog sredstva; Poboljsanje voznog parka javnog prijevoza; ox s . . o 1
preciscéavanja otpadnih voda za cijeli grad
e  Otpad: Zbrinjavanje sanitarnog otpada i promoviranje recikliranja; o .
P J ) 80P P ) J e SC3.C Poboljsanje energetske efikasnosti u
e  Vodosnabdijevanje i otpadne vode: Unapredenje kanalizacionog sistema ; zgradama i na toplinskoj mrei
e Energetika: Povecanje energetske efikasnosti; Smanjenje zagadenja zraka.
Strategija integriranog razvoja Strategijom razvoja utvrdena je vizija prema kojoj ée Zenica do 2020. godine biti grad lideru e SC1.A Poboljsanje kvaliteta zraka kroz
opcine Zenica 2012-2022. kojem ljudi Zele Zivjeti. Grad u kojem Zelite odgajati svoju djecu u sigurnom okruZenju, u aktivnosti u oblasti industrije, energetike i
vrhunskim obrazovnim ustanovama sa vrhunskim sportskim i kulturnim sadrzajima , i u prometa
kojem moZete naci dobar posao. e SCi1.B Poticanje principa cirkularne
Strateski ciljevi: ekonomije za preusmjeravanje otpada sa
e Diverzificirana privredna struktura kroz nove investicije, poduzetni$tvo i istrazivanje i odlagalista
odrZivi razvoj; e SC2.B Povetanje nivoa uce$¢a u sportskim
e  Cist zrak, voda, tlo, efikasno koristenje energije, odrzivo upravljanje otpadom i odrZivo deSavanjima i korak bliZe ka ostvarenju vizije
koristenje i upravljanje okolisem; grada sporta

e Razvijena komunalna infrastruktura i efikasna javna uprava u pruzanju kvalitetnih i ¢ S€2.C ‘G‘radani 'uiivaj}l u  prirodnom
svima dostupnih zdravstvenih, socijalnih i drugih javnih usluga; okruzenju i vode brigu o njemu
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Postojeci planovi i strategije
Zenice

Ciljevi plana/strategije

Povezani strateski ciljevi GCAP-a

Prostorni plan Grada Zenice za
period 2016-2036.

Vrhunski univerzitetski i sportski centar sa uspostavljenim sistemom cjeloZivotnog
ucenja i viokoobrazovanom radnom snagom.

Prostorni plan Grada Zenice izraden je s ciljem sprjecavanja neracionalnog koristenja
prostora u svrhu ekonomskog, drustvenog, posebnog i ekoloskog razvitka Grada.

Glavni prijedlozi Plana mogu se sazeti kao $to slijedi:

Izgradnja preostalog dijela autoceste na koridoru Vc kroz Grad Zenicu, rekonstrukcija
regionalnih cesta R473 (entitetska granica-Bistri¢ak-Nemila) i R-413a (Donji Cajdras-
Stranjani-Guc¢a Gora-Dolac na Lasvi) kako bi se poboljSala povezanost s RS i
Srednjobosanskim kantonom, te izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta koje prolaze
kroz Grad Zenicu;

Poboljsanje kvalitete usluga javnog prijevoza;

Izgradnja druge Zeljeznicke pruge Zenica —Sarajevo;

ProSirenje mreze za isporuku toplinske energije radi priklju¢enja svih stambenih i
poslovnih objekata u urbanom podruéju i povezivanja gusto naseljenih gradskih i
prigradskih naselja (Pis¢e, Brod, Rujev Do, Vardiste, Trgovisée, Zukiéi, Krivace, Kr¢,
Brist, PodbreZje, Tetovo);

Provedba mjera energetske efikasnosti u zgradama;
Izgradnja novih toplana i cjevovoda za isporuku toplinske energije;

Izgradnja PPOV-a, odvajanje gradske kanalizacije od postojeceg glavnog industrijskog
kolektora i izgradnja novih kolektora s obje strane rijeke i njihovo prikljuc¢ivanje na
PPOV;

Poveéanje pokrivenosti odvozom otpada, uklanjanje nelegalnih odlagalista, sanacija i
zatvaranje postojeceg gradskog odlagalista Side (prema informacijama Grada odlagaliste
je zatvoreno i sanirano);

Smanjenje koli¢ine otpada za konac¢no odlaganje na regionalnom sanitarnom odlagalistu
Moscanica sprjecavanjem stvaranja otpada i uspostavljanjem zasebnog sistema za odvoz
otpada.

SC1.B  Poticanje  principa  cirkularne
ekonomije za preusmjeravanje otpada sa
odlagalista

SC1.C  Osiguravanje potpune  usluge
preciscéavanja otpadnih voda za cijeli grad
SC2.A Povetanje udjela onih koji koriste
aktivne nacine kretanja

SC3.C Poboljsanje energetske efikasnosti u
zgradama i na toplinskoj mrezi
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Postojeci planovi i strategije
Zenice

Ciljevi plana/strategije

Povezani strateski ciljevi GCAP-a

Lokalni ekoloski akcioni plan
(LEAP) opc¢ine Zenica (2009.)

Strateski plan ruralnog razvoja
opcine Zenica 2012-2016.

Plan upravljanja otpadom op¢ine
Zenica 2011-2016.

Prema LEAP-u, prioriteti u rjeSavanju ekoloskih problema i predlozene mjere dijele se na
sljedec¢a tematska podrucja:

Upravljanje kvalitetom zraka integrirano s utjecajem gospodarskih aktivnosti na kvalitet
zraka, zdravlje ljudi i sigurnost hrane;

Upravljanje, zastita i koriStenje vodnih resursa s utjecajem privrednih aktivnosti na
vode, zdravlje ljudi i sigurnost hrane;

Upravljanje, zastita i koristenje tla i Sumskih ekosistema integrirano s utjecajem
privrednih aktivnosti na tlo, Sumske resurse, poljoprivredno zemljiste, zdravlje ljudi i
sigurnost hrane;

Upravljanje prostornim planiranjem i zastita prirodng i kulturno-historijskog nasljeda;
Upravljanje otpadom;
Zakonski okvir.

Opéi cilj Plana jeste doprinos uravnotezenom razvoju opéine Zenica kao prosperitetne,
demokratstske, tolerantne, regionalno i internacionalno integrirane zajednice ¢iji se stabilan
socioekonomski razvoj temelji na principima snaznog javno-privatnog partnerstva i
odrzivosti.

Da bi opéi cilj bio postignut potrebno je ostvariti slijedeée strateske ciljeve:

Strateski cilj 1: Ruralna podrucja opcine Zenica privredno i drustveno revitalizirana;

Strateski cilj 2: Prirodni ambijent valoriziran i postignuto odrZivo upravljanje prirodnim
resursima;

Strateski cilj 3: PoboljSani opéi uvjeti i kvalitet Zivota u ruralnim oblastima opéine
Zenica.

Plan upravljanja otpadom op¢ine Zenica sadrzi Cetiri glavna cilja, i to:

Prosirenje sistema pokrivenosti odvozom otpada na podrucju opéine Zenica;
Postupno uvodenje selektivnog prikupljanja i reciklaZze otpada;
Uklanjanje i sanacija divljih deponija na podrudju grada;

Podizanje javne svijesti.

SC1.A PoboljSanje kvaliteta zraka kroz
aktivnosti u oblasti industrije, energetike i
prometa

SC1.B  Poticanje  principa  cirkularne
ekonomije za preusmjeravanje otpada sa
odlagalista

SC1.C  Osiguravanje  potpune  usluge

preciséavanja otpadnih voda za cijeli grad

SC2.C Gradani wuZivaju u
okruZenju i vode brigu o njemu

prirodnom

SC3 B Zastitita zelenih povrsina u i oko grada

SC3.C Poboljsanje energetske efikasnosti u
zgradama i na toplinskoj mrezi
SC2.C Gradani wuzZivaju u prirodnom
okruZenju i vode brigu o njemu

SO3 B Zastita zelenih povrsina u i oko grada

SC1.B  Poticanje  principa  cirkularne
ekonomije za preusmjeravanje otpada sa
odlagalista

SC2.C Gradani wuzZivaju u
okruzenju i vode brigu o njemu

prirodnom
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Izrada Akcionog plana
za zeleni grad




Kako je nastajao GCAP

Izrada GCAP-a

Metodologijom GCAP-a utvrdena su u nastavku navedena Cetiri glavna koraka izrade.
Ovim dokumentom GCAP-a finaliziran je korak 2 metodologije. Njime se prezentira
sazetak rezultata iz polazne analize, utvrduju vizija, strateski ciljevi i kratkoro¢ne mjere za
Grad Zenicu.

¢ Korak 1 Analiza polaznog stanja zelenog grada: Kakvo je trenutno stanje
okolisa?

Cilj: Analiza polaznog stanja zelenog grada ima za cilj da pruzi ulazne informacije za
politicko i stratesko odlucivanje na pocetku procesa (ili u fazi revidiranja za naprednije
lokalne uprave) i da posluzi kao referentna procent usporedbu scenarija po kojem se
nastavljaju aktivnosti kao i do sada u odnosu na mjere i pristup zelenog grada.

¢ Korak 2 Akcioni plan za zeleni grad: Cemu teZimo i kako ¢emo to posti¢i?

Cilj: GCAP objedinjuje i prezentira usaglasenu viziju razvoja i ciljeve za period od 10-15
godina zajedno sa mjerama i ciljevima.

¢ Korak 3 Realizacija Akcionog plana za zeleni grad: Kako operacionalizirati
plan i koji su nam resursi na raspolaganju za to?

Cilj: Provedbeni plan za zeleni grad operacionalizirat ée Akcioni plan za zeleni grad,
ras$claniti ga na konkretne zadatke, rasporediti budZet, vrijeme i osoblje i pratiti doprinos
svake mjere ostvarivanju ciljeva utvrdenih Planom. To ée ukljucivati pribavljanje politicke
podrske za ciljeve i mjere iz Plana kroz povezivanje sa raspolozivim resursima u gradskom
budZetu i sa kljuénim predstavnicima vlasti.

¢ Korak 4 Izvjestavanje o relizaciji Akcionog plana za zeleni grad: Sta smo

uspjeli posti¢i — i kako?

Cilj: Izvjestaj za zeleni grad analizirat ¢e uspjehe i neuspjehe tokom perioda provedbe od
3-5 godina, pruZiti osnovu za donosenje daljih politickih odluka i informirati gradsko
vijete Zenice, relevantne subjekte i javnost o tome $ta je Grad ucinio i postigao.

Odabir i osmisljavanje mjera

Glavni dio GCAP-a ¢ini identificiranje mjera koje ¢e Grad Zenica provesti u narednih 1-5
godina. Mjere u okviru ovog Plana osmisljene su kako bi se rijesili izazovi identificirani u
okviru pocetne faze i one su utvrdene na osnovu sljedece tri aktivnosti:

e Tehnic¢ka procjena indikatora zastite okoliSa — IzvrSena je tehnicka
procjena razli¢itih pokazatelja stanja, pritiska i odgovora u skladu s
metodologijom EBRD-a. Pokazatelji su rangirani koriste¢i semaforsku
signalizaciju i izvrSena je analiza trendova kako bi se procijenilo da li se
pokazatelji poboljsavaju ili pogorsavaju. Mjere u okviru GCAP-a su odabrane tako
da uticu na najlosije pindikatore i to tamo gdje se moze postiéi najveci napredak
u oblasti okolisa.

e Polazna ocjena politickog i drustveno-ekonomskog stanja — IzvrSena je
polazna ocjena politickog i drustveno-ekonomskog stanja Zenica. Ovom analizom
utvrdene su nadleznosti, sposobnost i finansijski kapacitet Grada za provodenje
mjera zaStite okoliSa. Identificirani su i kljuéni subjekti i upravljacka tijela
nadlezna za razlicite infrastrukturne grupe.

e Proces angazmana klju¢nih interesnih strana — U obzir su uzeti rezultati
pocetnog sastanka i misije za utvrdivanje prioriteta kako bi se osiguralo da su
stavovi svih relevantnih interesnih strana uzeti u obzir u procesu procjene mjera.
Ukljucene su sve klju¢ne interesne strane kako bi se potvrdila predlozena
podrudja od izazova i u kojima predlozene mjere mogu imati najveci uéinak.

Na osnovu ova tri izvora informacija napravljen je iscrpan popis trenutno
implementiranih i planiranih novih mjera u Cetiri identificirana prioritetna sektora. Za
svaku mjeru je uradena procjena izvodivosti i odreden opseg utjecaja kako bi se napravio
uzi izbor prioriteta u Cetiri sektora.

Dalje pojedinosti vezane za prioritizaciju mjera navedene su u Poglavlju 5.
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Vrste mjera

Vrste mjera navedene u ovom dokumentu slijede metodologiju GCAP-a koju je propisao

EBRD i ukljucuju:

Kapitalni
projekti

Inicijative koje
ukljuéuju izravno
ulaganje u
izgradeno
okruzenje

©y

Mjere
politike

Preduvjetne
politike, zakoni i

Gradidruga

statutarna tijela,
ako je relevantno

Dijagram 2. Vrste mjera
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Utvrdene su odredene dodatne mjere koje se smatraju korisnim za provedbu strateskih
mjera predloZenih u GCAP-u i za podrsku dugoroénoj viziji Zenice kao zelenog grada. Iako
ove mjere nisu kljuéne mjere za GCAP, one su uvr§tene nakon mjera GCAP-a u
pododjeljak Pomoéne mjere (vidi Poglavlje 5).

Dugorocna vizija, srednjorocni ciljevi
1 kratkorocne mjere

U okviru svake tematske cjeline posvetene odredenom strateSkom cilju, cjelokupna vizija
GCAP-a pretocena je u izjavu o dugoro¢noj viziji koja odrazava ambicije Grada u sljedeéih
10-15 godina (2019.-2034.) (vidi Poglavlje 4).

Dugorocni strateski ciljevi pretoceni su u skup srednjoro¢nih (5-7 godina) ciljeva na
osnovu kojih se moze utvrditi da li Grad Zenica napreduje u pravcu dugorocne vizije. Ovi
srednjorocni ciljevi preuzeti su direktno iz metodologije EBRD-a. Odabrani su pokazatelji
EBRD-a koji su u skladu sa pojedina¢nim strateskim ciljevima, a kao konaéni cilj je
odabrano postizanje ,,dobrog uc¢inka“. Tamo gdje ciljevi predloZeni za Zenicu nisu bili
uskladeni s pokazateljima EBRD-a iz GCAP metodologije, identificirane su druge
reference za predloZene ciljne vrijednosti.

Kratkorocne mjere, a to su one koje Grad moze provesti u narednih 1-3 godine, osmisljene
su za postizanje napretka u ostvarivanju srednjoroc¢nih i dugoro¢nih ciljeva. Oni su
prikazani u formi vremenskog rasporeda koji prikazuje kljuéne korake potrebne za
provedbu svake od mjera. Kao $to je gore navedeno, ove mjere predloZene su kao povezani
paketi mjera koji kombiniraju prikupljanje podataka i informacija, promjenu politike i
zakonodavstva te kapitalna i operativna ulaganja u gradsku infrastrukturu i izgradeno
okruzenje.

Procjena korisnosti mjera

Mjere predstavljene u GCAP-u potencijalno mogu Zenici donijeti niz okolisnih,
drustvenih i ekonomskih koristi. Procjena koristi u okviru GCAP-a (vidi Poglavlje 5) daje
kvantificirane i kvalitativne pokazatelje koristi nakon potpune provedbe mjera (vidi
Poglavlje 8 za faze mjera).

Koristi od mjera u okviru GCAP-a visoko su ocijenjene; rezultati su samo indikativni, a u
svakom slucaju ce biti potrebna daljnja tehnicka analiza kako bi se pouzdanije procijenile
koristi koje svaka od mjera moze donijeti. U okviru tog cjelovitog ograni¢avajuceg faktora,
napravljene su kvantificirane procjene koristi tamo gdje su bili dostupni odgovarajuci
podaci i dokazi; u drugim sluéajevima su koristi opisane kvalitativno. Metode izrac¢una za
razlidite vrste koristi opisane su u nastavku. Ako nije drugadije navedeno, procjene koristi
kvantificiraju se na godi$njoj osnovi u godini u kojoj se planira zavrsetak provedbe date
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mjere. Za procjenu koristi koristi se isti raspon (npr. broj utopljenih objekata, broj
zasadenih stabala) kao i finansijska procjena.

Energetske koristi: Koristi u vezi sa zagadenjem ugljikom i zagadenjem zraka kao
rezultat mjera energetske efikasnosti grijanja izracunate su na temelju o¢ekivanih usteda
toplinske energije i faktora emisije ugljenih dioksidasi one¢is¢ujuéih tvari u zrak4iz goriva
kojima su zamijenjena prethodno koristena goriva. Podaci o potro$nji energije prikupljeni
su iz SECAP-a5 i od preduzec¢a® za centralno grijanje. Efikasnost sistema i océekivano
smanjenje potraznje procijenjeni su na temelju usporedbe sa podacima za druge gradove.
Na mjere energetske efikasnosti u zgradama primijenjen je povratni efekat.” Koristi u vezi
sa ugljikom koje su rezultat programa uli¢ne rasvjete izraunate su na osnovu trenutne
potrebe za elektricnom energijom uli¢ne rasvjete8,faktora emisije ugljika u elektriénoj
mrezi BiH9 i oéekivanog smanjenja potraznje na temelju usporedbe sa podacima za druge
gradove.

Koristi u prometu: Sektoru prometa trenutno nedostaju pouzdani podaci o
zastupljenosti razli¢itih naéina prijevoza u Zenici. Trenutni i projicirani procent
zastupljenosti razli¢itih prijevoznih sredstava u gradu procjenjivani su na osnovu
usporedbe sa podacima za druge gradove i opazanjima projektnog tima. Podaci o udjelu
automobila po vrsti goriva®©i distribuciji emisija (tj. Euro standardi) medu postojeéim
vozilima®i faktorima emisije u cestovnom prometu®2 koriSteni su za izra¢unavanje
oc¢ekivanih emisija ugljen-dioksida i ostalih zagaditelja zraka po kilometru. Prosje¢ne
predene udaljenosti po putovanju procijenjene su na temelju podataka za druge gradove.
Procijenjeno potencijalno smanjenje ukupnih putovanja vozilima koriSteno je za
izracunavanje koristi u pogledu smanjenja emisija.

Koristi vezane za otpad: Smanjenje emisije ugljika kao rezultat proSirenja sistema
sakupljanja otpada izracunate su na osnovu procjena koli¢ine otpada koja zavrSava na
divljim odlagalistima’s.

Koristi u oblasti zeleno-plave infrastrukture: Potencijalne koristi vezane za
emisije ugljika proizasle iz programa poSumljavanja izratunate su na osnovu
procijenjenog povecanja povrSine pod drveCem 1 procijenjene sekvestracije
ugljendioksida4 i uklanjanja zagadujuéih tvari u zraku's po povrsini Sumskog pokrivaca.

Ostale koristi: Pored kvantificirane koristi, druge potencijalne koristi ukljucuju
poboljSano zdravlje, klimatsku i infrastrukturnu otpornost, drustvenu ukljuéenost,
koheziju zajednice, poboljSanje kvaliteta zraka i vode, povecanje vrijednosti zemljista,
povecanje blagostanja, bioraznolikost, smanjeni rizik od poplava, ekonomski rast i

investicije, mobilnost, pristup uslugama, ambijentalnu vrijednost i jo§ mnogo toga. Ove
koristi su kvalitativno opisane u poglavlju o procjeni koristi.

Finansijska i ekonomska procjena

Za svaku mjeru koja je usla u uzi izbor za Grad izvrSena je procjena njenih potencijalnih
troskova i dostupnih izvora finansiranja. Klju¢ne komponente procjene bile su:

¢ Incijalni kapitalni troskovi: Za intervencije koje ukljucuju kapitalna ulaganja,
ocekivani troskovi procijenjeni su u odnosu na trenutna ili skora$nja mjerila.
Vrijednost troskova prilagodena je Zenici kad je to bilo potrebno, kao na primjer
uzimanje u obzir inflacije kod podataka o cijenama starijim od pet godina,
preracunavanje iz stranih valuta i izmjene investicijskih zahtjeva kako bi se u obzir
uzeli relativni troskovi rada, ako je radena medunarodna usporedba.

e Inicijalni razvojni troskovi: Za intervencije koje ukljucuju troskove istrazivanja
ili kapitalizirane troSkove razvoja koriStena su trenutna ili skoras$nja mjerila ili
procjene na temelju standardnih inputa, kao $to su lokalne cijene rada. One su
takoder prilagodene inflaciji i prera¢unate iz stranih valuta kada lokalne
komparativne vrijednosti nisu bile dostupne.

¢ Neto promjena godisnjih operativnih rashoda: Za intervencije koje ukljuéuju
tekuce operativne ili druge periodi¢ne troskove, kao $to su programi poticaja,
procijenjen je neto financijski u¢inak. Tu su u obzir uzete razli¢ite komponente svake
od intervencija, a navedena je i neto pozicija nakon $to su u obzir uzeti dodatni
troskovi i ustede vezane za efikasnost. Treba imati na umu da prateci efekti za Siru
zeni¢ku privredu nisu racunati, iako ¢e iz mnogih predlozenih intervencija proizaci
pozitivni prateéi efekti.

e Mehanizmi finansiranja: Identificiran je ¢itav niz potencijalnih moguénosti
finansiranja i procijenjena je odrzivost svake strategije za svaku intervenciju u Gradu
Zenica. Ovi mehanizmi variraju od velikih do srednjih investicija javnih institucija,
do srednjih do malih investicija iz privatnih ili djelomi¢no privatnih izvora
finansiranja. Kod ove procjene uzeta je u obzir i moguénost uvodenja propisa i
njihove provedbe kako bi se izbjegla potreba za javnim finansiranjem, pri ¢emu bi
troskove unaprjedenja snosili vlasnici privatnog zemljiSta ili poslovni subjekti u
privatnom vlasnistvu.
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Rezultati tih procjena predstavljeni su u 'Poglavlju 5: SaZetak mjera’ u nastavku. Oni
pokazuju da se zahtjevi za finansiranjem razli¢itih mjera uveliko razlikuju, ali za sve
predloZene projekte postoji barem jedan odgovarajuéi izvor finansiranja. Na osnovu toga
se sve navedene intervencije mogu uzeti u obzir za finansiranje. Sve intervencije se mogu
finansirati pojedina¢no ili kao dio jedinstvenog integriranog plana realizacije.

23



3

-
L

y

.
A
SR

b

-



Zenicko okruzenje
danas

Politicki 1 drustveno-ekonomski
kontekst

Zenica djeluje unutar ekonomskih, drustvenih, politickih i finansijskih granica koje su
vazan faktor u kontekstu provedbe GCAP-a. U ovom dijelu dat je kraéi pregled navedenih
oblasti i kljuénih prilika i ogranicenja za provedbu GCAP-a. Zaklju¢ak procjene polaznog
stanja je da Zenica ima snaZne temelje za provodenje Akcionog plana za zeleni grad.
Kljuéne poruke za svaku analiticku oblast navedene su u nastavku, a zatim su detaljnije
opisane u ovom poglavlju:

1. Lokalna uprava: Grad Zenica ima niz strateskih i akcionih planova (npr. Strategija
integriranog razvoja op¢ine Zenica 2012—2022. godina, Nacrt Prostornog plana) koji
su uskladeni s ciljevima GCAP-a, Integrirane razvojne strategije u Federaciji BiH
razvijaju se za razdoblje od 10 godina (ili krace, tamo gdje je to potrebno za
uskladivanje s planiranjem u EU, tj. Do 2027.), predvidajuéi reviziju dokumenata
nakon pet godina primjene. Cilj revizije je potvrdivanje i / ili uvodenje neophodnih
promjena u strateske ciljeve, u sluc¢aju da su se pojavile nove okolnosti. Grad je
pokrenuo posljednju reviziju jo$ u 2017. Medutim, revidirani dokument nije zavrsen
i usvojen od strane Gradskog vije¢a do dana izdavanja ovog izvjestaja. Ovo se moze
smatrati moguéim naéinom za integriranje GCAP-a u revidirane ciljeve i strateske i
operativne planove grada.

2. Drustveni kontekst: postoji moguénost koristenja GCAP-a za promociju Sire
drustvene koristi za Grad, ukljucujuéi i cilj postajanja vodeceg grada sporta i
promoviranja ostanka mlade, visokokvalificirane radne snage u gradu.

3. Ekonomski kontekst: Zenica ima tesku industriju koja zagaduje i GCAP je prilika
da se uz saradnji s tim industrijama radi na poboljsanju kvaliteta okolisa (npr.
kvaliteta zraka).

4. Gradske finansije: Zenica opcenito pokazuje dobar temelj za uspostavljanje
¢vrste dugorocne fiskalne pozicije. Medutim, provedba Plana iziskuje znacajna
ulaganja i proracunsko planiranje, po moguénosti ukljuujuéi i nove izvore
finansiranja, finansije i prihode Grada.

Lokalna uprava

Administrativno uredenje: BiH se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i
Hercegovine (FBiH) i Republike Srpske (RS). Pored dva entiteta tu je i Bréko Distrikt kao
multietni¢ka samoupravna administrativna jedinica. Federacija je dalje podijeljena na
deset kantona, od kojih svaki ima svoju vladu i relativhu autonomiju u rjeSavanju lokalnih
pitanja. NadleZnosti kao $to su zdravstvo, zastita okoliSsa, komunikacijska i prometna
infrastruktura, socijalna zastita, turizam i prirodni resursi su podijeljene izmedu
Federacije i kantona. Svaki kanton je nadlezan za uspostavljanje i kontrolu policijskih
snaga, obrazovanje, kulturnu politiku, stambenu politiku, za uredivanje i pruzanje javnih
usluga, za uredivanje koristenja javnog zemljista, ukljucujuéi i zoniranje.

Grad Zenica nalazi se u Zeni¢ko-dobojskom kantonu. Kanton broji 430.000 stanovnika®
a u gradu Zivi 30,5% stanovnis$tva ovog kantona.Gradom upravljaju gradonacelnik i
Gradsko vijece. Gradonacelnika biraju gradani na izborima svake 4 godine. Vijeée
komunicira i svoj rad organizira preko sekretara Vijeéa.
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pravni poslovi trezor prostori poslovi Saktita finansijski i opi stanja Nedavnim izmjenama u sistematizaciji i organizaciji lokalne samouprave izmijenjena je i
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p%slo\_ri za k]e:tats-‘t:}r vo P— poslovi zastita A di%lica poslovi . . . . L. . .
urbanizam nekretnina Neki od zadataka koje obavlja Odsjek klju¢ni su za potporu procesu GCAP-a. Planiranje,
geodeteki § - provedba i pracenje odnose se na sposobnost organa vlasti da provode razvojne strategije,
k"‘;';‘;ﬁffvsik‘ posloy izraduju odgovarajuce akcione planove i prate provedbu godi$njih planova na nivou
Drutvene sluzbi. Odsjek takoder aktivno sudjeluje u predlaganju instrumenata finansiranja (npr.
djelatnosti

zajmovi) i partnerstva s medunarodnim organizacijama gradonacelniku.
S tim u vezi, vrlo je ofekivano da Jedinica za lokalni i ekonomski razvoj:

e  Pruza podrsku svim odjeljenjima u izradi godiS$njih planova rada koji ukljuc¢uju

Dijagram 3. Podjela nadleznosti u okviru gradske uprave Zenice implementaciju akcija GCAP-a;

e Obavezuje se da ¢e koordinirati provedbu aktivnosti medu odjelima i sa vanjskim
uéesnicima;
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e Nadgleda provedbu i obavjestava gradonacelnika o bilo kakvim nedostacima i / ili
tesko¢ama u provedbi;

e  PruZa podrsku izradi izvjestaja o razvoju i koji sadrze podatke o (nivou) realizovanih
aktivnosti.

Drustveni kontekst

Demografija: Zenica ima dvije kljuéne drustvene brige, od kojih je prva starenje
stanovni$tva u gradu. To je sveprisutan trend u zemljama Sirom Evrope, ukljuéujuéi BiH
i ostale zemlje regije. U 2017. godini samo 15,7% stanovnistva bilo je starosti 15 godina i
nize, dok je procenat starijih od 65 godina ¢inio 13,9% stanovnistva Grada. Radno
sposobno stanovnistvo u Gradu ¢ini 70,5% ukupnog stanovnistva, $to je neznatno vise
nego u ostalim gradskim sredinama (Sarajevo 68,8%, Mostar 68,6%, Tuzla 69,2%), dok
prosjek FBiH ¢ini 70,4%.

Drugo, Zenica svoju najkvalitetniju radnu snagu gubi odlaskom u zemlje Evrope kao §to
su Njemacka, Slovenija Austrija i druge. Takoder dosta ljudi odlazi i u Sarajevo. Na
godi$njoj osnovi, od registrovanih migracija unutar zemlje na Zenicu otpada oko 0,8%
njenog ukupnog stanovnistva. Iako ova cifra mozda ne izgleda zabrinjavajuée, treba
pomenuti da u veéini slucajeva visokokvalificirani mladi ljudi migriraju iz Zenice u
Sarajevo (ukljuCujuéi i dnevne migracije). Medutim, veéina stanovni$tva koji putuje
svakodnevno ostaje i dalje prijavljena sa prebivaliStem u Zenici. Stoga ova pojava nije
obuhvacena u sluzbenoj statistici. U isto vrijeme migracija u zemlje EU, npr. Njemacka je
sve Ce§¢i problem, a razmjeri ove pojave vrlo su uocljivi.

Mladi koji migriraju u druga mjesta radi posla obi¢no dobivaju bolje prilike i uvjete za
zapo$ljavanje (usluzna industrija, IT sektor, finansijske institucije, ambasade i
medunarodne organizacije) i bolji pristup socijalnim izdavanjima i zdravstvenim
uslugama. LoSa ponuda kvalitetnih radnih mjesta na lokalnom nivou i unosna ponuda u
Sarajevu privlace mlade visokokvalificirane stru¢njake da rade u glavnom gradu i slabi
potraznju na lokalnom trziStu rada (usprkos ¢injenici da podaci o nezaposlenima
nominalno pokazuju visoki broj nezaposlenih sa visokim obrazovanjem). Dokumentom
GCAP-a se nastoji pokazati kako poboljSanje stanja okoliSa moZe potaknuti ve¢i broj ljudi
da ostanu u gradu.

Pristup gradskim uslugama: Oko 80.000 gradana (73% od ukupnog broja) vodom
se snabdijeva iz lokalne vodovodne mreze. Nadalje, 75% stanovnistva (26.000

domacinstava) sedmi¢no opsluzuje preduzeée za prikupljanje otpada. Gradska mreza
daljinskog grijanja isporucuje oko 50% gradskih potreba za grijanjem, a ostatak se
zagrijava na plin, loz ulje, kruta goriva i sisteme za elektri¢no grijanje. Mreza daljinskog
grijanja je u vlasnis$tvu i upravlja Grijanje Zenica d.o.o0., gradsko preduzeée koje je 100%
u vlasnistvu grada. U posljednja tri desetljeéa centralna mreZza grijanja se intenzivno
prosirila, a energiju za centralno grijanje osigurao je energetski centar na uglju smjesten
na lokaciji Arcelor Mittal-a. PostojeCe postrojenje za proizvodnju topline je staro i
znacajno doprinosi zagadivanju zraka u Gradu, ali bit ¢e zamijenjeno u 2019.-2020. sa
novim ¢istijim, efikasnijim i pouzdanijim postrojenjem na plin koji ¢e koristiti plin
dobijen u industrijskim procesima na lokalitetu Arcelor Mittal. Usluge javnog zdravstva u
Zenici pruza kantonalna bolnica i domovi zdravlja primarne zdravstvene zastite sa
ukupno 98 ljekara koji rade u tim ustanovama (1,12 ljekara na 1.000 gradana). Boljim
pruzanja osnovnih gradskih usluga poboljsat ¢e se kvalitet Zivota tih gradana.

Ekonomski kontekst

Ekonomski rast na nacionalnom nivou: Privreda Bosne i Hercegovine je
tranzicijska s tekuéim trzZiSnim reformama. U septembru 2007. zemlja je postala
punopravna ¢lanica Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, a ekonomija je
napredovala do 2008. godine, kada je globalna ekonomska kriza izazvala pad. Privatni
sektor u zemlji raste sporo, a strane investicije su nakon 2008. godine naglo opale i dalje
su na niskom nivou.

Od 2013. godine, Bosna i Hercegovina biljeZi pozitivan ekonomski rast, iako su jake
poplave u 2014. godine omele oporavak. Trenutno su glavni ekonomski prioriteti zemlje
ubrzanje integracija u EU, jacanje fiskalnog sistema, reforma javne uprave, ¢lanstvo u
Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, i omoguéavanje ekonomskog rasta poticanjem
dinamiénog, konkurentnog privatnog sektora.

Bosna i Hercegovina veé godinama biljezi visoku nezaposlenost, iako je nezaposlenost
pala sa 25,4% u 2016. na 20,5% u 2017. godini, uglavnom kao rezultat stalnog godi$njeg
rasta BDP-a iznad 3%, razvoja privatnog sektora i odgovarajuéeg poveéanja potraznje na
trziStu rada. Preko polovine zaposlenosti je u sektoru usluga, 29,5% u industriji i
gradevinarstvu i 18,9% u poljoprivredi, Sumarstvu i ribarstvu.
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Privredna djelatnost na lokalnom nivou!: Ukupna zaposlenost u Gradu iznosi
26.590, od Cega je 15.535 ili 58% u privatnim i javnim preduzeéima, a preostalih 42% u
javnoj administraciji. Prosje¢na neto plaéa iznosi 845 KM (95% prosjeka Federacije BiH).
Ukupna prijavljena nezaposlenost iznosi 20.541 ili 44% aktivne radne snage.

Ekonomska aktivnost u Zenici snazno ovisi o velikim industrijama i javnim preduzec¢ima,
gdje lokalni privatni sektor ostvaruje samo 50% ostvarenih prihoda i ucestvuje u ukupnoj
zaposlenosti u industriji sa 53,3%. Od ukupno 445 miliona KM izvoza u 2016. godini,
83,8% osigurava ArcelorMittal. Na dan 31. decembra 2017. godine privatna preduzeca u
vlasnis$tvu registrovana na teritoriji Grada ostvarila su 785 miliona KM prihoda,
zapoSljavajuéi 8.287. Mala preduzeéa zaposljavaju 33,4% od ukupnog udjela sa 22,5% u
ukupnom prihodu, dok srednja preduzeca u veéini pokazatelja kreéu se izmedu 27-37%. S
druge strane zaposlenici, izvoz i novi investitori su velika preduzeéa.

Ekonomija se pretezno temelji na domaéoj trgovini (veleprodaja) i industriji, ¢ine¢i preko
60% ukupne zaposlenosti i 75% ostvarenih prihoda. Prometni i gradevinski sektor je
donekle razvijen, dok turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda i ICT zajedno ¢ine manje od
10% u ukupnoj zaposlenosti. Od 1.905 registrovanih subjekata, 410 su u trgovini (21,5%),
187 u industriji (9,8%) i 92 u gradevinarstvu (4,8%).

Dvadeset lokalnih poduzetnika u metalskom sektoru zaposljavaju 554 i ostvaruju prihod
od 65 miliona KM, 13 predstavnika drvopreradivackog sektora zapo$ljava 97 i ostvaruje
prihod od 7 miliona KM. Tekstilni sektor predstavlja 11 proizvodaca koji ostvaruju ukupni
prihod od 21 milion KM i zaposljavaju 1.010.

Lokalna mala i srednja preduzeéa stvaraju preko 52% radnih mjesta u privredi i donekle
se smatraju kljuénim za odrzivi razvoj u buduéem razvoju Zenice. S druge strane, nizak
nivo investicijskih kapaciteta i ogranicena konkurentnost ¢ine ovaj sektor posebno
ranjivim na bilo kakva odstupanja na trzistu. U tom smislu je data analiza osjetljivosti
kako bi se rasvijetlila dodana vrijednost stvorena u ovom podsektoru.

Vecina lokalnih preduzeéa srednje veli¢ine ostvaruje dobit po zaposlenom ispod 40
hiljada KM, dok je niska profitabilnost uobi¢ajena medu srednjim preduze¢ima koja
zaposljavaju 30 do 100 osoblja.

Kontinuirani ekonomski razvoj od sustinskog je znacaja za poboljSanje zdravlja i dobrobiti
zitelja i posjetitelja Zenice. GCAP predstavlja priliku za razvoj akcija koje poboljsavaju
zdravlje i ugodnost okruzenja grada, istovremeno podrzavaju¢i lokalnu ekonomiju
neizravnim mjerama (smanjenje zagadenja) i direktnim mjerama (lokalno ulaganje u
infrastrukturu i zgrade i mjere efikasnosti za pobolj$anje produktivnosti).

28



Gradske finansije

Fiskalno upravljanje: Grad ima kontrolu nad vlastitim opstinskim finansijama i
proracunskim pitanjima. Konkretno, oni su odgovorni za upravljanje sljede¢im
elementima urbane infrastrukture: kruti otpad, voda i otpadne vode, transport i rasvjetu
kako je opisano u poglavlju 3.2. Svim ovim segmentima upravljaju javna preduzeca koja
su u vlasnistvu Grada, osim Sto se prikupljanje ¢vrstog otpada provodi kroz javno-privatno
partnerstvo. Grad je odgovoran za odrZavanje nekih lokalnih i regionalnih (pod
kantonalnom jurisdikcijom) cesta koje nisu u nadleznosti Grada.

Trenutno Grad Zenica dobija oko 60% svog budZeta od centralnih transfera koji dolaze i
iz Federacije Bosne i Hercegovine i Zenicko-dobojskog kantona. Ovaj prihod dolazi u dva
glavna oblika: i) podijeljeni primici poreza i ii) transferi s entitetske ili kantonske razine.
Preostali budzet dolazi od naknada i naknada koje se primarno prikupljaju na nivou grada
i ¢ine 28% ukupnog budZeta. Zavrsni dijelovi potjecu od prodaje zemljista i imovine od
strane Grada i viSka troskova iz prorac¢una za proslu godinu.

financijskih izvjestaja za privatne i javne subjekte registrirane na zenic¢koj teritoriji (izvor:
FIA - Agencija za financijsko posredovanje Federacija BiH)

Za poboljsanje finansijskih sposobnosti grada koje ¢e imati znacajne implikacije na
provedbu GCAP-a razmatra se pet preporuka:

1. Proces izrade budZeta i kapitalnog budZetiranja za GCAP. Da bi se
pripremio za ovo, Grad bi trebao razmotriti kako ¢e prosiriti svoj kapitalni program
i koja strukturna prilagodavanja ée biti potrebna njegovom budZzetskom okviru,
osoblju i procesima.

2. Iznalazenje moguénosti za prosirivanje osnovnog finansiranja. Grad ve¢
znacajan dio svog budZeta dobiva kroz izdvajanja na centralnom nivou. GCAP i plan
provedbe mogu biti prilika za proSirenje centralnih transfera kako bi se podrzao
razvoj grada. Kasnije ée mozda biti mogu¢ pristup izvorima finansiranja iz EU, ¢ime
bi se takoder prosirile moguénosti osnovnog finansiranja GCAP-a.

3. Reforma finansija Grada (ukljuc¢ujuéi osnovu lokalnih prihoda i lokalne
rashode). Zenica ve¢ ostvaruje znacajne lokalne prihode od oko 30% ukupnog
proracuna. Medutim, trenutna budzetska pozicija ukazuje na to da Grad Zenica 60%
svog budzeta puni kroz fiskalne transfere i prihode od zajedni¢kih poreza.

Kratkoro¢no, Zenica bi mogla istraziti moguénosti prosirenja svoje fiskalne osnovice
povecanjem broja izvora prihoda.

4. Poboljsanje kreditne sposobnosti grada Buduéi da je Zenica vrlo blizu
trenutne gornje granice zaduZivanja, grad moze pokusati poboljsati svoju kreditnu
sposobnost kako bi ostvario veéi nivo odrZivog zaduZivanja za projekte odrZive
urbane infrastrukture. VaZan element toga bio bi poveéanje osnovice prihoda ¢ime
bi grad pokazao sposobnost da odrzivo servisira svoj dug. To bi Zenici pomoglo u
sticanju priznatog kreditnog rejtinga, posebno kod traZzenja pristupa komercijalnim
i medunarodnim izvorima financiranja.

5. Pametno, dugoroéno upravljanje imovinom Grad prodaje zemljiste i imovinu
kako bi ostvario dio svojih prihoda. Imovina je ograniceni resurs i moze se koristiti
na viSe nacina ukljucujuéi potporu gradskom finansiranju. U nekim ée slucajevima
biti propustene prilike za zadrzavanje i koriStenje sredstava na dugoro¢no
produktivne nadine, kao $to su djelatnosti ili usluge koje donose prihode. Narocito
je moguce ulagati u zemljiste, a vrijednost dijeliti izmedu javnih i privatnih partnera
putem naknade za vrijednost zemljista (eng. Land Value Capture- LVC).

Trenutno stanje okoliSa,
infrastrukture i koriStenja zemljista

U ovom poglavlju sazZeti su nalazi utvrdeni na osnovu podataka prikupljenih u inicijalnoj
fazi i fazi tehnicke procjene. Na osnovu ovih informacija i informacija o polaznim
politickim i drustveno-ekonomskim prilikama, utvrdeni su prioriteti, a potom i mjere u
okviru GCAP-a.
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Slika 2. Struktura metodolgije GCAP-a Pritisak-Stanje-Odgovor (PSR)

Metodologijom je utvrden 121 pokazatelj s referentnim vrijednostima koji zajedno daju
cjelokupni profil okoli$nog i urbanog sistema Grada. Pokazatelji su razvrstani u pritiske,
stanja i odgovore u skladu s okvirom pritisak-stanje-odgovor u okviru metodologije
GCAP-a (vidi gornju sliku).Okvirom pritisak-stanje-odgovor (PSO) prepoznato je da
ljudske aktivnosti vrse pritisak na urbano okruZenje i mijenjaju njegovo stanje u smislu
utjecaja na okolis. Takoder je utvrdeno i kako drustvo odgovara na te promjene
politikom, ulaganjima i ponasanjem, ublaZavajuéi ili pojac¢avajuéi pritiske uzrokovane
ljudskim aktivnostima.

Svrha ovih pokazatelja je da se projektnom timu GCAP-a omoguéi da, radeéi s gradskim
struénjacima i relevantnim subjektima, izvrSe brzu i na dokazima utemeljenu ocjenu
kljuénih pitanja i izazova za Grad. Zakljucci o pitanjima i izazovima predstavljaju osnovu
za usaglasavanje uzeg izbora klju¢nih prioritetnih tema kojima se GCAP treba baviti.

Prikupljeni su podaci za ukupno 95 pokazatelja. Cilj je bio prikupiti podatke o vremenskoj
seriji iz 2009. godine ili nakon toga i na viSe lokacija, ovisno o dostupnosti. Ostali
kvantitativni podaci i kontekstualne informacije dobiveni su iz niza izvora, ukljucujuéi one
od odjela i agencija na drzavnom, federalnom i kantonalnom nivou, od Grada Zenice te
komunalnih i drugih preduzeéa koja se bave pruzanjem javnih usluga. Izvori su ukljucivali

objavljene izvjeStaje i podatke, nacrte informacija, direktnu e-mail komunikaciju i
savjetovanja s relevantnim tijelima. Tamo gdje su na kraju perioda u kom je vrseno
prikupljanje podataka nedostajali podaci, lokalni struénjaci i osoblje u gradskim
strukturama su pruzili dodatne informacije, savjete i videnja kako bi se napravila
sveobuhvatna procjena kljuénih pitanja i izazova u Zenici.

Okolis

Zagadenje zraka je vodeci ekoloski problem u Zenici. Lo§ kvalitet zraka uzrokovan je
kombinacijom lokalne industrijske proizvodnje, proizvodnje energije i cestovnog
prometa. Kvalitet zraka je bolji u odnosu na period od prije pet godina, ali je nivo
zagadenja znatno iznad granicnih vrijednosti EU i SZO, posebno u pogledu PM10 i SO2.
Klimatske promjene vrsit ¢e pritisak na ljude i prirodu, uz sve veéu ucestalost toplotnih
valova, susa i ekstremnih kiSa u narednim desetlje¢ima. Kvalitet povr§inske vode takoder
zabrinjava, s visokim razinama BPK-a i amonijaka u rijekama Bosni, $to je prvenstveno
posljedica uzvodnog zagadenja od industrije, neproci§éenih otpadnih voda i odvodnje sa
poljoprivrednih povr§ina. Stanje bioloske raznolikosti i obuhvat zelene infrastrukture su

odgovarajuéi, medutim pracenje stanja na lokalnom nivou je ogranic¢eno.
Zagadenje zraka

Zagadenje zraka je decenijski prisutan problem u Zenici.7Iako je kvalitet zraka poboljsan
u posljednjih pet godina, nivo zagadenja i dalje je iznad onoga $to EU i SZO smatraju
sigurnim granicama'8. Lo$ kvalitet zraka rezultat je kombinacije lokalne industrijske
proizvodnje, proizvodnje energije i cestovnog prometa.

Grad trenutno prati kvalitet zraka sa Cetiri stanice za pracenje smjestene u blizini centra
grada i industrijske zone. Prosje¢ne godi$nje koncentracije PMio od 2014. godine ostale su
u rasponu od 60 do 70 ug / m3. Ovaj nivo je znatno visi od godisnje granice EU od 40
pg/m3 i granice SZO od 50 pg/ms3. Prosjecne godiSnje koncentracije SO2 takoder su
znatno iznad granice SZO od 50 pg/ms3.2°

Zeljezara AMZ je dominantna industrija u Zenici, koja zbog blizine stambenih naselja
znatno doprinosi zagadenju zraka. Emisija iz proizvodnje energije dolazi od velikih
postrojenja poput termoelektrane na ugalj smjestene na lokaciji AMZ koja isporucuje
elektri¢nu energiju Zeljezari, kao i toplinsku energiju za gradsku mrezu centralnog grijanja
i odgovorna je za znatan dio emisija (vidi podnaslov Industrija).
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Zenicka kantonalna bolnica je drugi najveéi zagadivac u gradu. Radi se o starom objektu
s vlastitim izvorom energije na lignit (vidi podnaslov Koristenje zemljista i zgrade).

sustav daljinskog grijanja i sustav grijanja u mjerama energetske ucinkovitosti u
kantonalnoj bolnici - donijet ¢e znacajne ciljeve smanjenja zagadenja zraka, ali postoji
mnogo vise toga sto se moZe udiniti.

Stanovnis$tvo i preduze¢a koja nisu prikljuéena na gradsku toplotnu mreZzu koriste
individualne sisteme grijanja koji rade na biomasu, ugalj, elektri¢nu energiju i loz-ulje,
Sto ¢ini 55% potrosnje toplinske energije u Zenici. Upotreba ¢évrstih goriva i loz ulja
dodatno pogorsava kvalitet zraka u Zenici (vidi podnaslov Energetika).

Cestovna vozila doprinose losem kvalitetu zraka, posebno kada su u pitanju NO2 i PMo,
zbog ¢injenice da se radi o starim i neefikasnim vozilima (vidi podnaslov Promet)

Postoje¢i nivo zagadenja zraka povezan je sa zdravstvenim rizicima po lokalno
stanovni$tvo i sprjecava ih da koriste aktivne naéine kretanja (biciklizam i hodanje).
Modeliranje kvaliteta zraka vrsi se na kantonalnom nivou, a AMZ se obvezao da ée
finansirati detaljniju studiju kvaliteta zraka za Zenicu koja j dio njihove okolinske dozvole.
Ocekuje se da ée studija biti gotova u 2019-2020..22

Ublazavanje klimatskih promjena

Zenica ima umjereno kontinentalnu klimu, koju karakteriziraju topla ljeta i hladne zime.
Umjerene brzine vjetra i stabilno vrijeme sprjecavaju Sirenje emisija zagadujucih tvari iz
lokalne industrije, proizvodnje energije i prometa vozila.

Zenica se suofava sa prosjecnim povecanjem temperature od oko 0,5 °C u odnosu na
povijesne vrijednosti (1961-1990.), sa prosje¢nim rastom temperature tokom ljetnih
mjeseci od oko 1°C23.Projekceije klimatskih promjena za Zeni¢ko-dobojski kanton ukazuju
na znacajno zagrijavanje tokom predstojecih desetljeéa.24

Grad trenutno ne prati ucestalost i ozbiljnost proslih, sadasnjih i buduéih klimatskih
rizika za Zenicu, ukljucujuéi konkretnije podatke o vrstama, ucestalosti i ozbiljnosti
klimatskih opasnosti.

U 2014. godini, BiH se suodila s najviSim nivoom padavina u 120 godina2!. Ovaj je
dogadaj podigao stupanj svijesti i potrebu za spremnost na prirodne katastrofe,
medutim otpornost zajednice i preduzeéa na klimatske i prirodne Sokove i stresove i
dalje je neadekvatna. Grada je u fokus stavio otpornost na ekonomske promjene vise
nego na Sokove i stresove iz prirode.

Slika 3. Zenica

Emisija CO2 po glavi stanovnika je relativno mala, medutim zbog zavisnosti od uglja kao
glavnog energenta, intenzitet ugljika zenicke ekonomije je znac¢ajan.25Grad trenutno ne
izvjestava o svojim emisijama putem internetskih platformi za objavljivanje podataka.

Klimatske promjene ¢e u narednim desetljeéima vrsiti pritisak na ljude i prirodu s
izgledima za znatno smanjenje padavina u kombinaciji s povecanjem udestalosti
ekstremnih kisa, toplotnih valova i susa. Zenica je takoder izloZena rizicima od prirodnih
katastrofa, ukljucujuéi poplave, zemljotrese i kliziSta na osnovu podataka o izloZenosti
riziku za Zeni¢ko-dobojski kanton.26

U toku je UNDP-ov projekt za podrS§ku naporima na poboljSanju okvira upravljanja
rizicima od katastrofa u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na ja¢anje otpornosti
jedinica lokalne samouprave koje su u neposrednoj mjeri pogodene katastrofama i
klimatskim rizicima. Medutim, Zenici nedostaje detaljna lokalna procjena rizika od
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klimatskih promjena i strategija otpornosti da zastiti svoje stanovnistvo i infrastrukturu
od utjecaja klimatskih promjena.

Kvalitet povrsinskih voda i resursa

Kvaliteta povrSinskih voda u Zenici je zabrinjavajuéi, s neadekvatnim nivoima
biohemijske potros$nje kisika (BOD) i amonijaka u slivu rijeka Bosne i Save.2” Prosje¢na
razina BOD u 2017. godini iznosila je 3,12 mg/L, a amonijaka 190 pg/L. Izvori zagadenja
vode uklju¢uju uzvodno zagadenje od industrije, neprociSéene otpadne vode iz
domacinstava i odvodnja sa poljoprivrednih povrs$ina.

Na vecini industrijskih lokacija i tvornica smjestenih uzvodno od rijeke Bosne postavljeno
je postrojenje za procis¢avanje otpadnih voda — PPOV, ali je poznato da one zagaduju
rijeku zbog neadekvatnog odrzavanja postrojenja. Ovi industrijski pogoni koriste velike
koli¢ine vode, te stoga ispustaju znacajne koli¢ine zagadujuéih tvari.28

Glavno pitanje je zbog Cega nisu izgradena postrojenja za procis§éavanje komunalnih
otpadnih voda iz Zenice i obliznjih opéina Ilijas, Breza, Vares, Visoko i Kakanj, koje
zavr§avaju u rijeci Bosni ili njenim pritokama. Jedino obliznje postrojenje za
prociséavanje otpadnih voda je novo postrojenje u Sarajevu, koje opsluzuje pet op¢ina
koje ¢ine grad Sarajevo. Zajedno sa odvodnjom sa poljoprivrednih povrsina i povr§inskom
odvodnjom, domacinstva koja nisu priklju¢ena na kanalizaciju doprinose zagadenju rijeke
Bosne.

Posljednjih godina doslo je do znacajnog poboljsanja kvaliteta vode. Ovo je vjerovatno
rezultat izgradnje novog postrojenja za proc¢is¢avanje otpadnih voda u Sarajevu.

Ovo pitanje se rjesava na lokalnom nivou. U Zenici je trenutno u toku proces javne
nabavke zazgradnju uredaja za prociStavanje otpadnih voda (vidi podnaslov Vodna
infrastruktura). Kada bude zavr$eno, novo postrojenje ¢e znacajno poboljsati ekolosko
stanje rijeke Bosne.

Bioraznolikost i zelena infrastruktura

Ukupna zelena povrsine procjenjuje se na 32 000 ha ili 58% ukupne povrsSine Zenice.29
Grad ima tri velika i tri manja parka povrSine 26 ha, te Sest zelenih aleja koje zauzimaju
19 ha. Nije zabiljeZeno postojanje zelenih krovova ili zidovase.

Medutim, pravilno upravljanje, odrzavanje i koriStenje zelenih povrSina je jasno
ograni¢eno sa nekoliko prepreka. Dok su parkovi, sportski i rekreacioni tereni u

nadleznosti grada, parkovi-Sume u urbanom podruéju su u nadleznosti Federacije BiH,
$to ne ostavlja dovoljno prostora za ciljane lokalne inicijative za unapredenje.

Bioraznolikost je na pojedinim podrué¢jima potpomognuta rije¢nim koritom, a u drugima
suzbijena potpornim betonskim zidovima. Podaci o prac¢enju bioraznolikosti dostupni su
na nacionalnoj razini i ukazuju na pozitivne godi$nje promjene u vrstama ptica i Sumskim
stanistima. Pouzdani sveobuhvatni lokalni podaci nisu bili dostupni.

Jedno od pitanja je da na podrudju Grada ne postoje prirodna zasti¢ena podrudja.
Prostornim planom grada Zenice 2016-2036, koji je sacinjen prije dvije godine i usvojen
nedavno (avgust 2019), prepoznaju se prirodne vrijednosti podrudja i lokaliteta u Gradu.
Kako nema dovoljno podataka o tim podrudjima, plan predlaZe daljnja istraZivanja na
temelju kojih ée se utvrditi kategorija zastite, osnovna procjena, komponente prirode i
ta¢no pokrivanje. U planu se predlaZe odredivanje zastiéene prirode u povrsini od oko 5,2
ha, kao i odredivanje drugih podruéja i lokaliteta unutar niza razli¢itih kategorija.
Prijedlog je proizasao iz rezultata nekoliko posjeta i prijedloga udruga i pojedinaca.
Spomenute oblasti dobro su poznate planinarskim udruzenjima, lovackim udruZenjima i
pojedinim planinarima, ali Siroko stanovnistvo ih ne prepoznaje kao podrudja od velike
prirodne vrijednosti. Vrlo niska razina prepoznavanja i svijesti, nedostatak infrastrukture
i oteZzan pristup podrudjima, stvaraju situaciju u kojoj gradani ne koriste raspoloZivi
prirodni potencijal.

Kada je rijec¢ o rekreacijskim zonama u Zenici, gradani trenutno imaju koristi od tri velika
parka u okviru urbane zone. Ipak, rekreacijske zone u okruzenju poput Bistric¢aka,
Ponihova, Lisca, Vepara, Smetovi i Pepelari su u velikoj potrebi za obnovu i poboljSanjem.
Vecina podrucja dostupna je automobilom i pjeSice, a gradani bi mogli imati koristi od
toga da ta podrudja uéine jo$ pristupacnijima, posebno kada je rije¢ o Smetovi (Zi¢ara),
Bistri¢aku (rekonstrukeija cesta), Liscu (obnova planinarskih staza).

Trenutno se ne vr§i prikupljanje podataka o kvaliteti prirodnog bogatstva, ukljucujuéi
vegetaciju, prirodna stanista, bioraznolikost i ekosistemske usluge niti sistematsko
praéenje na lokalnom nivou uz pomo¢ GIS platforme .

Nelegalna sjeca Sume predstavlja problem u cijeloj zemlji, i doprinosi propadanju
$umskog zemljista i ugrozavanju $uma. Sume pokrivaju vise od 60% kopnene povrsine
BiH, a finansijski gubici procjenjuju se na 1.084.000 KM godiSnje. Zenici trenutno
nedostaju odrzive prakse upravljanja i nadzora u Sumarstva.3*Medutim, Javno preduzece
SPD Zenic¢ko-dobojskog kantona redovno vrii poumljavanje i Grad planiraju okupiti sve
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relevantne subjekte iz sektora Sumarstva kako bi razgovarali o koristenju Suma kao izvoru
biomase.

Kvalitet tla i degradacija zemljista

U Zenici postoji problem kontaminacije tla $tetnim tvarima. To uklju¢uje teske metale iz
metalurske industrije i drugih industrijskih postrojenja, koji se oslobadaju lokalno i / ili
se Sire na Sirem podrudju. Zagadenje tla je utvrdeno u Sest naselja koja se nalaze u blizini
kompleksa AMZ32,

Gradu nedostaje sistemski pristup u praéenju kvaliteta tla, s detaljnijim procjenama na
visokom nivou, a ne postoji ni registar zagadivaca tla. Proces procjene rizika omogucéio bi
identifikaciju klju¢nih podrudja od potencijalnog znacaja koja zahtijevaju daljnje
djelovanje kako u pogledu regulative, tako i razvojnog planiranja.

Zbog lokalne geologije, tradicije eksploatacije uglja i minerala, kréenja Suma, stabilnost
tla predstavlja stalni izvor brige za Zenicu3s. ZapaZaju se odredena poboljSanja
zahvaljujuéi projektu UNDP-a34 koji se provodi na nivou cijele drzave i koji doprinosi
jacanju kapaciteta za bolje upravljanje klizistima u 9 gradova Sirom BiH, ukljuc¢ujuéi
Zenicu.

Slika 4. Pregled kruznog toka na GGM

Promet

Ceste su nakon nedavnih ulaganja i redovnih odrzavanja u dobrom stanju. Prema
podacima Grada potrebno je viSe parking prostora, ali treba biti oprezan kako bi se
izbjeglo povecanje cestovnog prometa. Nedavno su prosirene biciklisti¢ke i pjesacke staze,
ali ima mjesta za izgradnju jos$ sigurnih i atraktivnih staza, kao i drugih objekata podrske
(sigurni parking, svlaionice itd.). Autobuske usluge su ogranicene i neredovne, a
nedostaje sistem azurnih informacija, iako je iskoristenost voznih kapaciteta dobras3s. Vise
od polovine vozila je starije od 15 godina i vjerovatno doprinose loSem kvalitetu zrakas3°.
Raspolozivost taksija je ogranicenas’.

Podaci o prijevozu i zastupljenosti razlicitih vrsta prijevoza

Gradu nedostaju potpuni i azurni podaci koji se odnose na zastupljenost razli¢itih nacin
prijevoza na posao i prijevoza generalno. Ti podaci bi omogucili dobar uvid u ponasanje i
funkcionisanje gradskog sistema saobraéaja, kao i uspjeh s kojim su provedeni raniji
planovi i programi u oblasti prometa.
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Ceste

Ceste koje su kategorizirane kao ,lokalne” u nadleZnosti su Grada Zenice. Regionalne
ceste su u nadleznosti FBiH. Grad za njihovo odrZavanje dobiva sredstva od Federacije.

Gradske ceste su nakon nedavnih i tekuéih ulaganja u dobrom stanju. Pro$irenje i
nadogradnja glavne gradske prometnice pomogli su povetanju protoka saobracaja,
povezivanju primarne i sekundarne mreZe ulica, povecanju sigurnosti pjeSaka i
poboljsanju estetskog izgleda Grada. Ocekuje se da ¢e radovi na koridoru Ve smanjiti
vrijeme prevoza do Zenice i unutar nje, te smanjiti promet teretnih vozila na ulicama
Grada.38

Poznato je da su seoske ceste u loSem stanju i da ih je na mnogim mjestima potrebno
obnoviti. Pukotine, rupe, o$teéenja od poplava i klizista doprinijeli su pogorsanju stanja
ovih cesta.39

Parking

Kapacitet za parkiranje u Gradu nedovoljan je za broj automobila koji su sada na cestama.
To je najizraZenije u centru Grada, gdje se sva besplatna parkiralista sada placaju.

Prema podacima Grada potrebno je jo$ prostora za parking, otprilike 3.500-4.000
parkirnih mjesta.4°Kako bi izbjegao pretvaranje zelenih povrsina poput parkova u
parkinge, Grad razmislja o poveéanju broja podzemnih garaza. Medutim, pravi izazov lezi
u iznalazenju kompromisa izmedu poboljsanja omjera broja parkirnih mjesta na 1.000
stambenih jedinica i cilja o¢uvanja postojeéih zelenih povrsina (imajuéi u vidu ogranicenja
Grada da intervenira u prostoru koji je u nadleZnosti ili u vlasni$tvu trec¢ih strana).
Smanjenje zelenih povrsina zbog povecanja broja parking mjesta moze pogorsati uc¢inak
urbanog toplotnog ostrva i pogorsati oticanje vode.

No, treba biti oprezan kako povecanje broja parkirnih mjesta ne bi dovelo do povecanja
cestovnog prometa. To bi moglo imati posljedice i na promjenu nacina kretanja (prelazak
s aktivnog nacina kretanja i javnog prijevoza na privatni) $to bi poveéalo lokalne emisije
zagadivacda u zraku, buku, nesrece, efekte urbanog toplotnog ostrva i oticanje vode, a i
ugrozilo zelene povrsine.

Privatna vozila

Vozila u Gradu su najce$ée stara i neefikasna, §to doprinosi loSem kvalitetu zraka, naroc¢ito
emisijama ¢vrstih Cestica i dusika.4'Prosjecna starost svih vozila u Zenici je visoka, gdje je
56% vozila starije od 15 godina42, dok je 2009. godine preko 70% vozila koristilo dizel4s.

Pored toga, 55% vozila ispunjava standard Euro I do III, $to predstavlja najmanje
restriktivne ciljeve u pogledu emisija44.

Grad je ve¢ utvrdio planove za uvodenje mjera za rjeSavanje pitanja vezanih za poveéanu
upotrebu privatnih vozila poput naplate naknade vozilo u zonama u kojima se ocekuje
saobraéajno zagusenja, proSirenje zona placenog parkiranja i izuzimanje od plaéanja
parkinga za vozila sa nizom potro$njom goriva i emisijama.45Ako se provedu, ove mjere
bi mogle umanjiti neke probleme zagus$enja prometa i zagadenja, pomazuéi da se veéi udio
u prometu preusmjeri u Cistije i zdravije alternative.

Taksi prijevoz

Dostupnost taksija vrlo je ogranicena bez sluzbene taksi sluzbe koja radi 24 sata dnevno.
Cijene taksija takoder se razlikuju ovisno o destinaciji. Taksimetar se ne koristi uvijek, a
cijene se Cesto pregovaraju. U Gradu rade i nelegalni taksisti4®.

Javni prijevoz

Zenicatrans pruza usluge javnog prijevoza u Zenici. Javno komunalno preduzece
Zenicatrans-prevoz putnika odgovorno je za pruZanje javnog prevoza u Zenici. Grad
posjeduje 83%, a preostalih 17% vlasni$tva je izrazito distribuirano medu malim
dioni¢arima. Zenicatrans se finansira iz prihoda od karata, kao i iz gradskog budzeta.

Autobusni saobracaj je ogranicen i rijedak, sa prosjekom od samo dva autobusa na sat,
iako je iskoristenost voznih kapaciteta dobra.47Autobusi na dizel prosje¢no su stari 17
godina i u loSem su stanju. Takoder nedostaje i sistem informacija u realnom vremenu
putem kog bi putnici dobivali informacije o redu voznje.

PoboljSanje autobusnih usluga moglo bi pomo¢i Gradu da ograni¢i brzinu kojom se
povedava upotreba automobila, nudeéi zdravije i ekonomiénije prevozno sredstvo.
Autobuska kompanija ima veoma ogranicene kapacitete za ulaganja i uzimanje zajma;
stoga bi bila potrebna alternativna rjeSenja za finansiranje kako bi se podrzala potrebna
ulaganja u sistem javnog gradskog prijevoza.

Informacije o javnom prevozu su mjestimi¢no ograniéene i mogu se poboljsati
prikupljanjem podataka koji se odnose na zastupljenost razli¢itih vrste prijevoza i drugih
mjerenih podataka, poput koristenja autobusa po stanovniku. To bi Gradu omoguéilo uvid
u nadin koriStenja sistema i povecalo moguénosti za poboljSanje infrastrukture,
ukljucujuéi naplatu karata te pomoglo prelazak na ekonomicnije naéine prevoza.
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Pjesacenje i biciklizam
Kao mali, kompaktan grad s relativno ravnom topografijom u urbanom podrudju, Zenica

ima dobru poziciju da postane mjesto sa vrlo visokim stopama pjeSacenja i voznje
biciklom.

Biciklisticka infrastruktura Zenice je znacajno poboljSana u prosloj godini, sa 60m?2
osiguranog biciklistickog parking prostora u 2017. godini na 210m2 u 2018. godini. U
Gradu sada postoji 10 km biciklistickih staza, $to je nedovoljno4s.

AR

Slika 5. Zavrsni radovi na biciklistickoj stazi

-

Biciklizam u Zenici je u porastu, uz brojne dogadaje i organizacije koje ga promoviraju.
Na primjer, u novembru 2018. godine, u Blatus$i je pokrenut projekt izgradnje
biciklisti¢kih i pjesackih staza. U Gradu se takoder nalazi niz prodavnica koje prodaju i
popravljaju bicikle. Vec¢e moguénosti za parkiranje bicikla ukazuju na pozitivno povecanje
upotrebe bicikla. Trenutno postoji moguénost za prosirenje kapaciteta za iznajmljivanje
bicikala u gradu, da se poveca broj bicikala i prostora za parkiranje bicikala.

Ima mjesta za izgradnju jo$ sigurnih i atraktivnih staza, kao i drugih oblika podrske
(sigurni parking, svla¢ionice itd.).49

Koristenje zemljista i zgrada

Gustina naseljenosti je mala, iako je uZe jezgro Grada gusce naseljenos°. Prostornim
planom se Zeli smanjiti broj lokalnih zajednica njihovim odrzivim spajanjem i
povezivanjem svih zajednica s urbanim gradskim jezgrom.

Prostorni razvoj se odvija na postojeem gradskom zemljistu, a ne na do sada
neizgradenom zemljistust. Postoji i nekoliko praznih ili nedovoljno iskoristenih lokacija
sa potencijalima za preuredenje.

Mnoge javne zgrade trebaju ulaganja u popravke, energetsku efikasnost i pruzanje bolje
usluges2. Potpisan je i ugovor za projekat obnove Kantonalne bolnice Zenica, uz podrsku
EBRD-a.

Koristenje zemljista

Zenica ima malu gusto¢u naseljenosti od 200 stanovnika / km2 na cijelom podrucju
opt¢ine, mada Grad ima gus$ce naseljeno gradsko jezgro od 200 stanovnika/km2.53
Prostorni plan grada podrzava policentri¢ni sistem naselja na tom podrudju, koji je
predviden za sprjecavanje prekomjerne zbijenosti naselja ili fragmentacije lokalnih
zajednica.54

Prostorni razvoj se odvija na postojetem gradskom zemljiStu, a ne na do sada
neizgradenom zemljistuss. Postoji nekoliko praznih ili nedovoljno koristenih prostora sa
potencijalima za preuredenje. Nedostaju ta¢ni podaci o takvim prostorima i Gradu bi bila
korisna procjena i promocija mogucénosti za preuredenje sa investitorima i donatorima.

Povezivanje autobuske i Zeljeznicke stanice zahtijeva unaprjedenjes®, a okolni prostor
pruza znacajnu priliku za izgradnju prostora koji bi mogao biti namijenjen za pjesacenje,
biciklizam i javni prijevoz.

Grad mozZe prikupiti viSe podataka o koristenju zemljista, na primjer, podatke koji se
odnose na prevoz na posao, pristup svakodnevnim uslugama i stopu rasta izgradnje i broj
slobodnih prostora. Grad trenutno ne pohranjuje podatke na GIS platformu ¢ime bi se
osigurala mnogo snaznija platforma za prikupljanje podataka i upravljanje na osnovu
kojih bi se donosile dugoroéne i svakodnevne odluke vezano za Grad.

Zgrade

Mnoge javne zgrade u Zenici, ukljucujuéi univerzitet, skole, zdravstvene, sportske i
rekreacijske objekte, trebaju ulaganja u popravku, energetsku efikasnost i pruzanje bolje
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usluge. Grad je odgovoran za neke Skolske zgrade, ali mnoge od tih javnih zgrada su u
vlasni$tvu i njima upravljaju kantonalni organi.

Odredena sredstva su uloZena u energetsku efikasnost i udobnost u $kolama. Na primjer,
vrti¢ “Pinokio” obnovljen je u okviru UNDP-ovog programa sa 302.000 KM koje su
osigurali Vlada Svedske, Grad Zenica i Fond za zagtitu okoli$a Federacije BiH. Uradena je
adaptacija i pobolj$anja energetske efikasnosti zgrade vrtica.

Zenica je i dom nogometne reprezentacije i za treninge i za utakmice. Grad planira dalje
Sirenje sportskih i rekreacijskih sadrZaja, kao i izgradnju otvorenih rekreacijskih zelenih
povrsinas’.

Potpisan je veliki projekt obnove Kantonalne bolnice Zenica, koja ¢e se raditi uz podrsku
EBRD-a u cilju poboljsanja energetske efikasnosti i kvaliteta zraka. Zenicka bolnica je
drugi najveéi zagadiva¢ u Gradu. Radi se oronuloj zgradi sa vlastitom kotlovnicom na
ugalj-lignit. Bolnici takoder nedostaje odgovarajuca ventilacija i klimatizacija. Zbog toga
je toplotni komfor slab i zimi i ljetis8.

Projekat koji finansira EBRD predvida i poboljSanje energetske efikasnosti u pogledu
ponude i potraznje, ukljucujuci povezivanje na gasnu mrezu (do kada ée se kao primarno
gorivo Kkoristiti teéni naftni gas -TNG), moderni sistem ventilacije i hladenja s klima-
komorama sa sistemom regeneracije zraka , kao i proSirenje bolnice izgradnjom
energetski efikasnog dijela od cca. 2.800 m?2. Projektom je predvideno smanjenje krajnje
potrosnje energije za 47% u odnosu na trenutnu situaciju. Projektom ée takoder u bolnici
biti postavljeni novi podovi i oprema te uradene prijeko potrebne popravke, ukljuc¢ujuci
uklanjanje azbestnih ploca i sprjecavanje plavljenja u podrumus9.

Prostornim planom su formirane industrijske zone unutar urbanog dijela Grada kao i
zasebne zone izvan urbanih podrudja. Postojeée industrijske zone u Gradu prostiru se na
450ha, dok ée za planirane nove industrijske zone trebati novih 155ha. Vecina
industrijskih zona planirana je za mala i srednja preduzec¢a (MSP), uglavnom na jugu, i za
teSku industriju, energetske i proizvodne svrhe na sjeveru. Druge komplementarne
aktivnosti, kao $to su rekreacija, biznis i slobodno vrijeme, planirane su takoder na sjeveru
Zenice.

Prostorni plan zahtijeva detaljno urbanisticko planiranje za svaku zonu s popisom
standarda za optimalno planiranje i zahtjeva u pogledu zastite okolisa.

Nema sluzbenih statistika o stanju objekata. Od 2018. godine UNDP vodi projekt koji ima
za cilj procjenu kvaliteta objekata i potencijala mjera energetske efikasnosti. Nekoliko

zgrada (osnovne $kole, univerzitetske zgrade) proslo je detaljna mjerenja u periodu od 6
mjeseci, ali ti podaci nisu javno dostupni.

Industrija

Zenica je industrijski grad. Iako su industrijski pogoni izvor radnih mjesta, oni
predstavljaju i izvor zagadenja i stvaranja otpada u Gradu. Zeljezara ArcelorMittal Zenica
ima razli¢ite rezultate kada je u pitanju rjeSavanje problema utjecaja na okoli§ njenih
postrojenja u Zenici. U dogovorenu okolisnu dozovlu koja je na snazi, Grad oéekuje da ¢e
se upravljanje okoliSem na lokacijj poboljsati i da ée provodenje ekoloske kontrole postati
efikasnije.Zagadenje industrijskim otpadnim vodama najmanje je Cetiri puta vece od onog
koje stvaraju domacinstava. Industrijski otpad takoder predstavlja stalni izazov za Grad.
Veliko odlagaliste industrijskog otpada Raca treba sanairati.

Upravljanje

U Zenici je smjesteno nekoliko industrijskih postrojenja koja se bave proizvodnjom
metala, Celika, uglja, drva i hrane. Medutim, najveée industrije poput AMZ-a su u
nadleznosti federalnih organa, dok su drugi proizvodaéi u kantonalnoj nadleZnostit®.
Stoga su nadleznosti Grada u pogledu reguliranja rada velikih industrijskih postrojenja
ograni¢ene. Medutim, Grad ¢e nastaviti saradivati s relevantnim nivoima vlasti i
agencijama na postizanju primjene okoli$nih propisa i izvrSavanju obaveza za ulaganja u
okoli$ i prakse upravljanja koje su preuzeli AMZ i drugi operateri u okviru svojih okoli§nih
dozvola.

Zagadenje zraka

Industrijska postrojenja su glavni izvor radnih mjesta ali i zagadenja, te glavni proizvodaci
otpada u Gradu. Zeljezara AMZ ima razli¢ite rezultate kada je u pitanju rjeSavanje
problema utjecaja njenih postrojenja na Zenicu®'.

0d 2004. godine AMZ je uloZio viSe od 154 miliona eura u modernizaciju svoje opreme,
od cega je 39 miliona eura uloZeno u poboljsanje kvaliteta Zivotne sredine. Kompanija je
2014. godine kreirala plan angaziranja interesnih strana kako bi ispitala moguénosti i
odgovorila na drustvene i ekoloske izazove sa kojima se kompanija suocava.

Cini se da ¢e se stvari u buduénosti ipak pobolj$ati zahvaljujuéi novim okolisnim
dozvolama i boljem procesu izvjestavanja®2. Posljednja okoliSna dozvola AMZ-a izdata
2017. godine predvida implementaciju preko 100 mjera za poboljSanja na datom
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lokalitetu. To ¢e poboljsati energetsku efikasnost i znacajno smanjiti emisiju zagaditelja u
zrak i vodu.63

Slika 6. Pogled na tvornicu AMZ

AMZ-ov izvjesStaj o pracenju stanja okolisa objavljen u januaru 2019. godine pokazuje da
je AMZ pokrenuo realizaciju 40 mjera, od kojih su 23 okonc¢ane. AMZ predvida smanjenje
emisija ¢estica PM2.5 1 PM10 za 55%, emisije SO2 za 73% i emisije NO2 za 20% nakon $to
sve mjere budu provedene do kraja 2020. godine.

Pored toga, zajednicki projekat Zenica i ArcelorMittal ,,Toplana Zenica“ podrazumijevat
¢e zamjenu energetskog centra za daljinsko grijanje na novi izvor energije pomocéu
kombinacije koksnog plina i prirodnog plina iz obliZznjeg gasovoda. Ove ¢e promjene
donijeti dramati¢na smanjenja zagadivanja zraka i vode sa lokacije ArcelorMittal.
Kvaliteta zraka biée poboljSana dvostrukim uc¢inkom izbacivanja uglja i izgaranja koksnog
plina, umjesto da ga se ispusta u atmosferu. Kvalitet vode poboljsat ¢e se izbjegavanjem
stvaranja i zbrinjavanja ugljenog pepela koji je povijesno pronasao put u sistem
povrsinskih voda regije. Ostale kljuéne mjere ukljucuju sekundarno uklanjanje prasine
pretvaraca, ugradnju hibridnih filtera u aglomeracijskom postrojenju i kontinuirano
pracenje zagadenja zraka. Glavni fokus AMZ-a bit ¢e na smanjenju emisija PM2.5, PM10

i SO2, jer 41% tih emisija potice iz aglomeracijskog postrojenja, a 25% iz energetskog
postrojenja na bazi uglja na lokaciji AMZ.

Energetska efikasnost

Grad igra vaznu ulogu u podrsci investiranju u energetsku efikasnost kroz angaziranje
interesnih strana povezano s ciljanim finansiranjem®4. Projekt Toplana Zenica je najbolji
primjer toga.

Toplana Zenica je zajedni¢ko ulaganje izmedu AMZ-a, glavnog ulagaca (BiH, 50%),
glavnog dobavljaca opreme KPA Unicon (Finska, 15%), Finnfund (Fond za razvoj finske
vlade, 15%) i Grada Zenice ( 20%), uz podrsku EBRD-a. Projekt ée podrazumijevati
zamjenu svih zastarjelih parnih kotlova na ugalj novim, ¢istijim, efikasnijim i pouzdanijim
centrom za proizvodnju energije.

Energana na ugalj na lokaciji AMZ proizvodi elektriénu energiju za tu lokaciju i toplotnu
energiju za gradsku mreZu centralnog grijanja i, kao $to je prethodno refeno, odgovorna
je za 25% emisija zagaditelja iz Zeljezare.

Energana na ugalj ima nominalni kapacitet od 174MW, ali je njen stvarni kapacitet
ogranicen na oko 58 MW. Ovaj toplotni izlaz nije dovoljan da zadovolji najveée potrebe za
grijanjem putem centralnog grijanja, Sto rezultira nedovoljnom zagrijano$éu nekih
objekata tokom hladnih perioda godina, posebno u gornjim etazama stambenih zgrada.

Projekat Toplana Zenica zamijenit ¢e ovo postrojenje modernim postrojenjem koje ¢e u
potpunosti koristiti otpadne gasove iz éelicane uz dopunu prirodnim gasom. Nominalna
snaga postrojenja ¢e biti 112.5 MW od ¢ega ¢e 60 MW biti koristeno za zagrijavanje grada
tokom zime. Ocekuje se da ¢e projekat donijeti znacajna smanjenja emisija zagaditelja u
zrak u koli¢ini od 209 tPM2.5 / godis$nje, 3166 tNO2 / godi$nje i 356 tSO2 /
godisnje.%Toplana bi trebala poceti s radom do sezone grijanja 2020-2021.

Potrosnja vode i otpadne vode

Potro$nja vode u industriji je trenutno relativno visoka i predstavlja 27% od ukupne
potrosnje vode Grada, mada se ¢ini da se taj procenat postupno smanjuje®.

Zagadenje industrijskim otpadnim vodama u Zenici iznosi 639.000 ekvivalentnih
stanovnika (ES), Sto je Cetiri puta viSe od zagadenja iz domadinstava®’. Ve¢ina ovih
industrijskih postrojenja ima instaliran uredaj za procis¢avanje otpadnih voda, ali se
povremeno desava da je voda nedovoljno tretirana zbog neadekvatnog odrzavanja. Ova

industrijska postrojenja koriste velike koli¢ine vode te stoga ispustaju znacajnu koli¢inu
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otpadnih voda. Grad je pokrenuo nabavku i ugradnju kolektora koji su namijenjeni za
razdvajanje otpadnih voda iz domadéinstava od industrijskih otpadnih voda (finansira
KfW). Vjeruje se da je to kamen temeljac za efikasno upravljanje industrijskim otpadnim
vodama po principu “zagadivac plaéa”.

AMZ ima Cetiri ispusta otpadnih voda u rijeku Bosnu. Zagadenje otpadnih voda iz AMZ
iznosi 300.000 ES®8. Realizacijom projekta Toplana Zenica, o¢ekuje se da ¢e se vrijednost
ES smanjiti na oko 160.000. Smanjenje ES uglavnom je rezultat zamjene uglja gasovima
iz proizvodnje u Zeljezari.

Upravljanje industrijskim otpadom
Industrijski otpad je konstantni izazov za Grad, i on je reguliran na entitetskoj razini.

Odlagaliste industrijskog otpada Raca u funkciji je od pedesetih godina proslog vijeka i
zahtijeva sanaciju. U vlasni$tvu je Grada Zenice. AMZ svoj industrijski otpad odlaZe na
deponiju, ali nema obavezu raditi na sanaciji. Trenutno konzorcij koji ¢ine kompanije
Sahva Company doo Zenica i Quorum doo Zenica koriste sirovine iz Race.

Grad Zenica je u 2014. godini finansirao izradu Plana prilagodbe i sanacije odlagalista
industrijskog otpada Raca sa korektivnim mjerama. Plan je trebao biti proveden u
razdoblju od 2014. do 2024. godine, ali ga AMZ nije usvojio tako da i njime predvidene
aktivnosti nisu provedene. Realizacija plana je zaustavljena zbog nerijeSenog imovinskog
spora na lokalitetu.9

Grad Zenica aktivno radi na rjeSavanju imovinsko-pravnog spora, s ciljem utvrdivanja
zakonitog vlasnika lokacije, a zatim zaklju¢ivanja ugovora o provodenju plana sanacije.

Energetika

Gradska mreZa centralnog grijanja isporucuje 45% gradske potrebe za grijanjem, ali
sistem je vrlo star i potrebno je ulaganje, obnova i prosirenje. Izvor toplotne energije za
mreZu bi¢e obnovljen u okviru projekta Toplana Zenica na lokalitetu AMZ. U planu je i
uspostavljanje mreze prirodnog gasa u Gradu. Polovina zgrada koristi ¢vrsta goriva ili loz
ulje, $to znacajno doprinosi loSem kvalitetu zraka u Zenici. Motiviranje stanovnika da
predu na distije grijanje je kljucni izazov. Najveéi potrosacdi energije u gradevinskom
sektoru su stambene jedinice. Obnovljiva energija ¢ini manje od 1% ukupne opskrbe
elektriénom energijom u Zenici’>. U Federaciji BiH jedinstveno tijelo nadlezno za
reguliranje energetskog sektora primarno je na entitetskoj razini, dok su kantoni nadlezni
za uskladivanje politike s regulatornim okvirom na entitetskom nivou. Medutim, za
razliku od Republike Srpske, Vlada Federacije BiH nema zakon o trzi$noj konkurenciji za
usluge distribucije gasa, niti zakon o toplinskoj energiji.

Elektro-energetski sistem

Zenica svoju elektriénu energiju dobiva iz drzavne elektroenergetske mreze koja se
opskrbljuje ugljem (65%) i hidro energijom (35%). Elektroprivreda BiH d.d, javno
preduzece u vlasnis$tvu FBiH, odgovorno je za prijenos i distribuciju elektri¢ne energije,
dok Elektrodistribucija Zenica, koja je takoder u vlasnistvu FBiH, snabdijeva Zenicu
elektricnom energijom. Gradu je potrebno odobrenje od Federacije za instaliranje novih
kapaciteta elektroenergetske infrastrukture. Zenica ima adekvatnu opskrbu elektri¢cnom
energijom jer 99% stanovnistva ima legalni prikljucak?:.

U Gradu su instalirane dvije mini-hidro elektrane. Cajdras, postrojenje snage 485kW u
javnom vlasni$tvu i Bistri¢ak, postrojenje snage 940kW u privatnom vlasnistvu. Zajedno,
one ¢ine manje od 1% ukupne opskrbe elektricnom energijom u Zenici.
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Slika 7. Stambene zgrade u Zenici no¢u

Planirano je da se dvije nove hidroelektrane izgrade u Vranduku i Kasapovi¢ima.
Medutim, hidroelektrana Vranduk nece biti izgradena bududéi da je ugovor otkazan zbog
povecanja projiciranih troskova za skoro 12 miliona eura72.

Grad nema proizvodnju druge obnovljive elektri¢ne energije, osim malog broja aparata za
naplatu parkinga na solarni pogon. Kao dodatni izvor elektri¢ne energije Grad planira i
postavljanje solarnih panela na krovove zgrada73. Grad ne proizvodi energiju iz otpada i
ne Koristi geotermalnu energiju.

Centralno grijanje

Sistem centralnog grijanja u Zenici postoji od 1967. godine i pokriva gotovo cijelo urbano
podrudje Grada, kao i dio predgrada. Gradska mreza centralnog grijanja pokriva 50%
stanovniStva u Zenici i osigurava 45% gradske potrosnje toplotne energije (otprilike
13.600 stambenih jedinica i 69.000 m? komercijalnih potrosac¢a)74. Sistem je star i

potrebna su ulaganja, obnova i prosirenje. Mreza centralnog grijanja se napaja iz energane
na ugalj na lokaciji AMZ koja ¢e biti obnovljena u okviru projekta Toplana Zenica (vidi
podnaslov Industrija).

Veliki gubici u sistemu i nedovoljna opskrba toplotnom energijom doveli su do nedovoljne
opskrbe grijanjem tokom najhladnijih perioda, pogorsanih loSom toplotnom izolacijom u
zgradama i cjevovoda7s. Nove zgrade moraju imati napajanje sa mjeradima i
termostatskom kontrolom, medutim postojece starije zgrade obi¢no nemaju mehanizam
kontrole i energetski su manje efikasne, $to izaziva podgrijavanje na vis§im i pregrijavanje
na nizim spratovima.

Kada zgrada ima mjerac¢, potro$a¢ima se naplac¢uje udio u potrosnji zgrade na osnovu
podnog prostora njihovog stana. U objektima koji nemaju mjerace, potrosnja se naplacuje
na osnovu povrsine stana7°.

Pad kvaliteta i relativno visoki troskovi usluge, uzrokovani neefikasnom opskrbom
toplotnom energijom i gubicima u sistemu su doveli do toga da se treéina potrosaca
iskljucila sa mreZe centralnog grijanja (pocetni parametar: broj domaéinstava u sistemu
1991. godine). To je rezultiralo povecanjem broja pasivnih potrosacda oslobodenih
placanja, tj. gdje vlasnici nekretnina u zgradama s viSe stanova koriste, ali ne placaju
toplotnu energiju iz susjednih stanova ili cijevi koje prolaze kroz njihove stanove.?7

Prekid snabdijevanjem je mogué jer ne postoji propis koji bi sprijecio potrosace da se
iskljuée s mreZe. Cjenovna struktura koja ne uracunava fiksnu naknadu za koristenje
usluge grijanja podriva bazu prihoda kompanije. Preduzece za centralno grijanja, JP
Grijanje Zenica, zalagalo se za promjenu propisa. U okviru projekta Toplana Zenica,
troskovi toplotne energije u centralnom grijanju bit ¢e smanjeni, $to ¢e JP Grijanje Zenica
omoguciti da investira u obnovu cijevi i / ili da smanji cijene grijanja za potrosace.

U Nemili, na sjevernom dijelu Zenice, djeluje zasebna, manja toplotna mreza. Sistem se
napaja s kotlom na biomasu kapaciteta 3SMW. Postrojenje za biomasu daje neuskladene
performanse i nema mnogo interesa za $iru upotrebu biomase za centralno grijanje.

Preduzece za centralno grijanje izradilo je strategiju za obnovu, renoviranje i prosirenje
mreze’8. Prvi dio strategije je nova centralna energana koja ¢e se graditi na lokaciji
ArcelorMittal. Drugi dio strategije se odnosi na obnovu mreze. Tre¢i dio strategije je
proSirenje mreZe na dijelove Grada koji su ranije bili prikljuéeni na centralno grijanje.

Dodatno uravnotezenje potraznje i ponude moglo bi proizaéi iz programa modernizacije
zajedno s prosirenjem mrezZe. Preduzece navodi da se potpuni planovi za Sirenje ne mogu
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realizovati bez dodatne proizvodnje toplotne energije. Cini se da su glavni izbor za
proizvodnju dodatne energije gas ili energija iz otpada (EiO), a otpadna toplota iz AMZ-a
i solarna termalna energija nude zanimljive komplementarne opcije.

Gasna mreza

Grad Zenica osnovao je javno preduzete Zenicagas d.o.0 Zenica za izgradnju mrezZe
prirodnog gasa u Gradu. To ée omoguditi da se dijelovi Grada bez prikljucka za centralno
grijanje opskrbe prirodnim gasom kao gorivom za grijanje i kuhanje.

Gas je Cistije i nisko ugljenicko gorivo za grijanje od uglja, ali moZe biti konkurencija
gradskoj toplotnoj mreZi i uz to je i fosilno gorivo. Poveéanje ovisnosti o gasu takoder bi
moglo izloziti Grad rizicima opskrbljivanja; regija ima iskustva u prekidu isporuka ruskog
gasa u proslosti.7980

Svaka odluka o daljnjem ulaganju u novu gasnu infrastrukturu trebala bi se donijeti tek
nakon tehnicke i ekoloske procjene drugih opcija, ukljuujuéi dugorocne opcije za
energetske sisteme sa niskim i nultim emisijama ugljenika.8:

Cvrsta goriva

45% potrosnje toplotne energije u Zenici se osigurava sistemom centralnog grijanja, dok
preostalih 55% isporuc¢uju individualni sistemi grijanja. Ogrjevno drvo je najceséi izvor
grijanja s udjelom od 30% u potrosnji energije. Pocijenjeno je da ugalj predstavlja
znacajan izvor toplotne energija s udjelom od 19%, dok elektri¢na energija i loZ ulje ¢ine
samo 5%, odnosno 1%382.

Upotreba ¢vrstih goriva za grijanje u stambenim zgradama je vrlo rijetka, dok polovina
domacinstava u privatnim ku¢ama koristi neki izvor goriva ili ulja za grijanje. To je slucaj
¢ak i u nekim urbanim podrudjima zbog znacajnog procenta isklju¢enja s mreze, ali i zbog
lose provedbe mjera proSirenja mreZe u poslijeratnom razdoblju (za ilustraciju, mnoge su
privatne kuée na podru¢ju Mokus$nice postavile radijatore, ali inicijalni plan za proSirenje
mreze nikada nije proveden). Ne postoji propis koji ograni¢ava upotrebu ¢évrstih goriva,
niti bilo koji naéin da se sprije¢i iskljuéenje potrosaca iz mreze centralnog grijanja®s.

Obnovljiva energija i energetska efikasnost

Vise od 80% energije koja se trosi u gradskom dijelu Zenice je u segmentu visokogradnje
(bez industrijskih postrojenja). Najveéi potrosaci energije u segmentu visokogradnje su
stambene jedinice. 84 Industrija je takoder veliki korisnik energije. V.

Veliki dio stambenog fonda Grada c¢ine energetski neefikasne kuce, koje je potrebno
izolirati, zajedno s uvodenjem ekoloski prihvatljivih materijala, sistema grijanja i hladenja
irekuperacijom (reciklazom) u skladu sa principima cirkularne ekonomije.

Grad je uloZio napore da provede kampanje za podizanje svijesti za promoviranje
tehnologija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Medutim, Grad izvjestava
o potrebi daljih aktivnosti, ukljucujuéi fiskalne poticaje za omogucavanje odgovornih i
sveobuhvatnih mjera ugradnje sistema grijanja, ventilacije i klimatizacije (solarnih i
klimatizacijskih sistema), solarnih sistema za toplu vodu i grijanje te zamjenu postojece
rasvjete energetski efikasnim sijalicama u skladu sa principima cirkularne ekonomije i
zelenih nabavki®s.

Jedan od glavnih projekata energetske efikasnosti zgrada je projekat obnove Kantonalne
bolnice Zenica, koji se realizira uz podrsku EBRD-a (vidi podnaslov Koristenje zemljista i
zgrada)®3o.

Javna rasvjeta

Postojeéi sistem javne rasvjete u velikoj mjeri je zastario i ve¢inom je izraden od natrijskih
sijalica visokog pritiska. U Gradu postoji 8516 uli¢nih svjetiljki, od kojih su 85% natrijeve
svjetiljke, 13% su sa Zivom, 1% su metalne halogene lampe, a samo 1% su LED Zarulje.
Potrosnja energije iz uli¢ne rasvjete od 18% je izuzetno velika u usporedbi s drugim
gradovima i potrebno ju je smanjiti.

U 2014. godini gradska lokalna regionalna agencija za planiranje i razvoj pokrenula je
projekt rekonstrukeije i modernizacije javne rasvjete u urbanim podrudjima (24 ulice) i
prigradskim podrudjima (65 sela i prigradskih podrudja grada). Odabir lokacija zasnovan
je na analizi starosti svjetiljki (preko 20 godina), uéestalosti kvarova i potro$nji elektri¢ne
energije. Oko 60% ovog projekta zavrseno je 2014. godine.

Grad planira poboljsati energetsku efikasnost rasvjete zamjenom postojecih efikasnijim
LED svjetiljkama. Iz Grada su potvrdili da je u trenutku pisanja ovog dokumenta bio u
toku postupak za javne nabavke za javnu rasvjetu u Gradu®’.

Vodna infrastruktura

Za domacinstva koja se snabdijevaju sa glavne vodovodne mreze u Zenici moze se reéi da
imaju odgovarajuéi kvalitet i snabdijevanje vodom. Medutim, potrosa¢i na manjim
mrezama nemaju tako pouzdanu i kvalitetnu uslugu. Neoprihodovana voda biljezi stalni
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pad od 2009. godine i zadrZala se ispod 30% u posljednje Cetiri godines8. Projekat Plava
voda wunaprijedit ¢ée proces prethodne obrade voda i osigurati pouzdano
vodosbnabdijevanje. Najve¢i problem sa kojim se Zenica suoCava jeste nedostatak
kapaciteta za prociséavanje otpadnih voda. Otpadna voda ide u kanalizaciju i ispusta se

direktno u rijeku Bosnu bez ikakvog proci§¢avanja. Sredstva za projekat za prikupljanje i
proci$¢avanja otpadnih voda su pribavljena, a izgradnja postrojenja ée poceti 2020. god.

Upravljanje vodama

Grad je odgovoran za upravljanje vodama i otpadnim vodama. Ovu uslugu u ime grada
pruZza komunalno poduzeée Vodovod i kanalizacija (ViK) Zenica koje je u 100%-tnom
vlasnis$tvu Grada. ViK naplacuje usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda i
posluje na principu ostvarivanja profita. Grad ucestvuje u finansiranju kapitalnih
projekata i projekata odrzavanja vodne infrastrukture.

Vodosnabdijevanje

Zenica uglavnom ima adekvatan kvalitet i snabdijevanje vodom 24 sata dnevno. Prema
raspolozivim informacijama, domacinstva koja se snabdijevaju sa glavne vodovodne
mreZe jo§ od 2009. godine nisu imale prekide u snabdijevanju®9. Medutim, potrosaci na
manjim mreZama nemaju tako pouzdanu i kvalitetnu uslugu. Otprilike 30% stanovnistva
Zenice se snabdijeva iz lokalnih vodovoda koji nisu priklju¢eni na glavnu gradsku
mrezu?°. Od toga, otprilike jedna tre¢ina nema dobar kvalitet vode ili nije dobro pokrivena
redovnim monitoringom.

Postojeéi vodovodni sistem je star, dijelovi su u prosjeku stariji od 30 godina, a pojedini i
40-50 godina. Udio neoprihodovane vode zbog gubitaka i nenaplative potrosnje
konstantno se smanjuje od 2009. godine i zahvaljujué¢i aktivnom pracenju i kontroli
gubitaka voda pomocu mjerenja na licu mjesta zadrzao se ispod 30% u posljednje Cetiri
godine?'. Javno preduzeée ,Vodovod i kanalizacija“ ima najbolji rezultat u pogledu
smanjenja gubitaka vode medu svim kompanijama za vodosnabdijevanje u Bosni i
Hercegovini92.

Nacionalni indeks iskoriStavanja vode je nizak — svoju maksimalnu vrijednost u
posljednjih 10 godina dostigao je u 2011. godini i ona je iznosila 2,9%- Sto ukazuje da je
potrosnja vode niska u odnosu na raspoloZive resurse9s.

Dugoro¢ni plan ViK-a je da rekonstruise cjelokupnu vodovodnu mrezu. Grad je nedavno
ulozio u veliki infrastrukturni projekat za pobolj$anje vodosnabdijevanja pitkom vodom

u Zenici — projekat Plava voda. Cilj projekta je poboljsati proces prethodne obrade vode i
osigurati pouzdano i dugoro¢no snabdijevanje vodom u Zenici.%4

Troskovi za predlozeni projekat procijenjeni su na ukupno 30 milijuna eura. Bit ce
potrebno izvrsiti nabavku sljede¢ih radova i usluga: izgradnja vodozahvatnog objekta na
izvoru Plava voda zajedno sa stanicom za hloriranje u Travniku; izgradnja glavnog
cjevovoda dugog oko 33 kilometra, od izvora u Travniku do glavnog rezervoara e Putovi¢i
u Zenici; i gradevinski nadzor nad Regionalnim projektom vodosnabdijevanja.

Primarni izvor vodosnabdijevanja za Zenicu je sistem Krus¢ica ¢ija je nazivni kapacitet
520 1/s, mada pri nivou pouzdanosti od 95% daje 300 1/s. PredloZeni Regionalni projekat
vodosnabdijevanja Plava voda donijet ¢e Zenici dodatnih 350 1/s. Poboljsanjem
vodosnabdijevanja povecati ée se i obuhvat stanovnistva sa stabilnim snabdijevanjem
pitkom vodom.

Potrosnja i o¢uvanje vode

Potro$nja vode je u 2017. godini iznosila 147 1/dan/po stanovnikugs, S$to je
zadovoljavajuée, medutim, vodomjeri se u stambenim zgradama postavljaju na ulazu u
zgradu, a ne po stanovima, $to nije poticajno za Stednju vode. Grad i nevladine
organizacije organiziraju kampanje za podizanje svijesti kako bi potaknule ustedu i
ponovnu upotrebu vode, iako je to do sada imalo ogranic¢en uc¢inak.

Procis¢avanje i zbrinjavanje otpadnih voda

Najveéi problem sa kojim se Zenica suocava jeste nedostatak kapaciteta za proci§éavanje
otpadnih voda. U Gradu se trenutno ne vrsi proc¢i§¢avanje otpadnih voda, veé se one bez
prociséavanja ispustaju direktno u rijeku Bosnu. To je dovelo do relativno visokih
koncentracija zagaditelja u vodi, poput biohemijske potro$nje kisika (BOD) i amonijaka u

rijekama Bosni i Savi (vidi podnaslov Okolis).

vev s

Sredstva za projekat za prikupljanje i procdi$éavanja otpadnih voda su pribavljena, i
izgradnja postrojenja ée poceti 2020. god. Uz ukupno 18,25 miliona eura potpore od
Drzavnog sekretarijata za ekonomske poslove Svicarske (SECO) i Njemacke razvojne
banke KfW i milion eura koje je osigurao Grad Zenica, projekat ée povezati postojecu
kanalizacijsku mrezu sa novom i sa postrojenjem za prociSéavanje otpadnih voda
(PPOV).9%Kako bi se osigurao odrziv rad PPOV-a, Grad je od rudnika uglja i AMZ-a dobio
pisanu potvrdu o prikljuéenju na PPOV, Sto ée omoguéiti kompaniji naplatu usluga
prociscavanje otpadnih voda od rudnika i AMZ-a na temelju koli¢ine ispustene vode.
Planirano je da izgradnja zapo¢ne 2020. godine.
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Razdvajanjem odvodnje i proc¢is¢avanja komunalnih otpadnih voda od industrijskih
ispusta, projektom ¢e biti razgranic¢ene odgovornosti za gradske i industrijske otpadne
vode i AMZ-u ¢e biti omoguceno da implementira vlastita planirana poboljSanja u
upravljanju i proc¢is¢avanju otpadnih voda.

Iako ce se projektom osigurati tretman otpadnih voda za glavni dio Grada, i dalje je
potrebno iznaci rjeSenje za prociséavanje otpadnih voda iz naselja koja nisu priklju¢ena
na glavnu kanalizacijsku mrezu.

Povrsinske vode i rizik od poplava

Grad je 2014. godine bio izloZen velikim poplavama, sto je pokazalo njegovu izlozenost
poplavama i klizistima97. Zajedni¢kim izvjeStajem UN-a, EU, Svjetske banke i Vlade BiH,
koji je izraden neposredno nakon poplava, procijenjeno je da ¢e ukupni ekonomski utjecaj
katastrofe iznositi oko 2,04 milijarde eura ili 15% BDP-a%.

Ocekuje se da ¢e klimatske promjene povecati ucestalost ekstremnih poplava. Kako bi se
smanjio utjecaj narednih katastrofa, vazna je priprema, kako kroz fizicke mjere, tako i
kroz ljudski faktor, uklju¢ujuéi procjenu rizika i planiranje.

Dana 10. marta 2015. godine Zeni¢ko-dobojski kanton usvojio je Operativni plan odbrane
od poplava, kojim su utvrdene mjere za odgovor na poplave i grad. Grad je pokrenuo niz
mjera za pripremu i odgovor.

Cursti otpad

Koli¢ina komunalnog otpada po stanovniku Zenice je u porastu. Prikupljanje komunalnog
otpada osigurano je za 75% domacinstava%, $to se smatra niskim procentom obuhvata.
Grad pregovara s komunalnim preduzeéem o pro$irenju usluge. Stopa recikliranja u
Gradu je niska i iznosi svega 5%°°. Javni pogoni za reciklazu su nedovoljni u odnosu na
broj stanovnika. Trenutno odlagaliste otpada ima kapacitet za samo jo$ jednu godinu i
njegov vijek trajanja se hitno mora produziti. Javno preduzeée koje upravlja deponijom
podnijelo je zahtjev za produZenje vijeka trajanja ovog odlagalista. Identificirano je vise
od 270 nelegalnih odlagalistalol. Iako je u planu njihovo c¢iSéenje, bacanje otpada se
nastavlja zbog nedostatka usluge sedmiénog prikupljanja otpada u pojedinim
zajednicama.

Stvaranje ¢vrstog otpada

Koli¢ina nastalog otpada po glavi stanovnika u Gradu Zenici je u stalnom porastu.
Medutim, iako je uocen trend rasta sa 206 kg/po stanovniku godisnje u 2012. godini na
252 kg/po stanovniku godi$nje u 2017. godini, to je i dalje relativno mala koli¢ina2.

Podaci o sastavu otpada za Grad su na visokom nivou i datiraju od 2009. godine. Grad bi
imao koristi od detaljne analiza sastava komunalnog otpada koja bi se redovno provodila
svake 1-2 godine i na osnovu koje bi se doslo do informacija potrebnih za dizajn buduéih
sistema za prikupljanje i obradu otpada.

Grad je traZio nadine da radi na podizanju svijesti o upravljanju otpadom kroz edukaciju
0 smanjenju potro$nje materijala i poveéanju reciklaZze, medutim planirane aktivnosti
nisu provedene a i ovakve mjere nisu dovoljne da bi rijesile problem.

Prikupljanje ¢vrstog otpada

Skupljanje, recikliranje i odlaganje otpada vrsi se na osnovu ugovora s ALBA Zenica,
javno-privatnim partnerstvom u vlasni§tvu Grada (25%) i ALBA Zenica (75%).
Prikupljanje komunalnog otpada osigurano je za 75% domacinstava, $to se smatra niskim
nivoom obuhvata. Grad je obnovio ugovors ALBA Zenica u trajanju od 20 godina, kojim
se predvida povecanje pokrivenosti sakupljanja otpada sa 75% na 100%.

Stopa recikliranja u Gradu iznosi samo 5%, §to se smatra niskim. Prema novom ugovoru
koji se pregovara s ALBA Group, Grad nastoji dogovoriti dostizanje 100% pokrivenosti do
2020. i 50% stope recikliranja do 2024. godine°s.

Ne postoji odvojeno prikupljanje suhe, reciklabilne frakcije komunalnog otpada, ali je
ALBA postavila velike kante za reciklazu na dvadesetak lokacija na kojima stanovnici
mogu odvojeno odlagati plastiku, papir ili karton i metalne konzerve. Broj lokacija za
odvojeno odlaganje se smatra nedovoljnim u odnosu na broj stanovnika u Gradu. Vise
stanica za odvojeno odlaganje otpada, koje bi bile blize kuéama, mogle bi pomoci
povecanju stope recikliranja u gradu.

Efikasnost materijala i recikliranje otpada nisu regulisani niti podstaknuti fiskalnim
instrumentima. Bolja educiranost i ve¢i nivo svijesti takoder su potrebni za promoviranje
sortiranja i reciklaze, te minimiziranje nelegalnog odlaganja otpada'©4. Na primjer, Grad
je imao problema sa odlaganjem smeéa na djeéijim igraliStima na Kamberovié Polju i na
izletistu Smetovi.
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Plac¢anje usluge prikupljanja otpada trenutno se vrsi po fiksnoj stopi koja se temelji na
povrsini nekretnine, a ne na koli¢ini proizvedenog otpada. To rezultira nedostatkom
podsticaja za gradane da proizvode manje otpada i vise recikliraju.

gt ™ | g Lo

Slika 8. Kante za recikliranje u stambenom podrudju

Obrada i odlaganje ¢vrstog otpada

U 2014. godini otprilike 93% komunalnog otpada zbrinuto je na deponiji Mos$¢anica, a
preostalih 7% za koje se pretpostavlja da je smece, spaljivano je ili odlagano na
neregistrovanim odlagalistima.'°5 Odlagaliste ima prostora za odlaganje za samo jos$ jednu
godinu i njegov vijek trajanja se hitno mora produziti. Javno preduzeée koje upravlja
deponijom podnijelo je zahtjev za produzenje vijeka trajanja ovog odlagalista, ali sredstva
jos$ nisu obezbijedena.1®

Kapaciteti za odvajanje i recikliranje otpada u Gradu su ograniceni, a ne postoje ni
postrojenja za tretman ili odlaganje ¢vrstog otpada. Nije provedena nijedna kljuéna
procjena vrijednosti otpada na nivou cijelog grada. Planom upravljanja otpadom na
podrudju Zenicko-dobojskog kantona predvideno je osnivanje regionalnog centra za
upravljanje otpadom, ali do toga jo$ uvijek nije doslo°7.

U cijelom gradu je registrovano vie od 270 nelegalnih odlagalistao. Iako je u planu
njihovo ¢iséenje, odlaganje na njima se i dalje nastavlja. Nelegalno odlaganje otpada
dogada se dijelom i zato $to pojedina naselja nemaju uslugu odvoza otpada.*8Uvodenjem
vecih kazni za sprecavanje nepropisnog odlaganja otpada takoder bi moglo poboljsati

efikasnost gradskog sistema upravljanja otpadom.

Trenutno ne postoji propis koji omoguéava dokazivanje postojanja nelegalnog odlaganja
na osnovu posrednih dokaza (npr. fotografije koje su napravili gradani). Ovo pobolj$anje
mehanizma za kaznjavanje (veca kazna i promjena politike) moglo bi dovesti do veée
efikasnosti gradskog sistema upravljanja otpadom.

Novim ugovorom izmedu Grada i ALBA Zenica predvidene su dvije kljuéne aktivnosti od
znacaja za obradu i odlaganje ¢vrstog otpada: formiranje centra za upravljanje otpadom i
uvodenje selektivnog prikupljanja otpada. Ugovorom je predvideno i uspostavljanje GIS
baze podataka (podaci o javnim zelenim povr§inama, gradskim prometnicama,
komunalnoj infrastrukturi i broju korisnika).

43



Zeleni grad - vizija
1 strateski ciljevi

[ R e PN i oy i e |




Zelenmi grad — vizija i strateski ciljevi

Izjava o viziji i strateski ciljevi

PredloZena vizija za Zenicu je:

“Zenica ¢e biti dist i aktivan grad, ugodan za Zivot i otporan na
buduce pritiske na okolis ’

Ova vizija je proistekla iz analize i rasprave o klju¢nim izazovima i teZznjama Grada, prateéi
strukturirani pristup utvrden metodologijom EBRD-a. Svaka od klju¢nih rijeéi vizije daje
formu strateskim ciljevima GCAP-a kao $to je prikazano na dijagramu s desne strane.

Ciljna postignuéa zacrtana svakim od strateskih ciljeva uskladena su sa referentnim
vrijednostima za visoke indikatore u okviru GCAP metodologije. Oni su uskladeni sa
ciljevima EU. Nadalje, svaki od strateskih ciljeva uskladen je s postoje¢im nacionalnim
ciljevima i Zeljenim postignuéima i osmisljen je da dopuni postojete napore na
poboljSanju stanja okolisa Grada Zenice.

Zenica Ce biti
cist Grad

Zenica ¢ée biti
aktivan grad

Zenica ¢e biti SC3: Zenica ¢e postati
grad otporan atraktivno i zeleno mjesto za
na buduée posjetu, uz odgovarajuce mjere
pritiske na otpornosti kako bi se zastitili
okolis od buduéih klimatskih
promjena

Dijagram 5. Izjava o viziji

SO1.A Poboljsajti kvalitet zraka
djelovanjem na industriju, energetiku i
promet

SC1.B Ohrabriti principe kruzne
ekonomije za preusmjeravanje otpada
sa odlagalista

SO1.C Osigurajte da cijeli sistem u
potpunosti servisira sistem za

ey 2

preciséavanje otpadnih voda

SC2.A Povecati udio ljudi koji koriste
aktivne vidove prijevoza

SC2.B Povecati nivo sportskog
sudjelovanja i postanite korak blize
viziji postajanja sportskog grada

SC2.C Ohrabrite gradane da uZivaju i

brinu se o prirodnom okruZenju

SC3.A Poboljsajti otpornost Grada na
ekstremne vremenske dogadaje

S03.B Zastititi zeleni prostor unutar i
oko grada

S03.C Poboljsati energetsku
efikasnost u zgradama i toplovodnoj
mrezi
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SC1 Zenica ée stvoriti ¢isto 1 za Zivot ugodno
okruzenje, ukljucujuéi ¢ist zrak za dobar kvalitet
Zivota

SC1.A Poboljsanje kvalitete zraka kroz aktivnosti u oblasti
industrije, energetike i prometa

Dugoro¢na vizija je smanjenje nivoa CO2 zagadenja zraka iz industrije, domova i prometa
i smanjenje s tim povezanih zdravstvenih rizika. Zagadenje zraka je vodeéi ekoloski
problem u Zenici, i iako je kvalitet zraka zadnjih godina poboljsan, nivo zagadenja je
znatno iznad grani¢nih vrijednosti EU i SZO. Los$ kvalitet zraka nastaje iz tri glavna izvora:
Zeljezara u neposrednoj blizini centra grada, sagorijevanje fosilnih goriva u
domaéinstvima i zagadenje zraka iz vozila. Ovo je klju¢ni problem za relevantne subjekte
u gradu i utjee na mnoge njegove aspekte. Prvo, visok nivo zagadenja zraka predstavlja
zdravstveni rizik za stanovnis$tvo. Drugo, Zenica nastoji postati vodeci grad sporta, a
poboljsanje kvaliteta zraka omogucéilo bi ljudima da se na lokalnom nivou bave sportom u
¢istom okruzenju. Konaéno, zagadenje zraka ogranicava priliv turista u Zenicu koji bi
mogao postati buduéi izvor prihoda za Grad.

SC1.B Poticanje principa cirkularne ekonomije za
preusmjeravanje otpada sa odlagalista

U narednih 10-15 godina, Zenica ¢e postati cirkularni grad koji uéinkovito koristi svoje
resurse i reciklira, te ponovno koristi ve¢inu proizvedenog otpada. Povecat ¢e se obuhvat
sakupljanja otpada i biée osigurana nova postrojenja za ponovno koristenje, recikliranje i
koristenje energije iz otpada umjesto njegovog odlaganja. Ove mjere ¢e poboljsati lokalno
okruZenje, efikasnost lokalne ekonomije i produZiti vijek trajanja odlagalista sa
ograni¢enim kapacitetima.

SC1.C Osiguravanje potpune usluge procis¢avanja otpadnih
voda za cijeli grad

Dugoro¢na vizija je osigurati da cijeli grad bude prikljucen na kanalizacionu mrezu kako
bi se osiguralo da se neobradene otpadne vode ne ispustaju u prirodne vodotoke. Najveci
nerijeSeni problem sa kojim se Zenica suocCava jeste nedostatak kapaciteta za
procis¢avanje otpadnih voda. Trenutno se u Gradu ne vrsi proc¢is¢éavanje otpadnih voda, a
otpadne vode se ispustaju direktno u rijeku Bosnu. Projekat kojim ¢ée ovaj problem biti
rijesen je u pripremi (kao sto je opisano u Poglavlju 3).

SC2 Stanovnici ¢e voditi zdraviji 1 aktivniji nac¢in
zivota. Veéi broj stanovnika ¢ée biti potaknut da
koristi aktivne nacine kretanja u cistijem
okruzenju

SC2.A Povecanje udjela onih koji koriste aktivne nacine
kretanja

Dugoro¢no ¢e se vlasni$tvo nad automobilima ili njihova upotreba radikalno smanjiti
kako bi se poboljsao kvalitet zraka i rijesio problem saobracajnog zagusenja. To ¢e se
postiéi poboljSanjem i poticanjem koristenja aktivnog prijevoza $to ¢e pratiti i poboljSane
usluge javnog prijevoza. Kao mali, kompaktan grad s relativno ravnom topografijom u
urbanom podrudju, Zenica bi mogla postati mjesto sa vrlo visokim udjelom onih koji
pjesace i voze biciklo. Da bi se to omogucilo, bit ¢e izgradeno vise namjenskih biciklisti¢kih
i pjesackih staza. Iako je Zenica u protekloj godini uloZila napore na poboljSanju
biciklisti¢ke infrastrukture u Gradu, jo$ uvijek ima prostora za poboljsanja. Akcioni plan
za odrzivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP) predvida daljnji razvoj
biciklisti¢ke infrastrukture, ukljucujué¢i biciklisticka parkiralista, sistem biciklistickih
staza i biciklistickih garaza. Opéenito, povecanje stope biciklizma moglo bi za rezultat
imati poboljSanje zdravlja stanovnistva i potencijalno smanjenje stope zagadenja zraka
kako ljudi budu sa privatnih automobila prelazili na bicikle.

SC2.B Povecanje nivoa sportskog angazmana i korak blize ka
ostvarenju vizije grada sporta

Dugoroc¢na vizija Zenice je postati grad u kojem ¢e se ljudi viSe rekreativno baviti sportom.
Ovaj strateski cilj ima dva aspekta. Prvo je afirmacija amaterskog sporta, na primjer,
poveéanim aktivnih nacdina kretanja, poput biciklizma, kao i veéim sportskim
angazmanom na rekreativnom nivou, na primjer, tréanjem na otvorenom. Drugi aspekt je
uredenje Grada i okolice. Vazno je da posjetioci vide ljepotu Grada, a ne samo stadion i
sportsku infrastrukturu. PoboljSanje kvaliteta Zivota gradana u svim sredinama je i li¢ni
prioritet aktuelnog gradonacelnika Zenice.

SC2.C Poticanje gradana na uzivanje u prirodnom okruzenju i
brigu o njemu

Dugoroc¢na vizija je stvaranje svijesti medu gradanima o potrebi zastite i brige o okolisu
¢ime bi se ve¢em broju ljudi omogucilo da uzivaju u njegovim dobrobitima. Grad je ranije
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imao problema sa unis$tavanjem djecjeg igralista, odlaganjem smeca na izletistu Smetovi,
parkiranjem na biciklistickoj stazi i igralistima na Kamberovi¢ polju, koja su bila
upropastena. Vazno je osigurati da gradani postuju i promoviraju ciljeve GCAP-a. Takoder
ih treba podstaéi da uZivaju u prirodnom okruZenju.

SC3 Zenica Ce, uz adekvatne mjere na postizanju
otpornosti u cilju zastite od buduéih promjena
klime, postati atraktivna eko destinacija

SC3.A Povecana otpornost Grada na ekstremne vremenske
prilike

Dugorofna vizija je da Zenica bude otporna na buduée prirodne Kkatastrofe,
ograni¢avanjem negativnih utjecaja koje potencijalne opasnosti mogu imati na Grad.
Zenica je dosta izloZena riziku od prirodnih katastrofa, vrlo je visok rizik od bujica zbog
obilnih ki$nih padavina, poplava tokom duzih ki$nih perioda i zemljotresa. Grad je
takoder izlozen velikom riziku od smanjene vidljivosti zbog magle i smoga, oluja i klizista.
To ima brojne posljedice za Zenicu, ukljuéujuéi ekonomske gubitke. Na primjer,
procjenjuje se da je zbog poplava 2014. godine Zenica izgubila 8,4% svog BDP-a kao
posljedica nastale ekonomske Stete. Nalazi iz tehnickog izvjeStaja sugeriraju da bi Zenica
trebala izvrsiti sveobuhvatnu procjenu klimatskih rizika i opasnosti i poduzeti potrebne
korake kako bi povecala otpornost grada na buduce klimatske promjene i vezane prirodne
opasnosti.

SC3.B Zastita zelenih povrsina u i oko grada

Krajnji cilj je poboljsati i zastiti postojeci zeleni prostor u i oko Zenice, Sto Grad ¢ini
vizualno privlacnim stanovnicima i posjetiocima i doprinosi poboljSanju bioloske
raznolikosti i kvaliteta okolisa. Cilj ée takoder biti poboljsanje zastitne funkcije zelenih
povrsina kako bi se za zastitu Grada od ekstremnih poplavnih dogadaja koristile prirodne
mjere. Zenica ima dobar omjer javnih zelenih povrsina na 100.000 stanovnika koji iznosi

28.989 hektara. Iako je omjer otvorenih zelenih povrsina na 100.000 stanovnika dobar
prema EBRD standardima, nelegalna sjeca Suma pridonijela je propadanju poSumljenog
zemljista i ugroZavanju Suma. Gradonacelnik je izjavio da bi Zelio da centar Zenice postane
»zelena pluéa“ Grada. Kada je u pitanju okoli§, zelene povrSine mogu pomoéi u
ublazavanju efekta urbanog toplinskog otoka, kao i pridonijeti sekvestraciji ugljika.
Drvece i grmlje takoder mogu poboljsati kvalitet zraka uklanjanjem cestica i gasova iz
zraka. Urbane zelene povrSine skladiste i filtriraju vodu, smanjujuéi rizik od poplave i
poboljsavajuci kvalitet vode u potocima, jezerima i rijekama. Konacno, nivo pracenja
bioloske raznolikosti i zagadenja u gradu je los, §to ée Grad ometati u zastiti ekosistema.
Zastita zelenih povrSina osigurat ¢e vitalna stani$ta unutar Grada za floru i faunu,
pomazuéi poveéanje stepena bioloske raznolikosti unutar njegovih granica.

SC3.C Povecanje energetske efikasnosti u zgradama i na
toplinskoj mrezi

Dugoro¢na vizija je povecati energetsku efikasnost zgrada u Zenici, kako onih u privatnom
tako i onih u vlasnistvu grada, kao i energetsku efikasnost javne rasvjete kako bi se
smanjile emisije ugljika i ukupna potros$nja energije. Energetska efikasnost zgrada i
industrije je goruce pitanje za Zenicu. PoboljSanje energetske efikasnosti u privatnim
zgradama rezultirat ¢e usStedama energije za potrosace i poboljsati udobnost stanovnika.
Takoder ¢e se smanjiti potreba za odrzavanjem zgrada i zagadenje zraka u Gradu, jer ée
za zagrijavanje domova biti potrebno manje energije. Poduzimanjem mjera energetske
efikasnosti u javnim zgradama, Grad ¢e ostvariti ustede. Mjere energetske efikasnosti
takoder mogu donijeti poveéanje zaposlenosti na lokalnom nivou, kao i unapredenjem
javnog zdravstva.
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Sazetak mjera

Uvod

Procjenom polaznog stanja identificirano je nekoliko podrudja koja predstavljaju izazov
za Zenicu. Odabrano je osamnaest kratkoro¢nih mjera za rjeSavanje utvrdenih izazova i
ostvarenje srednjoro¢ne i dugorocne vizije GCAP-a. Svaka od mjera odabrana je kroz
postupak prioritizacije (Slika 6), pri ¢emu je $ira lista potencijalnih mjera identificirana u
pet sektora koje su potom ocijenjene prema sljedeca tri kriterija:

Razmjera utjecaja—Svaka od mjera koje su usle u uZi izbor je ocijenjena prema
potencijalnoj skali utjecaja na okolis, drustvo i ekonomiju. Bilo je vazno odabrati mjere
koje imaju Siri utjecaj na okolis, a istodobno donose drustvene i ekonomske koristi.

Lako¢a provedbe — Svaka od mjera ocijenjena je prema tome koliko ¢e njena
provedba biti jednostavna za Zenicu. U obzir su uzeti faktori kao $to su pocetna
kapitalna ulaganja, dugoro¢ni operativni troskovi, mo¢ i sposobnost gradskih vlasti da
provedu GCAP. Bilo je vazno odabrati one mjere ¢ija je provedba u nadleznosti Grada
Zenice i one za koje su se mogli utvrditi realistiéni mehanizmi finansiranja.

Povratne informacije od interesnih strana— Konac¢no, uZa lista mjera je
revidirana zajedno sa interesnim stranama kako bi se osiguralo da one ispunjavaju
njihove prioritetne potrebe za Grad Zenicu.

U ovom poglavlju su prvo navedeni kljuéni izazovi za svaki od sektora, a potom
predstavljene kljuéne mjere za rjeSavanje tih izazova. Izbor mjera je pracen finansijskom
procjenom, procjenom koristi i vremenskim rokovima za njihovu provedbu.

Korak1

Pregledati opseg uticaja za
svaku akciju u vidu
socijalnih, ekonomskih i
uticaja na zivotnu sredinu

Korak 2

Pregledatijednostavnost
provedbe za svaku akeiju,
ukljuéujuéi faktore kao $to su
troskovikapitala i Zivotnog
ciklusa, slozenost i ovlasti za
provedbu

Korak 3

Pregledati prioritete kljuénih
sudionika i predloziti akcije
iz prioritizacijske misije

Korak 4

Upotrijebiti kombinaciju
strategija procjene u koraku 1-3
da bi se razvio uravnoteZen
popis prioriteta djelovanja koji
se medusobno dopunjuju,
udovoljavajuéi potrebama
kljuénih sudionika i dajuéi
pozitivan utjecaj na okoli§ iako
se relativno lako
implementiraju.

Dijagram 6. Koraci u postupku priortizacije mjera koje su usle uzi odabir
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Energetika i zgrade

Glavni izazouvi

Analizom polaznog stanja utvrdeno je da u Zenici postoji viSe izazova u energetskom i
gradevinskom sektoru:

e  Kvalitet zraka je glavno okoli$no pitanje za Grad zbog zagadenja koje je znatno iznad
vrijednosti EU i SZO. Lo$ kvalitet zraka nastaje iz pet glavnih izvora: Zeljezara AMZ
u neposrednoj blizini centra grada, emisija iz Toplane, emisije iz zenicke bolnice,
zagadenja koja dolaze od sagorijevanja ¢vrstih goriva i loZ ulja u zgradama izvan
sistema centralnog grijanja i zagadenja zraka od vozila.

e  Vise od 80% energije koja se trosi u Zenici otpada na gradevinski sektor. Gotovo 100%
stambenog fonda Grada ¢ine energetski neefikasne kolektivne zgrade i individualni
stambeni objekti.

e Grad ce dobiti novi, ¢istiji izvor centralnog grijanja zahvaljujuéi projektu Toplana
Zenica, ali gradska infrastruktura za daljinsko grijanje je stara i slabo izolirana, ima
rudimentarni sustav upravljanja i nema odgovarajuée mjerno postrojenje. Ove
karakteristike rezultiraju velikim gubicima, pregrijavanjem zgrada i loSim
korisnic¢kim iskustvom.

e Postojeéi sistem placanja grijanja ne potice smanjenje potros$nje ili poboljsanje
energetske efikasnosti i treba ga poboljSati, a obracun vrsiti na osnovu trenutne
potrosnje.

e Trenutni program energetske efikasnosti kao glavni pokazatelj koristi koli¢inu
energije koja se koristi za grijanje prije i nakon provedenih mjera energetske
efikasnosti. Medutim, energetsku efikasnost treba razmatrati u Sirem kontekstu,
uzmajudi u obzir utjecaje na poboljsanju kvaliteta Zivota u izoliranim prostorijama i
objektima.

e Postojeéi sistem javne rasvjete u velikoj mjeri je zastario i veéinom se koriste
natrijeve zZarulje visokog pritiska. Potro$nja energije za uli¢nu rasvjetu od 18% je
izuzetno velika u usporedbi s drugim gradovima i potrebno ju je smanjiti

Na ¢emu veé radimo?

Iako Grad Zenica nema posebne planove koji su isklju¢ivo usmjereni na poboljSanje
kvaliteta zraka, postoji novoobjavljeni Akcioni plan za odrzivo upravljanje energijom i
borbu protiv klimatskih promjena Grada Zenice, koji ima za cilj smanjenje emisije u
ukupnoj koli¢ini od najmanje 40% za razdoblje do 2030. godine. Pored ovog dokumenta,
Strategija integriranog razvoja op¢ine Zenica 2012—2022. takoder predvida poboljsanje
kvaliteta zraka. Usvojeni Akcioni plan za odrZivo upravljanje energijom i borbu protiv
klimatskih promjena 2011-2020. (SEAP) i Lokalni okoli$ni akcioni plan (LEAP) takoder
navode potrebu poboljsanja kvaliteta zraka. Stoga se moze zakljuditi da je prisutna svijest
o pitanjima zastite okoli$a u kombinaciji sa zvani¢nim planovima i strategijama. Medutim,
Grad mora imati sveobuhvatnu viziju i koordiniranu kako provedbu tako i pradenje i
evaluaciju.

Grad je ve¢ pokrenuo inicijative za poboljSanje energetske efikasnosti unutar mreze
centralnog grijanja, uklju¢ujuéi poboljsanje efikasnosti u zgradama. Nedavno je potpisan
i ugovor s EBRD-om za izvodenje radova na zenickoj bolnici kako bi se poboljsala
energetska efikasnost bolnicke zgrade i smanjila potrosnja energije. Grad podrzava ovaj
projekt i radit ¢e s ostalim stranama na osiguravanju nesmetanog procesa provedbe.

Mijere za Zenicu kao zeleni grad

Poboljsanje energetske efikasnosti u privatnim, javnim i industrijskim objektima
rezultirat ¢e ustedama energije za potrosace i poboljsati udobnost stanovnika. Takoder ée
se smanjiti i odrzavanje zgrada i zagadenje zraka u Gradu, jer ¢e za zagrijavanje domova
biti potrebno manje energije. Poduzmanjem mjera energetske efikasnosti u skladu s
nacelima kruzne ekonomije i zelenih nabavki povecat ¢e se i zaposlenosti na lokalnom
nivou.

Tabela 4. Energija i zgrade akcije

ID Mjera Opis Status

E.01 Obnovamreze Ova mjera ukljutuje rekonstrukciju i izgradnju nove Provedena su
centralnog infrastrukture za mreZu centralnog grijanja ukljucujuéi istrazivanja
grijanja u Zenici cijevi, podstanice, kontrole i mjerenja kako bi se smanjili vezno za

gubici i kvarovi na sistemu, te veéi broj potrosaca potakao rekonstrukeij
da se ponovo prikljuci na sistem. u mreze
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ID Mjera Opis Status

E.o2 Strategija Ova mjera predvida izradu tehnicke studije i detaljne Nova mjera
centralnog strategije za buduce grijanje u Zenici, uklju¢ujuci buduéu
grijanja za Grad strategiju odredivanja cijena.
Zenicu

E.03 Program Ova mjera uklju¢uje provedbu programa energetske Planirana

energetske efikasnosti u javnim i privatnim zgradama u gradu, koji se mjera
efikasnosti nadovezuju na mjere energetske efikasnosti koje je grad veé
javnih i proveo.

privatnih objekta

U ovoj akciji ukljucena je i stalna podrska Grada za uspjesno
isporudivanje projekta Kantonalne bolnice.

E.04 Program Ova mjera predvida aktivnosti na unaprjedenju energetske Planirana
energetske efikasnosti javne rasvjete. Time bi Grad ostvario ustede mjera
efikasnosti javne energije i poboljsala bi se rasvjeta u selima.
rasvjete

Plavo- zelena infrastruktura:

Glavni izazouvi

Analiza polaznog stanja pokazala je da u Zenici postoji nekoliko izazova unutar plavo-
zelene infrastrukture:

e U Zenici se uopce ne vrsi proci§éavanja otpadnih voda i one se trenutno ispustaju
direktno u rijeku Bosnu.

e Zenica je u proslosti pretrpjela velike poplave i podloZzna je daljnjim plavljenjima zbog
posljedica klimatskih promjena.

e Grad je okruZen Sumovitim planinskim podruéjem koje ga §titi od prirodnih poplava.
Medutim, u posljednje vrijeme dolazi do nelegalnog kréenja Suma jer ljudi sijeku Sumu
za ogrjev i komercijalnu upotrebu.

e Zenici nedostaju podaci o rasprostranjenosti zelenih povr§ina u gradu i njegovoj
okolini.

Na ¢emu veé radimo?

Zastiéena podrudja: Prostornim planom Grada Zenice za period 2016-2036.
predloZeno je proglasavenje podruc¢ja Babino - Tvrtkovac parkom prirode sa povr§inom
od oko 5.2 hektara. Prirodna podrudja za koja je data preporuka da budu proglasena
zasticenim i koja bi ¢inila Park prirode Babino-Tvrtkovac su: Postojna iznad Puhovea,
Markov kamen, Lastavica, rijeka Seocka s krskim vrelom i $piljom, Tvrtkovac, Pepelari,
izvori rijeke Babine iznad Sebuje, Kraljevina, MeSanovo brdo i Smetovi. Planom je
predloZeno da ovo podrudje bude kategorije IIla (park prirode) ili Va (zasti¢eni pejzaz).
Naredni korak je formiranje struéne komisije u Gradu Zenici koji ¢e blisko saradivati s
Kantonom i relevantnim nevladinim organizacijama na potrebnim zakonskim
procedurama za proglasenje parka prirode Babino.

Rekreativne zone: Grad Zenica ulaZe napore u odrZavanje Sest zelenih avenija, tri parka
kao i uklapanje zelene infrastrukture u saobracajnu infrastrukturu, ukljué¢ujuci nedavno
izgradenu glavnu gradsku magistralu (npr. zeleni otoci na kruznim raskrsnicama i zeleni
prolazi).

Sto se tice rekreativnih podrudja izvan urbane zone, Grad je pokrenuo prve aktivnosti
vezane uz Zi¢are do Smetova. Gradska uprava zavrSila je terenski posjet Zi¢arama u
Austriji i trenutno je u procesu identifikacije odgovarajuceg dobavljaca Zicara. Ruta bi
trebala biti duzine 4 km, sa potencijalnom pocetnom tockom - tunelom na obilasku
Koridora Ve (iznad Gradskog groblja Prasnice) i potencijalnom krajnjom tockom -
Spomenicom palim partizanskim odredom iz Zenice. Stvarna ruta ¢e biti predmet
detaljnije studije.Zi¢ara moZe pruZiti prijevoz malim sredstvima prijevoza do prirodnih
mogu donijeti i ekoloske prednosti i posti¢i drustvenu vrijednost omoguéavanjem tihog
uZivanja u prirodi.

Upravljanje $umama: Javno preduze¢e SPD Zenic¢ko-dobojskog kantona poduzima
redovne aktivnosti poSumljavanja. Neke promotivne aktivnosti izvedene su u okviru
odredenih projekata ili dogadaja kako bi se biomasa koristila kao gorivo u Sumovitim
predjelima. Grad planira okupiti sve relevantne subjekte iz sektora Sumarstva kako bi
razgovarali o potencijalu Suma na teritoriji Grada kao izvoru biomase.

Upravljanje otpadnim vodama: Objavljen je tender za izgradnju uredaja za
prodiséavanje otpadnih voda (PPOV) koji finansiraju KFW i SECO (Svicarska agencija).
Specifikacija za PPOV jo$ uvijek nije napravljena i stoga nema informacija o trazenoj /
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odabranoj tehnologiji za obradu mulja iz PPOV-a. U fazi pripreme ugovora, Grad je od
kompanije Arcelor Mittal i Rudnika uglja Zenica dobio pisanu saglasnost da ée se
industrijske otpadne vode iz tih kompanija prociscavati prije ispustanja u rijeku Bosnu.
Ovim su se obje kompanije obavezale ili da prociséavaju svoje otpadne vode ili da plac¢aju

kako bi pokrile dio operativnih troskova PPOV-a (finansijska odrzivost, otplata kredita).

Mjere za Zenicu kao zeleni grad

GCAP-om se predlaZe provedba sljedec¢ih pet mjera u sektoru plavo-zelene infrastrukture.
Pojedinosti o svakoj od mjera mogu se naéi u Prilogu 1.

Tabela 5. Plavo-zelena infrastruktura akcije

ID Mjera Opis Status

Nadovezujuéi se na postojee planove, Zenica ¢ée U pripremi
osigurati da se otpadne vode cijelog grada obrade na od strane
odgovarajuéi nacin prije ispustanja u rijeku Bosnu. To ViK-a

¢e poboljsati ekologiju voda i javno zdravlje.

BG.01 Prikupljanje i
prociséavanje
otpadnih voda

BG.0o2 Sistem odvodnje Ova mjera podrazumijeva provedbu odrzivih i Nova mjera
urbanih oborinskih otpornih urbanih sistema odvodnje u cilju
voda (eng. SUDS) sprje¢avanje poplava. Potrebna je podrska u vidu
kampanja za podizanje svijesti i sistema za vanredne
situacije za privredu i zajednice.

BG.03 Program zastite Zenica ¢e poduzeti niz aktivnosti s ciljem zastite Nova mjera
planinskog podrudja, planinskih podrudja i obnove posumljenih podrudja.
obnove §uma i Ova mjera ukljucuje zapocinjanje pravnog postupka za
posumljavanje proglasavanje Parka prirode Babino izradom Studije za
valorizaciju prirodnih vrijednosti kao jednim od prvih
koraka u procesu. Cilj je pobolj$anje javnog zdravlja i
rekreacije, rast turizma i  povetanje bioloske
raznolikosti u regiji.

BG.0o4 Odredivanje novih  Ova akcija ima za cilj zastitu i pobolj$anje rekreacijskih Raniji
zastienih podrudjai podruédja u okolini Zenice (Smetovi, Bistri¢ak, Lisac). prijedlog
razvoj odrzivih Ovo ukljutuje i studiju opcije za razvoj Zicare do Gyada koji

rekreacijskih planinskih podrudja (Smetovi). 0% uvitek nit
podrudja sa jos uvijek nije
potencijalnim proveden

pristupom Zi¢arom

ID Mjera Opis Status

BG.05 Geodetsko snimanje v, mjera predvida provodenje satelitskog i Djelimi¢no

i GIS mapiranje geodetskog snimanja zemjiSta kako bi se potvrdila provedeno
prostora kljuég:& poc}ruéja. C.ilj jg bolje upravljanje podaci{na 0

zemljistu i poboljSati sposobnosti za tumacenje

procenata rezultata GIS-a kako bi se napravili akcioni

planovi za data podrudja.

Promet:

Glavni izazovi

Analiza polaznog stanja pokazala je da u Zenici postoji vise izazova u sektoru prometa:

e Prosjecna starost svih automobila u gradu Zenica je visoka sa 56% automobila koji
su stariji od 15 godina. To govori da veéina vozila ima nisku efikasnost sagorijevanja.

e Autobuske linije su ograni¢ene i rijetke, iako je broj korisnika zadovoljavajuéi. Cesée
linije s novijim autobusima i boljim informacijama mogle bi dodatno povecati taj
broj.

e Biciklisticka infrastruktura Zenice je znacajno poboljSana u prosloj godini, sa
osiguranih 6om? biciklistickog parking prostora u 2017. godini na 210m2 u 2018.
godini. U Gradu sada postoji 10 km biciklistickih staza, §to odgovara omjeru 9,1
kilometar na 100.000 stanovnika. To jo$ uvijek nije dovoljno u odnosu na broj
gradana, ali povetana dostupnost biciklistickog parking prostora ukazuje na
povecani trend koristenja bicikala.

e U 2019. godini okoncan je postupak javne nabavke sistema javnih bicikala, potpisan
je ugovor, a krajem ljeta 2019. oéekuje se pokretanje sistema.

Na ¢emu veé radimo?

Novim Akcionim planom za odrZivo upravljanje energijom i borbu protiv klimatskih
promjena (SECAP) predvidena je obnova 83% voznog parka javnog preduzeta u
vlasniStvu Grada Zenicatrans i poticanje upotrebe bicikala kao prijevoznog sredstva.
Mjere identificirane u SECAP-u uklju¢uju: nabavku 20 novih autobusa s niskim
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emisijama za gradski i prigradski prijevoz; promociju koriStenja javnog prijevoza;
optimizaciju postoje¢ih autobusnih linija i uvodenje novih; pobolj$anje udobnosti putnika
i postojecih autobusa.

Grad planira uvesti sistem iznajmljivanja bicikala i nastaviti razvijati svoju biciklisti¢ku
infrastrukturu, uklju¢ujuéi prosirenje mreze biciklistickih staza i izgradnju novih prostora
za odlaganje bicikala u blizini strateski znacajnih objekata, poput onih koje posjecuje
javnost radi posla i zabave. Napravljene su i nove lokacije za parkiranje bicikala, iako Grad
nema razvijene politike za dalje aktivnosti na ovom planu.

Nacrt Prostornog plana Grada Zenice za period 2016-2036. takoder opisuje prijedloge za
obnovu i razvoj sistema prijevoza koji se smatra faktorom koji poti¢e razvoj Grada.
Prelaskom sa postojecih vozila (od kojih je vecina starija od 15 godina) na energetski
udinkovitija vozila, zajedno s veéim prelaskom na aktivne nacine kretanja, poput
pjesacenja i voznje biciklom, moglo bi donijeti zna¢ajna poboljSanja u pogledu nivoa
zagadenja zraka u gradu. U SECAP-u se navodi da broj automobila raste iz godine u
godinu, iako precizni brojevi nedostaju. Relevantne mjere u SECAP-u ukljuc¢uju: uvodenje
naknade za prometovanje u najzagusenijim dijelovima grada; proSirenje zona plaéenog
parkiranja i izuzimanje od placanja parkinga za vozila sa nizom potro$njom goriva i nizim
emisijama.

Mjere za Zenicu kao zeleni grad

Tabela 6. Prevoz akcije

ID Mjera Opis Status

T.o1 Informacije o Zenica ¢e uloziti u softver za pruzanje informacija o Nova mjera

T.o2

autobuskom autobuskom saobraéaju u stvarnom vremenu. To
saobracaju u ukljucuje aplikacije namijenjene javnosti za online
realnom pracenje kretanja autobusa i informacije o vremenu
vremenu i dolaska autobusa na svim autobuskim stajali§tima. To
poboljsanje takoder ukljucuje i prilagodbu autobuskih ruta na
autobuskih osnovu stvarnih podataka o putovanjima i voznjama.
stajalista Konacno, investicija ¢e ukljuivati poboljsanja

Prosirenje i
zamjena voznog
parka, uz
prelazak na

autobuskih sklonista kako bi pruzila atraktivnije i
ugodnije okruzenje ¢ekanja za putnike.

Nadovezujuéi se na aktivnosti SECAP-a, sljedeéi korak Obuhvaceno
je procjena priustivosti nabavke novih autobusa; SECAP-om
nabavka autobusa sa niskom emisijom / autobusa

boljeg kvaliteta ako ukupni trosak odgovara zacrtanom.

ID Mjera Opis

autobuse s Postoje razli¢iti tehnicki zahtjevi za autobuse na
niskom / nultom gradskim i seoskim linijama koje bi trebalo uzeti u
emisijom obzir.

Status

T.o3 Biciklisticke staze Ova mjera predvida premjestanje biciklistickih staza u Djelimi¢no
i promocija centru grada na ulice (sa razdvajanjem biciklisti¢kih u toku
biciklizma staza od traka za vozila), te iscrtavanje signalizacije i

trotoara kako bi se odredile dodatne biciklisticke staze
(u / iz grada). Takoder ukljucuje i dane za promociju
biciklizma koje bi trebalo uvesti kao i dane bez
automobila i stanice za popravak bicikala u centru

grada.
T.04 Odrzivi plan Ovom mjerom se predvida provodenje istrazivanja o Nova mjera
urbane putovanjima u Zenici, kojim bi bila obuhvaéena
mobilnosti (eng. putovanja unutar grada i putovanje do Sarajeva
SUMP) (cestom i Zeljeznicom).
T.o5 Obnova Ova mjera predvida obnovu autobuske i Zeljeznicke Nova mjera
autobuske i stanice i izgradnju objekta mjeSovite namjene na 4-5
Zeljeznicke etaza. Predvideno je ponovno uvodenje autobusa na
stanice datoj lokaciji i plinske ili elektriéne punionice za vozila.

Upravljanje otpadom:

Glavni izazoui

Analiza polaznog stanja pokazala je da u Zenici postoji nekoliko izazova unutar sektora
upravljanja otpadom:

e Svega 75% stanovnika Zenice obuhvaéeno je uslugama prikupljanja otpada.

e Javni punktovi za prikupljanje otpada za reciklazu postoje na fiksnim lokacijama, ali
smatra se da njihov broj nije dovoljan u odnosu na broj stanovnika u Gradu.

e Zenicaima problem sa velikim udjelom nelegalno odloZenog otpada. Bolja edukacija
i svijest takoder su potrebni kako bi se potaklo sortiranje, recikliranje i
minimiziranje nelegalnog odlaganja.

e Odlagaliste na koje Grad odvozi svoj otpad ima prostora za samo jo$ jednu godinu
odlaganja i njegov vijek trajanja se hitno mora produziti.
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Na ¢emu veé radimo?

Plan upravljanja otpadom opéine Zenica 2011-2016. godina je istekao, a njegov cilj je
prosirenje obuhvata usluga prikupljanja otpada na podruc¢ju Grada Zenice i postepeno
uvodenje selektivnog prikupljanja i recikliranja otpada, $to je u skladu sa ovim strateskim
ciljem. Javna nabavka je zavrSena, a ugovor potpisan i firma koja radi na novom Planu
upravljanja otpadom ce isti dostaviti do kraja 2019. godine.

Gradsko vijete Zenice je 5. jula 2019. godine usvojilo 2 nacrta ugovora za upravljanje
otpadom u Zenici; jedan izmedu Grada Zenice i kompanije Alba Zenica d.o.o0.; i drugi
izmedu Grada Zenice i Alba Group. Trajanje oba ugovora je 20 godina. Ugovor sa Alba
Group predvida uspostavljanje centra za upravljanje otpadom u narednih 10 godina. Prva
faza (mehanicka obrada otpada u RDF / SRF) trebala bi biti zavrsena za 36 mjeseci od
potpisivanja ugovora. Druga faza (bioloski tretman) trebala bi biti zavrSena u roku od 10
godina od potpisivanja ugovora. Obuhvat prikupljanja otpada treba poveéati na 100% u
roku od 15 mjeseci od potpisivanja ugovora. Za uvodenje selektivnog prikupljanja otpada,
rok je 36 mjeseci od potpisivanja ugovora. Pored toga, ugovorne strane ¢e uspostaviti GIS
bazu podataka koja sadrzi podatke o javnim zelenim povr§inama, gradskim cestama,
komunalnoj infrastrukturi i broju korisnika. Oba su ugovora spremna za potpisivanje.

Prema studiji izvodljivosti za mehanic¢ko-bioloski tretman koja je izvedena na odlagalistu
Mogéanica 2016. godinel©9 procijenjeno je da se 45,56% prikupljenog otpada mozZe
upotrijebiti za proizvodnju goriva iz otpada(RDF).

Bududi da se odlagaliste MoS¢anica suocava s problemom nedovoljnog kapaciteta i da se
priblizava popunjavanju kapaciteta, pokrenute su aktivnosti na iznalaZenju sredstava za
izgradnju nove plohe za odlaganje (pripremljeno je obavjesStenje kantonalnoj vladi o
potrebi izdvajanja sredstava u ovu svrhu u 2019. godini) kao i rjeSavanje administrativnih
pitanja.

Znatan dio prihoda odlagaliste Mos$éanica, koje djeluju kao regionalna deponija, ostvaruje
upravljanjem i tretmanom otpada iz nekoliko op¢ina u tri kantona. Osim toga, kao pravno
lice koje je 100% u vlasnistvu Grada, ova deponija dobija i namjenska sredstva od Grada
za posebne poslove tretmana otpada u Zenici. Pocetno ulaganje finansirano je kreditom
Svjetske banke preko Federalnog ministarstva okolisa i turizma. Ugovor o zajmu je do
sada ispostovan. Da bi se osigurala izgradnja nove stanice za odlaganje, odlagaliste treba
osigurati odrziv izvor budu¢ih prihoda.

U okviru odredenih donatorskih projekata, Grad je za stanovnistvo obezbijedio
edukativne aktivnosti s ciljem povecanja svijesti o stvaranju ¢vrstog otpada, kao i njegovoj
ponovnoj upotrebi i recikliranju.

Tabela 7. Otpad akcije

ID Mjera Opis Status

Opredijeljen

W.01  ProSirenje €
o / planirano

Ovom mjerom se predvida prosirenje

sistema prikupljanja otpada kako bi stanovnistvo 100%
prikupljanja bilo obuhvacéeno i kako bi se osiguralo sigurno
otpada prikupljanje i tretman otpada.

W.02  Odrivo rjeSenje Ovom mjerom se predvida provodenje studije Nova mjera

za tretman kako bi se donijela odluka o najodrzivijem
otpada nacinu tretmana otpada.

W.03 Kampanja Ovom mjerom se predvida uspostavljanje Rani.jve.
podizanja sistema selektivnog prikupljanja otpada osmisljena

svijesti o otpadu jacanjem komunalne infrastrukture, kao i mjera

pokretanje kampanje za podizanje svijesti koja
¢e se provoditi uporedo sa promjenama u
sistemu prikupljanja otpada, otvaranje centara
za reciklazu otpada iz domacinstva te izmjena
naknada. Predvideno je i provodenje kampanje
podizanja svijesti o opasnom otpadu.

W.04 Sanacija Ova mjera se odnosi na tretman industrijskog Ranije

odlagalista otpada i sanaciju odlagalista industrijskog osmisljeno
industrijskog otpada Raca. To ukljucuje rjeSavanje pitanja
otpada Raca vlasni$tva nad zemljistem na kome se nalazi

odlagaliste industrijskog otpada Racairad s
AMZ, Kantonom i FBiH na dobivanju podrske
za sanaciju odlagalista Raca.
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Realizaciyja GCAP-a

Mapa puta za uspjeSnu realizaciju GCAP-a

Strateski cilj 1

Sljedeéa tabela prikazuje dugorocne, srednjoroc¢ne i kratkorocne ciljeve i mjere kojima se postavlja temelj za ,zelene strateske ciljeve®. Prikazani su i nosioci aktivnosti/ odgovornosti za

upravljanje svakom od mjera u okviru datog strateskog cilja.

Tabela 8. Ciljevi, akcije i nosioci akcija

Vizija zelenih strateskih ciljeva u okviru GCAP-a (2019-2034.):
Zenica Ce stvoriti ¢isto okruZenje. To ukljucuje osiguravanje ¢istog zraka za dobar kuvalitet Zivota.

Srednjorocni ciljevi (2019 — 2026.) ID Mjere u okviru GCAP-a (2019 — 2022.) Nosioci aktivnosti/odgovornosti
SC1.A Pobolj$anje kvaliteta zraka kroz djelovanje u oblasti industrije, E.o1  Obnova mreZe centralnog grijanja u Zenici Grad Zenica / JP Grijanje
energetike i prometa: Smanjenje prosjecne godi$nje
koncentracijePMa.5,PMo, i SO= na sigurne vrijednosti prema E.02  Strategija centralnog grijanja za Grad Zenicu Grad Zenica /JP Grijanje / Toplana Zenica
standardima SZO . s . . S . .
E.03 Programi poboljSanja energetske efikasnosti Grad Zenica / JP za prostorno planiranje i uredenje grada Zenica d.o.o
E.04 Program energetski efikasne javne rasvjete Grad Zenica
T.o1 Informacije o autobuskom saobrac¢aju u realnom  Grad Zenica / JKP Zenicatrans-Prevoz putnika d.d.
vremenu i poboljSanje autobuskih stajalista
T.o2 ProSirenje i zamjena voznog parka, uz prelazak na Grad Zenica / JKP Zenicatrans-Prevoz putnika d.d.
autobuse s niskom / nultom emisijom
T.o3 Biciklisticke staze i promocija biciklizma Grad Zenica/JP za prostorno planiranje i uredenje grada Zenica d.o.o
T.04  Odrzivi plan urbane mobilnosti (eng. SUMP) Grad Zenica
W.02 Odrzivo rjeSenje za tretman otpada Grad Zenica/Alba Zenica d.o.0. Zenica:

SC1.B Poticanje principa kruzne ekonomije za preusmjeravanje otpada sa W.o1

odlagalista: Povecanje udjela komunalnog otpadnog otpada koji se

sortira i reciklira na> 15% ukupnog otpada

W.o2

Prosirenje sistema prikupljanja otpada

Odrzivo rjeSenje za tretman otpada

Grad Zenica/ Alba Zenica d.0.0. Zenica:

Grad Zenica/ Alba Zenica d.0.0. Zenica:
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Vizija zelenih strateskih ciljeva u okviru GCAP-a (2019-2034.):
Zenica Ce stvoriti ¢isto okruzenje. To ukljucuje osiguravanje istog zraka za dobar kvalitet Zivota.

Srednjoroc¢ni ciljevi (2019 — 2026.)

ID

Mjere u okviru GCAP-a (2019 — 2022.)

Nosioci aktivnosti/odgovornosti

SC1.C Osigurati pokrivenost cijelog grada uslugama prociséavanja
otpadnih voda: Povecati postotak otpadnih voda iz domaéinstava i
poslovnih subjekata koje se proc¢iS¢avaju prema vaze¢im
nacionalnim standardima na> 40%.

W.03

W.o4

BG.o1

Selektivno prikupljanje otpada propraceno
kampanjom za podizanje svijesti o otpadu

Sanacije odlagalista industrijskog otpada Raca

Prikupljanje i prociséavanje otpadnih voda

Grad Zenica / NVO-i

Kantonalno ministarstvo za prostorno uredenje, promet i
komunikacije i zastitu okoline / Grad Zenica / Arcelor Mittal Zenica

Grad Zenica / JP Vodovod i kanalizacija d.o.o.
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Strateski cilj 2:

Sljedeca tabela prikazuje dugorocne, srednjorocne i kratkorocne ciljeve i mjere kojima se postavlja temelj za ,zelene strateske ciljeve“. Prikazani su i nosioci aktivnosti/ odgovornosti za

upravljanje svakom od mjera u okviru datog strateskog cilja.

Tabela 9. Ciljevi, akcije i nosioci ciljeva

Vizija zelenih strateskih ciljeva u okviru GCAP-a (2019-2034.):
Stanovnici ée voditi zdraviji i aktivniji nadin Zivota. Vedi broj stanovnika ¢ée biti potaknut da koristi aktivne nacéine kretanja u ¢iséem okruzenju.

Srednjoroéni ciljevi (2019 — 2026.) ID

Mjere u okviru GCAP-a (2019 — 2022.)

Nosioci aktivnosti/odgovornosti

SC2.A Povecanje broja onih koji koriste aktivne nadine T.03

SCz2.B

SC2.C

kretanja: Poveéanje broja kilometara
biciklistickih staza na 100.000 stanovnika na vise
od 15 kilometara -04

Povecanje nivoa ucesnika u bavljenju sportom E.o1
korak blize ka ostvarenju vizije grada sporta:
Procenat stanovnistva koji sedmi¢no vjezba 30-
149 minuta E.o4

E.03

T.o4

Poticanje gradana na uzivanje u prirodnom T.03
okruZenju i brigu o njemu: Provodenje kampanje
za podizanje svijesti kako bi se promoviralo
smanjenje potro$nje materijala i koli¢ine otpada T-05

BG.o1

BG.03 Program zastite planinskog podrudja, obnove Suma i posumljavanja

BG.04 Odredivanje novih zasti¢enih podrudja i razvoj odrzivih rekreacijskih

W.o03

Biciklisti¢ke staze i promocija biciklizma

Odrzivi plan urbane mobilnosti (eng. SUMP)

Obnova mreZe centralnog grijanja u Zenici

Program energetski efikasne javne rasvjete

Programi poboljSanja energetske efikasnosti

Odrzivi plan urbane mobilnosti (eng. SUMP)

Biciklisticke staze i promocija biciklizma

Obnova autobuske i Zeljeznicke stanice

Prikupljanje i proc¢iséavanje otpadnih voda

podrudja sa potencijalnim pristupom Zi¢arom

Kampanja podizanja svijesti o otpadu

Grad Zenica/JP za prostorno planiranje i uredenje grada Zenica d.o.o.
Grad Zenica

Grad Zenica / JP Grijanje d.o.o

Grad Zenica

Grad Zenica/JP za prostorno planiranje i uredenje grada Zenica d.o.o.

Grad Zenica

Grad Zenica/JP za prostorno planiranje i uredenje grada Zenica d.o.o.
JKP Zenicatrans-Prevoz putnika d.d.

JP Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Grad Zenica/ NVO-i/ JP Sumsko-privredno dru$tvo Zenicko-
dobojskog kantona

Grad Zenica / JP za upravljanje i odrzavanje sportskih objekata d.o.o.

Grad Zenica / NVO-i
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Strateski cilj 3:

Sljedeca tabela prikazuje dugoro¢ne, srednjorocne i kratkoroc¢ne ciljeve i mjere kojima se postavlja temelj za ,zelene strateske ciljeve“. Prikazani su i nosioci aktivnosti/ odgovornosti za

upravljanje svakom od mjera u okviru datog strateskog cilja.

Tabela 10. Ciljevi, akcije i nosioci ciljeva

Vizija zelenih strateskih ciljeva u okviru GCAP-a (2019-2034.):
Zenica ¢e uz adekvatne mjere na postizanju otpornosti u cilju zastite od buduéith promjena klime postati atraktivna eko destinacija.

Srednjorocéni ciljevi (2019 — 2026) ID Mjere u okviru GCAP-a (2019 — 2022.) Nosioci aktivnosti/odgovornosti
SC3.A Povetanje otpornosti grada na ekstremne vremenske prilike: Smanjiti udio T.04 Sistem odvodnje urbanih oborinskih voda (eng. SUDS) Grad Zenica / JP Vodovod i kanalizacija
procijenjene ekonomske Stete od prirodnih katastrofa (poplave, suse, zemljotresa
itd.) u BDP-a na manje od 1% -
BG.03 Program zastite planinskog podruéja, obnove Suma i Grad Zenica / NVO-i / JP Sumsko-privredno
. posumljavanja drustvo Zenic¢ko-dobojskog kantona
i
BG.o4  Odredivanje novih zasticenih podrudja i razvoj odrzivih Grad Zenica / JP za upravljanje i odrzavanje

Poboljsati svijest i spremnost na prirodne katastrofe

SC3.B Zastita zelenih povrsina u i oko grada: Povecati omjer javnih zelenih povrsina na BG.03
100 000 stanovnika na vise od 10%

BG.o4
BG.o5
W.o1

SC3.C Unaprjedenje energetske efikasnosti u zgradama i na mreZi centralnog grijanja: E.o4
Poboljsanje potrosnje elektri¢ne energije u zgradama na <47kWh /m2

rekreativnih podrudja sa pristupom Zi¢arom sportskih objekata d.o.o.

Program zastite planinskog podrudja, obnove $uma i Grad Zenica / NVO-i / JP Sumsko-privredno

posumljavanja drustvo Zenicko-dobojskog kantona

Odredivanje novih zasticenih podruéja i razvoj odrzivih Grad Zenica / JP za upravljanje i odrzavanje

rekreativnih podrudja sa potencijalnim pristupom zi¢arom sportskih objekata d.o.o.

Geodetsko snimanje i GIS mapiranje prostora Grad Zenica / Kantonalni zavod za urbanizam
i prostorno uredenje

Progirenje sistema prikupljanja otpada Grad Zenica / ALBA Zenica d.o.o.

Program energetski efikasne javne rasvjete Grad Zenica
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Sektorska matrica

U dijagramu koji slijedi ukratko je prikazano na koji nacin ¢e se uz pomo¢ svake od predloZenih mjera ostvariti strateski ciljevi.

Tabela 11. Mjere u okviru strateskih ciljeva

Mjere u sektoru energetike i . . . .o
v 9 Mjere u sektoru prometa Plavo- zelena infrastruktura Mjere upravljanja otpadom
zgradarstva
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SC1.A Poboljsanje kvaliteta
zraka kroz aktivnosti u
oblasti industrije, energetike
i prometa

SC1.B Poticanje principa
cirkularne ekonomije za
preusmjeravanje otpada sa
odlagalista

Cisto

SC1.C Osigurati potpunu
uslugu preci§éavanja
otpadnih voda za cijeli grad

SC2.A Povecanje broja onih
koji koriste aktivne na¢ine
kretanja

SC2.B Povecanje nivoa
uceséa u sportskim
aktivnostima i korak bliZe ka
ostvarenju vizije grada
sporta

Aktivno

SC2.C Poticanje gradana na
uzivanje u prirodnom
okruZenju i brigu o njemu

SC3.A Povecanje otpornosti
grada na ekstremne
vremenske prilike

SC3.B Zastita zelenih
povrsina u i oko grada

Otporno

SC3.C Povetanje energetske
efikasnosti u zgradama i
mreZi centralnog grijanja




Vremenski raspored mjera

Redoslijed mjera naveden je na narednoj stranici. Nakon toga slijedi finansijska analiza
na visokom nivou vezana za provedbu svake od mjera i saZetak koristi koje one donose.

Ocekuje se da ée realizacija svih mjera zapoceti u naredne tri godine, kako je predvideno
metodologijom GCAP-a. Svaka mjera zapocinje fazom prethodnog planiranja, koja obi¢no
ukljucuje aktivnosti kao $to su izrada studije izvodljivosti, odluéivanje o mehanizmima
finansiranja i provedbe i nabavka za potrebe provedbe Zeljenih aktivnosti. Trajanje faze
prethodnog planiranja zavisi od obima pripremnih radova koje ¢ée se morati izvesti i
planiranja koje je Zenica ve¢ provela. Nakon toga slijedi faza provedbe u kojoj se mjera
provodi. Kod veéine mjera ovo ¢e biti jedan kontinuirani period provedbe. Medutim, za
ostale mjere se predvida da ce se njihova provedba odvijati u manjim paketima tokom
narednih 4-5 godina. Pocetak mjera vremenski je rasporeden na nacin koji Gradu
omogucava da u cjelini upravlja njihovom provedbom. Prvo treba provesti one mjere koje
su ili prioritetne ili su za njih veé obavljene prethodne aktivnosti. Prate¢a objasnjenja
vezana za faze provedbe data su u Tabeli 3.

Slika 9. Centar Zenice
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Legenda

Implementacija

Startni datum provedbe )
GCAP-a + 1 godina + 2 godine

E.o1. Obnova mreZe centralnog grijanja u Zenici
E.o2. Strategija centralnog grijanja za Grad Zenicu
E.03. Program energetske efikasnosti objekta

E.04. Program energetski efikasne javne rasvjete
BG.o1. Prikupljanje i pro¢i$¢avanje otpadnih voda
BG.02. Sistem odvodnje urbanih oborinskih voda (eng. SUDS

BG.03. Program zastite planinskih podruéja, obnove Suma i poSumljavanja

BG.04 Proglasavanje novih zasti¢enih prodrudja i razvoj odrZivih rekreacijskih podrudja s
potencijalnim pristupomzi¢arom

BG.05 Geodetsko snimanje i GIS mapiranje prostora

T.o1. Informacije o autobuskom saobracaju u realnom vremenu i pobolj$anje autobuskih
stajalista

T.02 ProSirenje i zamjena voznog parka, uz prelazak na autobuse s niskom / nultom
emisijom

T.o3 Biciklisticke staze i promocija biciklizma

T.04 Plan odrzive urbane mobilnosti (eng. SUMP)

T.o5 Obnova autobuske i Zeljezni¢ke stanice

W.o01 Prosirenje sistema prikupljanja otpada

W.02 Odrzivo rjeSenje za tretman otpada

W.03 Kampanja podizanja svijesti o otpadu

W.04 Sanacija odlagalista industrijskog otpada Rac¢a

Dijagram 9. Mapa puta ka realizaciji mjera



Tabela 2. Mjere po fazama

Mjera

Objasnjenje faza

Mjera

Objasnjenje faza

E.o1

E.o2

E.o3

E.04

BG.o1

BG.o2

Implementaciju mjere treba zapoceti odmah s dvogodi$njom fazom pred-
planiranja tokom koje ¢e se projekat osmisliti, tehnicke studije izraditi,
pronadi finansiranje i provesti nabavka. Narednih deset godina predvideno je
za zavrsSetak radova koji ¢e se vjerojatno postupno odvijati kako bi se u obzir
uzela ¢injenica da se vece zamjene mogu vrsiti samo izvan sezone grijanja (tj.
od maja do septembra).

Za ovu mjeru predvideno je 6 mjeseci za izradu tehnicke studije i odredivanje
troskova, uz jo$ 6 mjeseci za nabavku i 9 mjeseci za njihovo izvodenje. Mjera
E.o1. ¢e se provoditi na osnovu rezultata ove studije.

Neki projekti ve¢ su u tijeku, ukljucujuéi i projekat Kantonalne bolnice koji
vodi Kantonalna uprava, ali koji aktivno na politickoj i prakti¢noj razini
podrzava Grad.

Buduce faze programa javne gradnje finansirat ¢e se i realizirati u fazama u 1-
2-godi$njem ciklusu. Svaka grupa zgrada koja se finansira bit ¢e isporuc¢ena u
roku od 12-18 mjeseci nakon osiguranja potrebnih sredstava i odobrenja za
radove.

Program privatne gradnje poprimio bi oblik fonda za podrsku privatnim
vlasnicima u isporuci vlastitih projekata renoviranja zgrada. Namjera da fond
radi kroz petogodi$nje razdoblje, nakon ¢ega bi se pregledao.

Buduéi da je postupak nabavke radova ve¢ zapoceo, ovu mjeru treba provesti
S$to je prije moguée kako bi se mogle poceti ostvarivati ustede od efikasnije
rasvjete. Cjelokupni projekt traje oko 5 godina, tokom kojih ée postojece
svjetiljke i stubovi biti mijenjani kako im bude isticao vijek trajanja.

Radovi na infrastrukturi otpadnih voda sadrze tri glavne komponente:

« Isporuka zenicke WWTW koja ima sredstva i postupak nabavke je u toku. To
¢e poceti u 2019.-2020.

» Manji objekti WWTW-a u zajednici bi¢e uvedeni u narednih 5-10 godina,
nakon dizajna inicijalne studije.

« Takoder je potrebno centralno postrojenje za obradu mulja, a to ¢e biti
podlozno odvojenim istrazivanjima i finansiranju, a izgradnja ce se planirati u
narednih 3-5 godina.

Vremenski raspored za ovu mjeru je relativno kratak s obzirom na manje
zahtjevne gradevinske radove koji bi trebali biti zavrseni u roku od 1-2 godine.

BG.o3

BG.o4

BG.o5

T.o1

T.o2

T.03

T.04

T.o5

W.o1

Ova mjera ima viSe komponenti i viSe involviranih subjekata te je stoga njena
provedba rasporedena na narednih 5 godina pri éemu je u obzir uzeto da ée se
razli¢iti segmenti provoditi u razli¢itim vremenskim periodima. Postepena
provedba se podudara s godiSnjom zimskom sezonom sadnje drveéa
(novembar - februar).

Rane akcije su za proucavanje zemljista i bioloske raznolikosti i obiljezavanje
Sumskih staza kojima bi se drugima omogucio pristup i zastita.

Kasnija faza ove akcije je izrada studije opcija za ZiCare, sa trogodisnjim
neobaveznim periodom realizacije.

Ova mjera je relativno kratka i zbog svoje jednostavne prirode njena provedba
bi se mogla okoncati u prvoj godini. Faza provedbe uklju¢uje prikupljanje
informacija, kao i njihovo azuriranja i odrzavanje.

Provedba ove mjere Ce zahtijevati znacajno vrijeme za planiranje, no isporuka
samih sistema ce biti zavrSena u roku od godinu dana.

Vrijeme za ovu mjeru podijeljeno je na planiranje i nabavku autobusa, dok ¢e
isporuka autobusa ovisiti od vremena potrebnog za proizvodnju.

Provedba ove mjere planirana je u 2,5 godine pod pretpostavkom da ée veé
provedene mjere to olaksati. Medutim, ako Grad Zeli uvesti potpuno odvojene
biciklisticke staze, realizacija ove mjere bi mogla trajati duze. Zadnja
osjenc¢ana zona se odnosi na kontinuirane napore na promicanju biciklizma.
Period planiran za ovu mjeru je 2,5 godine, od ¢ega 6 mjeseci otpada na
nabavku i 2 godine na provedbu sveobuhvatnih anketa o putovanjima,
modeliranju i izvjeStavanju. Nakon toga ¢e uslijediti period od 5 do 10 godina
tokom kog ée mjere biti provedene. Ova mjera ima odgodeni pocetak kako bi
se omogucilo da prvo budu provedene prioritetne mjere (npr. SUMP).

Grad je prethodno istrazivao reformu naplate parkinga i to ée mozda biti
moguce uraditi prije javne rasprave o predlozenim izmjenama.

S obzirom da je ova akcija projekt regeneracije veceg obima, obuhvatit ée
cijelo vrijeme trajanja GCAP-a i, mozda, i Sire. Preduslov za preuredenje web
lokacije je da se dogovori o ponovnom uredenju lokacije u Prostornom planu
grada, $to bi moglo potrajati 1-2 godine. Studije dizajna ¢e se izvoditi kako bi
se podrzao ovaj proces, ali cjeloviti dizajn i primjena ne bi zapoceli tek nakon
potvrdivanja rezoninga.

Ta se akcija moze okoncati prema novom ugovoru o gospodarenju otpadom.
Prosirenje usluge skupljanja otpada znaci dodatne lokacije za parkiranje vozila
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Mjera

Objasnjenje faza

W.o2

W.03

W.04

i za novo dvoriste za reciklazu domacinstava. Ocekuje se da ée planiranje,
dizajn i odobrenje istih trajati oko 18 mjeseci, nakon cega slijedi nabavka i
isporuka vozila i lokacija.

Ova mjera ¢e upotpuniti napore na prosirenju obuhvata prikupljanja otpada.
Studija ¢e biti izradena u prve dvije godine implementacije GCAP-a i bit ¢e
povezana s energetskom studijom kako bi se doslo do kombiniranog rjesenja
za pitanja otpada i energije za Grad.

Ova mjera je podijeljena u tri faze kako bi se lansirale tri tematski razlicite
kampanje u naredne dvije godine. Potom ¢e svake dvije godine biti provedena
prateéa kampanja.

Predvidena je duza faza planiranja kako bi ostavilo vise vremena da se rijesi
pitanje vlasnistva nad odlagalistem Raca i da se postigne dogovor oko toga ko
jeodgovoran za njegovu sanaciju. Nakon toga, trebat ¢e duZi vremenski period
(oko 10 godina) da se tlo sanira.
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Finansiranje GCAP-a

Pristup procjeni

Uporedo sa mapom puta za realizaciju GCAP-a, izvrSena je i finansijska procjena svih
mjera. Tabela u nastavku prikazuje pocetnu procjenu kapitala i pocetnih troskova za svaku
od predloZenih intervencija, uz navodenje pozeljnih mehanizama finansiranja za svaku
intervenciju. Analizirane su sljedeéi naéini finansiranja:

Tabela 13. Mehanizmi finansiranja

Mehanizmi finansiranja  Opis

Multinacionalne razvojne banke Finansiranje putem veéih razvojnih banaka. Razvojne banke
finansiraju gradove bilo putem drzavnih vlada sa drzavnim
zajmovima, bilo kreditiranjem grada direktno. Razli¢ite
razvojne banke imaju razlicite politike u pogledu prakse
kreditiranja.

Budzeti stranih vlada za pomo¢é
drugim zemljama

Finansiranje iz budZeta stranih vlada namijenjenih za pomoé
drugim zemljama . Nepovratna sredstva ¢esto se koriste kao
sredstvo za zatvaranje nedostataka u finansiranju kako bi se
omoguc¢ili odrZivi zajmovi i druge investicije.

Drzavna, federalna ili kantonalna  Finansiranje putem centralnog odjela ili prihoda od
sredstva zajednickih poreza Zenicko-dobojskog kantona ili fiskalnih
transfera.

Kao $to je gore spomenuto, finansiranje iz visih nivoa vlasti
moze biti iz drzavnih fondova ili iz drzavnog zajma razvojnih
banaka.

Grad Finansiranje putem mehanizama poput budzeta buduéih
kapitalnih projekata, uve¢anja vrijednosti zemljista i u
narednim godinama moguénosti poput izdavanja obveznica
Grada.

Grad bi takoder mogao sklopiti zajednicka ulaganja ili javno-
privatna partnerstva s investitorima iz privatnog sektora ili
drugim tre¢im stranama. Ovo moze biti nacin za smanjenje
finansijskih obaveza i opterecenja rizika za grad, istovremeno
omogucavajuci gradu da zadrzi odredenu kontrolu i utjecaj na
investicijske aktivnosti.

Korporativna/ vanbilansna pozicija Manje kapitalne projekte mogu finansirati, graditi, nadzirati i
privatnog subjekta voditi privatne organizacije. To bi moglo ukljucivati privatne
kompanije koje rade po ugovorima o pruzanju usluga s

gradom, kao $to je koncesija za komunalne usluge koja traje u
odredenom vremenskom periodu (npr. 25 godina).

Finansiranje (projekta) uz U svrhu provodenja odredenog infrastrukturnog projekta

ogranicene resurse putem subjekta Grad formira nezavisni subjekat posebne namjene. SPV moze

posebne namjene biti u potpunom vlasnistvu Grada ili u zajedni¢kom vlasnistvu
sa tre¢im stranama putem sporazuma o vlasni¢kom kapitalu.
SPV moze olaksati prijenos usluga ili raspolaganje imovinom
u buduénosti.

Alternativni izvori finansiranja Obuhvaca nove izvore finansiranja i decentralizirane modele

prikupljanja sredstava, uklju¢ujuéi placanja od strane
korisnika usluga

Propisi i provedba od strane U osnovi nije izvor finansiranja, ali smanjuje potrebu za
privatnih vlasnika zemljista/ ulaganjima od strane Grada kreiranjem zakonskih zahtjeva za
preduzeca cijeli grad

Za detaljnije objasnjenje pristupa finansiranju navedenih ispod zaglavlja svake kolone,
pogledajte Prilog 2 ,,Pristupi finansiranju“. Svaka mjera je rangirana po principu semafora
(crvena- Zuta- zelena):

. Ovo moze zbog toga
Sto se izvor finansija dobro podudara s opsegom intervencije.

. Ovo moZe biti zbog toga Sto je potrebno
finansiranje preveliko za ovaj mehanizam finansiranja ili postoje¢a intervencija
ispunjava samo pojedine kriterije. OdrZivost se moZe poboljsati ako se intervencija
izmijeni kako bi se zadovoljili kriteriji za finansiranje.

. Ovo moZe biti zbog toga §to je opseg projekat prevelik ili
premali za ovu vrstu finansiranja ili je neprimjenjiv (npr. finansiranje dostupno samo
za kapitalne projekte, a intervencija je razvojnog karaktera).

Sazetak procjene

Opéenito, ova procjena pokazuje da za svaku predlozenu intervenciju postoji barem jedna
odgovarajuéa moguénost finansiranja i da, osim za zi¢aru (intervencija BG.04), ima barem
jo$ jednu dodatnu odgovarajuéu metodu. Na to ukazuju nedavno okoncani projekti u
Zenici i prisutno raspoloZenje za finansiranje predlozenih mjera.
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Kada su pitanju ovakvi mehanizmi finansiranja, multilateralne razvojne banke i proracuni
stranih vlada namijenjeni za pomo¢ drugim zemljama identificirani su kao snazan
potencijal za finansiranje aktivnosti. Utvrdili smo da ¢ée se izvori finansiranja poput
direktnog finansiranja od strane Grada vjerovatno modéi primijeniti samo na manji broj
projekata. U cjelini gledano, Grad je trenutno suolen sa ograni¢enjima u pogledu
uzimanja dodatnih zajmova iz bilo kojeg izvora, gdje je veéi dio kapitalnog budzeta veé
opredijeljen za otplatu postojeé¢ih projekata za narednih 15+ godina. Medutim, ipak
postoji odredeni prostor za dodatno manje zaduzivanje grada, ukljucujuéi i ono iz
medunarodnih izvora. Uz to, ispitat ¢e se i moguénosti meduvladinih transfera, pri ¢emu
bosanskohercegovacka vlada preuzima medunarodne zajmove i odgovornost za njihovu
otplatu i doznacava sredstava Zenici bez uvec¢anja duznickih obaveza Grada.

Na osnovu toga se gornji izvori finansiranja ipak smatraju odrZivim za neke od
predloZenih mjera, uprkos ogranic¢enoj mogucnosti Zenice za dalje zaduZivanje. Neki
oblici finansiranja, poput finansiranja iz korporativne / vanbilansne pozicije od strane
privatnih subjekata ili alternativni nacini finansiranja, mogu odgovarati sadrzaju
odredenih intervencija. Oni, medutim, imaju ograni¢enu upotrebu kada su u pitanju
pojedine mjere zbog velikog obima potrebnih prethodnih ulaganja ili nepostojanja
buducih usteda koje bi trebale opravdati ucesée privatnog sektora.

Za svaku intervenciju proracunat je indikativni kapitalni trosak, kao i neto uéinak koji
intervencija moZe imati na tekuce operativne troskove. Iako ¢e ova mjestimi¢na
poboljSanja u urbanoj sredini rezultirati novim operativnim troskovima, neki od njih
mogu se nadoknaditi us§tedama ostvarenim kroz energetsku efikasnost koju donose druge
intervencije ako ona budu dio koordiniranog programa ulaganja. Takoder treba
napomenuti da mnogi od ovih projekata imaju i znacajne pozitivne vanjske efekte koji
mogu poboljsati ekonomski rast i dobrobit Zenice. Odrzivi sistem odvodnje urbanih
oborinskih voda, na primjer, ima velike kapitalne troskove, ali i potencijal da u narednim
godinama sprijeci velike troskove koji bi se javili u vidu nastalih $teta od poplava.
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Tabela 14. Finansijska procjena mjera. Treba imati na umu da ovi troskoui predstavljaju pocetnu procjenu na temelju ogranicenih informacija koje su dostavljene. Tokom provedbe
GCAP-q, za svaku mjeru treba izvrsiti dalju finansijsku analizu.

Opseg finansiranja
Mjera u okviru (EUR - troskovi u 2019. —
GCAP-a zaokruzZeni na hiljadu) Nagdini finansiranja
Finansiranje Propisii
(projekta) uz provedba od
Godisnje neto Proraéuni Korporativna/ ograniéene strane
(poveéanje) / stranih vlada vanbilansna resurse putem privatnih
Kapitalni i smanjenje Multilateralna za pomoé pozicija subjekta Alternativni vlasnika
pocetni razvojni operativnih razvojna drugim Drzava / privatnog posebne izvori zemljista/
rashodi rashoda banka zemljama Kanton Grad Zenica subjekta namjene Sinansiranja preduzeéa

Energetika i zgrade

E.01 o1 Obnova sistema

Plavo- zelena infrastruktura

centralnog grijanja u (60.499.000) 7.057.000
Zenici
E.o2 Strategija Niie
centralnog grijanja za (160.000) )

. relevantno
Grad Zenicu
E.o3 Program energetske
efikasnosti objekata (22.195.000) 674.000
E.o4 Program energetski
efikasne javne rasvjete (5.276.000) (68.000)
BG.o1 Prikupljanje i
prociséavanje otpadnih (19.530.000) (192.000)

voda

BG.02 OdrZivi sistem
odvodnje urbanih
oborinskih voda (SUDS)

(6.880.000) (86.000)

BG.03Program zastite
planinskih podrudja,
obnove Suma i
posSumljavanja

(1.100.000) (48.000)

BG.04 Proglasavanje
novih zasticenih
podrudja i razvoj odrzivih
rekreativnih podrudja sa

(40.721.000) (818.000)
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Opseg finansiranja

Mjera u okviru (EUR - troskovi u 2019. —
GCAP-a zaokruzZeni na hiljadu) Nagdini finansiranja
Finansiranje Propisii
(projekta) uz provedba od
Godisnje neto Proraéuni Korporativna/ ograniéene strane
(poveéanje) / stranih vlada vanbilansna resurse putem privatnih
Kapitalni i smanjenje Multilateralna za pomoé pozicija subjekta Alternativni vlasnika
pocetni razvojni operativnih razvojna drugim Drzava / privatnog posebne izvori zemljista/
rashodi rashoda banka zemljama Kanton Grad Zenica subjekta namjene finansiranja  preduzeéa

potencijalnim pristupom

Zi¢arom

BG.o05 Geodetsko Niie

snimanje i GIS (110.000) )
oY relevantno

mapiranje prostora

iranje

T.o1 Informacije o
autobuskom saobracaju

Prometno i prostorno plan

u realnom vremenu i (119.000) (34.000)
poboljsanje autobuskih

stajalista

T.o2 ProSirenje i

zamjena voznog parka,

uz prelazak na autobuse s (12.209.000) 997.000
niskom / nultom

emisijom

T.o3 Biciklisticke staze i

promocija biciklizma (1.576.000) (22.000)
T.04 Plan odrzive urbane Nije
mobilnosti (SUMP) (260.000) relevantno
'VI‘.95 O!)vnova au.tobuske 1 (63.026.000) Nije
Zeljeznicke stanice relevantno
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Opseg finansiranja

Mjera u okviru (EUR - troskovi u 2019. —
GCAP-a zaokruzZeni na hiljadu) Nagdini finansiranja
Finansiranje Propisii
(projekta) uz provedba od
Godisnje neto Proraéuni Korporativna/ ograniéene strane
(poveéanje) / stranih vlada vanbilansna resurse putem privatnih
Kapitalni i smanjenje Multilateralna za pomoé pozicija subjekta Alternativni vlasnika
pocetni razvojni operativnih razvojna drugim Drzava / privatnog posebne izvori zemljista/
rashodi rashoda banka zemljama Kanton Grad Zenica subjekta namjene finansiranja  preduzeéa

Upravljanje otpadom:

W.o1 Prosirenje sistema

prikupljanja otpada (8.898.000)  (1.136.000)
W.02 Odrzivo rjesenje za (100.000) Nije
tretman otpada . relevantno
W.03 Kampanja Nije

podizanja svijesti o 1 J (24.000)
Bipadu relevantno

W.04 Sanacija

odlagalista industrijskog ~ (20.325.000)
otpada Raca

(17.000)
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Buduce koristi GCAP-a
Uvod

U ovom poglavlju je data procjena potencijalnih okoli$nih, drustvenih i ekonomskih
koristi koje ée Zenici donijeti provedba GCAP-a. Za svaku mjeru procijenjene su koristi
koje ona donosi i predstavljene kao integrirana procjena za svaku vrstu koristi. Kao $to je

Tabela 15. Pregled koristi koje mjere donose za Zenicu kao zeleni grad

objasnjeno u uvodu (vidi Poglavlje 1), procjena je indikativne prirode i temelji se na nizu
pretpostavki o razmjeri i prirodi utjecaja svake od mjera. Tamo gdje su to omoguéili
podaci i dokazi procjena je kvantificirana, dok su u ostalim slu¢ajevima koristi opisane
kvalitativno.

Svaka od mjera donosi visestruke koristi, tako da ¢e Grad u mnogim aspektima - poput
kvaliteta zraka ili javnog zdravlja — imati kumulativne koristi od nekoliko mjera. Koristi
od implementacije svake mjere saZete su u donjoj tabeli.

o . . y .. Ekonomske
Okolisne koristi Drustvene koristi L.
koristi
e g
L= o .Q) '§ g
I ~ o~ IS
<) &) ~Q o~ < s
2 2 g £ o Ty f3E 8
g g g3 X g 2S 3gy ¥
5 2 A H T
% 3 : : 38 2 $% %Iy Z
Mjer g S S g T g S E B 9 =3¢ 3
Jera N = 8 ) S & S = ] SERY E 88 S
Energetika i zgrade
E.o1 01 Obnova mreZe centralnog grijanja u Zenici v v v v v v v
E.o2 Strategija centralnog grijanja za Grad Zenicu v v v v v
E.o3 Program energetske efikasnosti objekata v v v v
E.04 Program energetski efikasne javne rasvjete v v v v
Plavo- zelena infrastruktura
BG.o1 Prikupljanje i pro¢i$¢avanje otpadnih voda v v
BG.02 Sistem odvodnje urbanih oborinskih voda (SUDS) 4
BGJOS l?rogra.lm zastite planinskih podrudja, obnove Suma i v v v v v v v v v
posumljavanja
BG.04 Odredivanje novih zasti¢enih podrudja i razvoj odrzivih v v v v v
rekreativnih podrudja sa potencijalnim pristupom zi¢arom
v v v

BG.05 Geodetsko snimanje i GIS mapiranje prostora
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Okolisne koristi

” .. Ekonomske
Drustvene koristi

koristi
s 8
5 S 2 3 E
P 'Fﬁ c
."g ?) o~ § - - 8 -~ .‘% §
E g i X E 33 gii 3
§ 2 £ES o Zs £ E%5 g
~ S = s e 8 s ',S -~ ) 5 e 2 I~
Mjera g 3 g . £% & ¥ 2 £§% %
J N = 2 ) S & = = 8 SERS E &8 2
Prometno i prostorno planiranje
T.o1 Informacije o autobuskom saobraéaju u realnom v v v v v v
vremenu i pobolj$anje autobuskih stajalista
T.02 Proéirepje izamjena voznqg_parka, uz prelazak na v v v v v v v
autobuse s niskom / nultom emisijom
T.o3 Biciklisticke staze i promocija biciklizma v
T.04 Plan odrZive urbane mobilnosti (SUMP)
T.o5 Obnova autobuske i Zeljeznicke stanice v
Upravljanje otpadom:
W.o1 Prosirenje sistema prikupljanja otpada v v v v v
W.02 Odrzivo rjesenje za tretman otpada v v v
W.03 Kampanja podizanja svijesti o otpadu v v
W.04 Sanacija odlagalista industrijskog otpada Raca v 4 v v v
oy o« Lo
Okolisne koristi .
Kvalitet zraka
Mjere GCAP-a imaju veliki potencijal u smislu koristi po kvalitet zraka i vode i poboljSanje PredloZene mjere za zeleni grada doprinijet ¢e poboljSanje kvaliteta zraka u Zenici. Koristi
bioloske raznolikosti na lokalnom nivou. Mjere ¢e takoder pomo¢i u ublazavanju za kvalitet zraka kvantificirane su u pogledu smanjenja izvora emisije. Grad treba uskoro
klimatskih promjena smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene baste i poveéanjem da izradi model disperzije uz finansijsku podrsku AMZ-a, §to ¢e omoguciti kvantificiranje
otpornosti grada na buduce Sokove i stresove od klimatskih promjena i drugih faktora. koristi u smislu smanjenja koncentracija zagaditelja u zraku, te razumijevanje efikasnosti

provedenih mjera i njihovog doprinosa u poboljSanju kvaliteta zraka na nivou cijelog
Grada.
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Obnavljanjem mreZe centralnog grijanja smanjit ¢ée se gubici energije na mrezi za
oc¢ekivanih 20%. To ¢e dovesti do smanjenja zagadenja zraka iz energije proizvedene za
napajanje mreZe centralnog grijanja (vidi Error! Reference source not found.-17.).12°

Programi za energetsku efikasnost zgrada podrazumijevaju utopljavanje stambenih
objekata i zgrada u vlasnistvu grada, $to ¢e rezultirati smanjenjem potros$nje energije. To
¢e zauzvrat dovesti do smanjenja zagadenja zraka iz novog postrojenja za kogeneraciju na
lokaciji AMZ koje snabdijeva mreZu centralnog grijanja za potro$ace koji su spojeni na
mrezu. Pomazuéi drugim potrosac¢ima da ogranice ili u potpunosti eliminiraju upotrebu
¢vrstih goriva za grijanje, programi energetske efikasnosti dodatno ée doprinijeti
poboljsanju kvaliteta zraka.

Mjere energetske efikasnosti stambenih zgrada bit ée provedene u 10 zgrada, Sto
predstavlja otprilike 1% povrSine stambenih zgrada.'Na osnovu mjeSavine toplinske
energije od 22% uglja, 38% drveta i 41% centralnog grijanja, o¢ekivane ustede toplinske
energije su 800 MWh / godis$nje, pri ¢emu je pretpostavljena tehnicka usteda energije
25% uz povratni uc¢inak od 25%, Sto ée taoder rezultirati poboljSanjem kvaliteta zraka (vidi
Error! Reference source not found.- 17).112

Mjere energetske efikasnosti u zgradama u vlasnistvu Grada bit ée provedene u 150
zgrada, Sto predstavlja 60% od ukupnog broja javnih zgrada.'3Procjena je da se u ovim
zgradama trenutno koristi mjesavina toplinske energije od 83% centralnog grijanja, 10%
uglja, 7% drva i 1% loz ulja.’4Procjenjuje se da ¢e ustede toplinske energije iznositi 1.400
MWh/godi$nje nakon $to sve zgrade budu utopljene, pri ¢emu je pretpostavljena tehnicka
usteda energije 25%, uz povratni u¢inak od 25%(vidi Error! Reference source not
found. - 17).115

Koristi od projekta energetske efikasnosti Kantonalne bolnice Zenica, koji su uklju¢eni u
procjenu koristi za akciju E.03, vrlo su znacajne. Prema procjeni izvodljivosti za projekat,
projekt ¢e poboljsati udobnost i performanse, dok:

e usteda preko 3.40MWh potro$nje toplotne energije
e znacajno smanjujudi ili eliminirati emisije cestica, NO21iSO2 i
e ostvaruju znacajne ustede i na emisiji CO2 (Tabele 16-19).

Novo energetsko postrojenje u AMZ-u imat ée slican kapacitet kao ve¢ postojeée (60MW).
Ulaganjem u obnovu postojeée mreZe postiglo bi se znatno smanjenje gubitaka, ¢ime bi se
mogla dobiti veéa koli¢ina proizvedene toplinske energije za korisnike u zgradama i
stvoriti dodatni kapacitet koji bi omogucio proSirenje mreZe. Time ¢e se potrosacima koji

su se iskljucili sa mreze omogucéiti da se ponovo prikljue, a novim potrosa¢ima da se
prikljuce i tako prestanu sa koriStenjem ¢vrstih goriva, $to bi dodatno doprinijelo
poboljsanju kvaliteta zraka u Zenici. (Imajte na umu da koristi od ovog projekta nisu
ukljucene u brojke, jer se ovaj projekat veé isporucuje.)

Ocekuje se da ¢e mjere u sektoru prometa olaksati prelazak s automobila na javni prijevoz
i aktivne nacine kretanja, smanjujuéi procijenjeni udio putovanja automobilom za 7% do
2030. godine.® Preko polovine automobila trenutno ima euro standard manji od 4, te ée
smanjenje koristenja automobila dovesti do znatnog smanjenja zagadenja zraka(vidi
Error! Reference source not found. - 17)

Zelene povrsine daju i prirodni hlad. Program poSumljavanja podrazumijevat ¢e sadnju
40.000 stabala, §to ¢e donijeti koristi za kvalitet zraka (vidi Error! Reference source
not found. -17).

Bioraznolikost i ekosistemi

Projekat prikupljanja i pro¢i$¢avanja otpadnih voda u velikoj mjeri ¢e smanjiti zagadenje
vode i poboljsati kvalitet vodenih ekosistema.

Program zastite planinskog podrudja, obnavljanja $Suma i poSumljavanja i proSirenja
sakupljanja otpada smanjit ée zagadenje tla i poboljsati biolosku raznolikost u regiji
obnavljanjem prirodnih stanista.

Ove mjere ¢e unaprijediti ekosistemske usluge uklju¢ujuéi rashladivanje gradskih sredina,
pruZanje mjesta za rekreaciju, podrsku oprasivanju i poveéanje otpornosti na poplave.

Tabela 16. Koristi vezane za éurste Gestice (PM2.5)

PM2.5
ID Mjera koristi Jedinica
Eo1 Obnova mreZe centralnog grijanja u Zenici 100 kgPM. 5/godisnje
Eo3 Programi energetske efikasnosti zgrada 1.500 kgPM..5/godisnje
BGo3  Program zastite planinskog podruéja, obnove 700 kgPM. 5/godisnje

$uma i poSumljavanja

To1-03 Prometne mjere koje se odnose na autobuskii  3.000  kgPM-;/godisnje
biciklisti¢ki saobracaj
Ukupno 5.300  kgPM.;s/godisnje
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Tabela 17. Koristi vezene za Azot dioksid ( NO-)

Tabela 19. Koristi vezane za Ugljen dioksid (CO-)

NO2
ID Mjera koristi Jedinica
Eo3 Programi energetske efikasnosti zgrada 22.900 kgNO./godisnje
BGo3  Program zastite planinskog podrucja, obnove  2.000  kgNO:/godi$nje
Suma i posSumljavanja
To1-03 Prometne mjere koje se odnose na autobuskii  43.500 kgNO:/godi$nje
biciklisti¢ki saobracaj
Ukupno 76.500 kgNO./godisnje
Tabela 18. Koristi vezane za Sumpor dioksid ( SO-)
SO2
ID Mjera koristi Jedinica
Eo1 Obnova mreZe centralnog grijanja u Zenici <100 kgS02/godisnje
Eo3 Programi energetske efikasnosti zgrada 256.500 kgSO2/godisnje
BGo3  Program zastite planinskog podruéja, obnove 200 kgSO2/godisnje
$uma i poSumljavanja
Ukupno 256.800  kgSO2/godisnje

CO2
ID Mjera koristi Jedinica
Eo1 Obnova mreZe centralnog grijanja u Zenici 4.700 tCO2/godisnje
Eo3 Programi energetske efikasnosti zgrada 6.400 tCO2/godisnje
Eo4 Program energetski efikasne javne rasvjete 1.200 tCO2/godisnje
To1-03 Prometne mjere koje se odnose na autobuskii ~ 13.900 tCO2/godisnje
biciklisti¢ki saobraéaj
BGo3 Program zastite planinskog podrudja, obnove 1.700 tCO2/godisnje
$uma i poSumljavanja
Wo1 Prosirenje sistema prikupljanja otpada 400 tCO2/godisnje
Ukupno 28.300 tCO2/godisnje

Ublazavanje i prilagodavanje klimatskim promjenama

Ocekuje se da ¢e mjere predstavljene u GCAP-u u nizu sektora doprinijeti smanjenju
emisija gasova staklene baste u brojnim sektorima.

Provedba mjera u energetici i zgradarstvu rezultirat ée smanjenjem emisija za 6.300
tCO2/ godisnje."7Strategija grijanja kojom ¢ée biti obuhvaéen cijeli grad omogudit ce
Zenici dodatno ublazavanje klimatskih promjena kroz buduée utopljavanje zgrada,
ekoloski projektovane nove zgrade, proSirenje mreZe centralnog grijanja i proizvodnju
energije iz obnovljivih izvora.

Program javne rasvjete smanjio bi potros$nju elektriéne energije za trenutne uli¢ne
rasvjetu za 2000 MWh godis$nje, odnosno 50% ukupne potro$nje.*8To ¢e smanjiti emisije
za 1.000 tCO2 godisnje.

Prometne mjere koje se odnose na autobusni i biciklisticki saobraéaj smanjit ée emisije za
13.900 tCO2/godiSnje prelaskom s automobila na javni prijevoz i aktivne nacine kretanja.

U okviru programa posumljavanja i obnove Suma bit ée zasadeno oko 40.000 stabala §to
¢e osigurati koristi vezane za ugljik od 42.000 tCO2/godiSnje. RjeSenje za odrzivi tretman
otpada smanjit ée emisiju ugljika iz otpada koji se odlaze na neregulirane deponije za 400
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tCO2/godisnje.9Uz to, odrzivo upravljanje otpadom sprijeéit e rizike od klimatskih
opasnosti vezenih za otpad poput poZara.

Odrzivi sistem odvodnje urbanih voda i program posumljavanja pomoci ¢e Zenici u
prilagodavanju klimatskim promjenama smanjujuéi utjecaj buduéih ekstremnih padavina
i otapanja snijega.

Drustvene koristi

Energetsko siromastvo

Programi energetske efikasnosti stambenih objekata i zgrada u vlasnistvu grada rezultirat
¢e poboljSanjem toplinskog komfora i smanjenjem potro$nje energije, ¢ime ée se smanjiti
energetsko siromastvo, a vremenom poboljsati i ekonomska inkluzija.

Javno zdravlje i dobrostanje

Mjere u oblasti energetike i prometa doprinijet ée poboljsanju kvaliteta zraka u Zenici, $to
¢e donijeti zdravstvene koristi gradanima.

Mjere koje ukljucuju geodetsko snimanje i GIS mapiranje prostora promovirat ée zastitu
prirodne bastine i potencijalno potaknuti zajednice da rade na poboljsanju kvaliteta
zelenih povr§ina. Zajedno s odgovarajuéom infrastrukturom, raspoloZivost veéeg broja
zelenih povr§ina moze potaknuti aktivnije ponasanje poput Setnje i voznje biciklom, a
time donijeti i koristi i dobrobit za zdravlje.

PoboljSan pristup javnom prijevozu i poboljsana biciklisti¢ka infrastruktura takoder ¢e
potaknuti aktivan stil zivota, uklju¢ujuéi biciklizam, Setnju i druge aktivnosti na
otvorenom, uz koristi i dobrobiti koje to donosi za zdravlje. O¢ekuje se da ¢e udio voznje
biciklom porasti na 3% do 2030. godine, $to ¢e gradanima Zenice donijeti znacajne
zdravstvene koristi.

Ekonomske koristi

Ustede u energiji

Obnovom toplinske mreZe u Zenici manjit ¢e se gubici energije na mrezi centralnog
grijanja za ocekivanih 20%, $to ¢e JP Grijanje, distributeru toplinske energije, donijeti
novcane ustede. Pored toga, dodatni kapacitet znaci da ¢e se potrosaci koji su se iskljucili

sa mreze ponovo prikljuciti, kao i novi potrosaci, sto ée kompaniji donijeti dodatne
prihode.

Ocekivane ustede toplinske energije u stambenim objektima su 800 MWh / godisnje, pri
¢emu je pretpostavljena tehnicka usteda energije 25% uz povratni u¢inak od 25%.12°

Za nadati se da ¢e toplinska i cjenovna strategija za Zenicu omoguciti utopljavanje
stambenih zgrada. Usteda energije u stambenim zgradama mogla bi se u velikoj mjeri
povecati utopljavanjem veceg broja stambenih zgrada.

Procjena je da bi mjere energetske efikasnosti u javnim zgradama, nakon $to sve zgrade
budu utopljene, donijele ustede toplinske energiju od 2.300 MWh/godisnje'2* nakon sto
su sve javne zgrade utopljenje. Povrh svega, sam predloZeni projekt Kantonalne bolnice
ustedjet ¢e procijenjenih 3.400 MWh / god u termickoj potrosnji, ¢ak i uzimajuéi u obzir
povecani podni prostor i pobolj$anja komfora i operativnih performansi.’22Javne zgrade,
poput $kola, moc¢i ¢e ustedeni novac nanovo uloZiti u druge mjere kao sto su ljudski i fizicki
resursi, rekreativni prostori, $to bi vremenom moglo donijeti dodatne koristi.

Program javne rasvjete smanjio bi potrosnju elektri¢ne energije za uli¢nu rasvjetu za od
trenutnih 2000 MWh/godi$nje, odnosno 50% ukupne potrosnje (ovo iskljucuje novu
rasvjetu koja bi osigurala dodatnu sigurnost, sigurnost i pogodnost za grad).»23To ce
omoguéiti Gradu da ustedeni novac ulozi u druge gradske projekte, od ¢ega ¢e Zenica imati
dugoroéne Kkoristi.

Tabela 20. Ustede u toplinskoj energiji

Ustede u
ID Mjera energiji Jedinica
Eo1 Obnova mreZe centralnog grijanja u Zenici 25.400 MWhn/godis
nje
Eos Program energetski efikasni programi za 5.700 MWhu/godis
javne i privatne zgrade nje
Ukupno 31.100 MWhin/godis
nje
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Tabela 21. Ustede u elektri¢noj energiji

Ustede u
ID Mjera energiji Jedinica
Eog Program energetski efikasne javne rasvjete 2.000 MWhe/godis$n

je

Vrijednost zemljista, turizam i lokalna ekonomija

Ocekuje se da ¢e program zastite planinskog podrucja, obnove Suma i poSumljavanja i
odrzivog rekreativnog podrudja s pristupom zi¢arom poboljsati kvalitetu i atraktivnost tog
prostora za stanovnike i posjetioce, pruzaju¢i moguénosti za rast turizma u Zenici. OdrZzive
Sumarske prakse ¢e takoder pozitivno doprinijeti lokalnoj ekonomiji.

Ocekuje se da ¢e obnova autobuske i Zeljeznicke stanice te nova arhitektonska rjesenja
omogucéiti povetanje vrijednosti zemljiSta i imovine zbog dodatne vrijednosti
visokokvalitetnog prostora. Dugoro¢no gledano, to bi moglo rezultirati poveéanjem
prihoda Grada i potaéi rast turizma tako Sto ée Zenicu uciniti atraktivnim prometnim
skretiStem u zemlji.

Slika 10. Rijeka Bosna
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4l Pracenje, ocjena i verifikacija




Pracenje,
implementacija ocjena
1 verifikacija

Ovo poglavlje opisuje okvir za praéenje, implementacija, ocjenjivanje i verifikaciju GCAP-
a. Vazno je pratiti i ocjenjivati kako napredak postignut u provedbi GCAP-a, tako i u¢inak
njegovih mjera. U ovom poglavlju opisano je upravljanje i koraci neophodni za postizanje
oba ova aspekta, kao i ocjenu napretka u odnosu na strateske ciljeve i viziju grada.

Pracéenje provedbe GCAP-a

Pracenje provedbe GCAP-a trebalo bi biti integrirano u osnovnu organizacijsku strukturu
i procese unutar relevantnih sluzbi Grada Zenice. Kako su mnoge mjere u okviru GCAP-a
medusobno povezane, integracija je neophodna kako bi se osigurao zajednicki pristup.

¢ Organizacija: Potrebno je uspostaviti jedno cjelovito koordinacijsko tijelo koje ée
nadgledati provedbu GCAP-a.

¢ Rasporedivanje resursa: Koordinaciono tijelo za svaku od mjera u okviru GCAP-a
treba da zaduZi nadleZznu sluzbu. Rukovodilac unutar svake sluzbe odredit ¢e voditelja
za svaku od mjera. Voditelji ¢e biti odgovorni za prikupljanje podataka o pokazateljima
iizvjesStavanje o napretku u provedbi mjera.

¢ BudzZetiranje i odobravanje radova: Svaka sluzba ¢e utvrditi budzet i vremenski
okvir za provedbu mjera za koje su zaduZene, prateé¢i upute iz GCAP-a.

e Pracenjeiizvjestavanje: Voditelji unutar svake od sluzbi ¢e koordinacijskom tijelu
redovno dostavljati azurirane informacije o napretku u provedbi mjera (prema
utvrdenom vremenskom okviru i budzetu).

¢ Upravljanje promjenama: Na osnovu rezultata pracenja planirat ¢e se naredne
faze svake od mjera. Vr$it ¢e se izmjene vremenskog okvira, resursa i budzeta.

Pracéenje ué¢inka GCAP-a

Svrha: Svrha nadgledanja i ocjenjivanja rezultata akcija je razumjeti postizu li planirane
srednjoro¢ne rezultate i dugorocne ucdinke kako bi se osiguralo ispunjenje ciljeva
primjenom odgovarajuéih resursa i izvlacenje pouka iz uspjeha akcija.

Relevantni subjekti: Koordinacijsko tijelo imenovat ¢e koordinatora za praéenje,
ocjenjivanje i verifikaciju koji ¢ée biti odgovoran za nadgledanje provedbe mjera iz GCAP-
a. Svaka od sluzbi treba da odredi voditelja zaduZenog za praéenje, ocjenjivanje i
verifikaciju koji ¢e biti odgovoran za praéenje napretka relevantnih mjera unutar svoje
sluzbe, odredivanje odgovarajuc¢ih subjekata za prikupljanje i pregled podataka, i
dostavljanje povratnih informacija koordinatoru za praéenje, ocjenjivanje i verifikaciju.

Polazna osnova: Polazna analiza pokazatelja u sklopu GCAP-ovog okvira ,stanje-
pritisak-reakcija“ sluzi kao referentni dokument za sve aktivnosti praéenja provedbe
mjera u okviru GCAP-a. Ako podaci nedostaju ili su netaéni, preporuka je da Grad Zenica
prikupi ove podatke.

Ciljevi: Za svaku akciju, ciljevi i vremenski ograniceni ciljevi koje Zeli postiéi za svaki
pokazatelj treba biti utvrdeni kroz studiju izvodljivosti. Ciljeve treba definirati za sljedece
vrste pokazatelja:

e  Ulazni indikatori: mjerenje resursa potroSenih na svaku akeiju

e  Pokazatelji izlaza: mjerenja intervencija provedenih u okviru svake akcije

e  Pokazatelji rezultata: mjerenje rezultata prema srednjoro¢nim ciljevima za svaku

akeiju

e  Pokazatelji uéinka: mjerenje rezultata prema dugoro¢nim strateskim ciljevima
Plan pracenja: Svaki indikator treba biti dodijeljen odgovarajucoj sluzbi ili agenciji koja
¢e biti zaduZena za osiguravanje pracenja. Voditelj za pracenje, ocjenjivanje i verifikaciju
treba u konac¢nici biti odgovoran za pregled prikupljenih podataka, osiguravajuéi time
njihovu potpunost, vjerodostojnost i sljedivost. U ovoj fazi pregleda, voditelj bi se trebao

konsultirati s nadleznim sluzbama Grada kako bi se doslo do nedostajuéih informacija,
ako je potrebno, i stekao Siri uvid u podatke.

Pracenje i ocjena provedbe: Izvjestavanje o ostvarenom napretku na osnovu
pokazatelje treba vrSiti prema uputama EBRD-a slicno kao §to je radeno kod polazne
analize. Ovaj plan treba preispitati na kraju prve godine i prilagoditi ako je potrebno.
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Svaka aktivnost ¢e biti ocijenjena prema podacima prikupljenim na osnovu pokazatelja.
Analiza ¢e ukljucivati pregled utvrdenih ciljeva za svaku od mjera, analiziranje podataka
prikupljenih tijekom projekta i njihovo ocjenjivanje u odnosu na postavljena mjerila za
svaki projekat.

Okvir za pracenje

Ostvarivanje pozitivnog uc¢inka

Svaka od mjera osmisljena je tako da doprinosi postizanju jednog ili vise strateskih ciljeva.
Ovo je izraZeno teorijom promjena prikazanom na slici 7. Ovaj dijagram prikazuje kako ce
se provedbom svake od mjera postié¢i srednjoroc¢ni strateski ciljevi, a potom i dugoroc¢ni
ciljevi za Grad Zenicu.
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Cist, ugodan i aktiv

=
S
5

54
—_ SC1. Poboljsanje kvalitete zraka kroz aktivnosti u SC2.A Povecanje udjela onih koji koriste aktivne
S ) oblasti industrije, energetike i prometa nacine kretanja

o T SC1.B Poticanje principa cirkularne ekonomije za SC2.B Povecanje nivoa sportskog angazmana i
-2 1:' preusmjeravanje otpada sa odlagalista korak blize ka ostvarenju vizije grada sporta
-§ Q SC1.C Osiguravanje potpune usluge prociséavanj SC2.C Poticanje gradana na uzivanje u prirodnom

@ * otpadnih voda za cijeli grad okruzenju i brigu o njemu
)

n_»

Program javne rasvjete za energetsku
efikasnost i sigurnost

Prosirenje i zamjena voznog parka, s Informacijski sustavi u autobusu u
prelaskom na autobuse sa niskom / stvarnom vremenu, optimizacija
nultom emisijom autobusnih linija i bolja zaklona za

SC1A autobuse

Obnova infrastrukture toplotne mreze

Ulazne i izlane akcije — Green
Citu Akctie

[72)

Odrzivo rjesenje za obradu otpada

Prosirenje sakupljanja ku¢nog otpada i izgradnja nove
infrastrukture za zbrinjavanje otpada

Dijagram 7. Teorija promjene za postizanje ucinka

Cycle lanes and cycling
promotion zeljeznicke stanice mobilnosti (SUMP)

buduce pritiske na okolis

SC3: Zenica ¢e, uz adekvatne mjere na postizanju
otpornosti u cilju zastite od buducih promjena klime,
postati atraktivna eko destinacija.

SC3.A Povecana otpornost Grada na ekstremne vremenske
prilike

SC3. B Zastita zelenih povrsina u i oko grada

SC3.C Povecanje energetske efikasnosti u zgradama i na
toplinskoj mrezi

N

Programi za energetsku efikasnost javnih 1 Strategija grijanja u Zenici za cijeli grad

privatnih zgrada

Obnova mjesta autobuske i Plan odrzive urbane

Skupljanje i proci§¢avanje Procjena rizika od klimatskih Mountain protection, forest Razvoj podrudja za odrzivu Istrazivanje otvorenog prostora i
otpadnih voda u sredistu grada i promjena i odrziv urbani sustav restoration and tree planting rekreaciju s potencijalnim mapiranje GIS-a
ostalim sustavima zajednice odvodnje (SUDS) programme pristupom Zi¢arama

Kampanja podizanja svijesti o Sanacija industrijskog odlagalista Race
otpadu
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Smjernice

U ovom poglavlju navode se primjeri okvira za pracenje provedbe za nekoliko mjera za zeleni grad. Okvir predstavlja vodi¢ za mjerenje kako provedbe, tako i u¢inka GCAP-a. Koriste se
indikatori GCAP-a pritisak-stanje-reakcija. Treba imati na umu da se neki pokazatelji mogu primijeniti na vise mjera, isti¢u¢i vaznost saradnje izmedu nosilaca aktivnosti odgovornih za
svoje pokazatelje kako bi se izbjeglo dupliranje u prikupljanju podataka. Slijedom ovog okvira, pokazatelji provedbe i u¢inka mogu se koristiti za ocjenu napretka i uspje$nosti u odnosu na

ostale zelene gradove u okviru inicijative EBRD-a.

Ovo se poglavlje odnosi na Prilog 5 Metodologija EBRD-a za GCAP u kome se detaljno opisuje tzv. semafor sistem ocjenjivanja i granice usporedivanja za pokazatelje pritiska, stanja i

odgovora.

Tabela 22. primjer nadzora okvira iz akcije E.o1

E.o1 Obnova mrezZe centralnog grijanja u Zenici

Indikator

Cilj u okviru vremenskih rokova GCAP-a

g Obnova centralnog grijanja u Zenici
=
=

Poboljsanje kvaliteta zraka kroz aktivnosti u oblasti industrije,
energetike i prometa

Povecanje ucesca u sportskim desavanjima i korak bliZe ka ostvarenju
vizije grada sporta

Pobolj$anje energetske efikasnosti u zgradama i na toplinskoj mrezi

Strateski cilj koji se ostvaruje kroz u¢inak

Da li je mjera blagovremeno provedena?

Da li je provedba bila u okviru budzeta?
Prosjecne godisnje koncentracije PM2.5, PM10,
SO2,iNO2

Metodologija GCAP-a Stanje Indikatori 1-1.3

Procent stanovnistva koje vjezba 30-149 minuta
sedmicno

Vanjski indikator

Potros$nja elektri¢ne energije u zgradama
Metodologija GCAP-a Pritisak Indikator 14

I

Potros$nja fosilnih goriva za zagrijavanje i hladenje

u zgradama

Metodologija GCAP-a Pritisak Indikator 15

Provedba mjere u skladu sa budZzetom i rokovima koje je usaglasilo
koordinacijsko tijelo

PM2.5 < 20 pg/m3 (godisnje)
PM10 < 50 pug/ms (godisnje)
S02 < 50 ug/ms (24 sta)

NO2 < 80 ug/ms (godisnje)

Bi¢e naknadno potvrdeno (kako bi odgovaralo Gradu)

<47 kWh/m?

<148 kWh/m=
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Primjeri okvira za pracenje

U tabeli u nastavku daje primjer kako se provedba svake od mjera moZe mjeriti na operativnom nivou (indikatori i ciljevi za mjeru) i kako se one mogu mjeriti na nivou uc¢inka (strateski

objektivni pokazatelji i ciljevi). Ovu aktivnost treba razraditi za provedbu ¢itavog niza mjera.

Tabela 23. Primjeri nadzora akcije W.o1

Cilj u okviru vremenskih rokova

W.o01 Prosirenje sistema prikupljanja otpada Indikator GCAP-a
g Prosirenje prikupljanja otpada Da li je mjera blagovremeno provedena? Provedba mjere u skladu sa budzetom i
= rokovima koje je usaglasilo koordinacijsko tijelo
= Da li je provedba bila u okviru budzeta? YL g L L
2 'é Poticanje principa cirkularne ekonomije za Udio komunalnog otpada koji se sortira i reciklira (ukupno i prema vrsti otpada, npr. >15% ukupnog otpada.
=§ ;g preusmjeravanje otpada sa odlagalista papir, staklo, baterije, PVC, boce, metali
=
= S
)
i) % Zastita zelenog prostora u i oko grada Omjer vanjskih zelenih povrsina u okviru granica urbanog dijela grada >45%
)8 'E
= K
:
3
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Prilozi
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Prilog 1: Prospekti akcije
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Energija E.o1.

E.o1. Obnova mreze centralnog grijanja u Zenici

Osnovne informacije i obrazlozenje

Gradska mrezZa centralnog grijanja zadovoljava 45% gradske potraZnje za grijanjem, ali sistem je
star i zahtijeva ulaganje, obnovu i prosirenje. Veliki gubici u sistemu doveli su do smanjenog
snabdijevanja u hladnim razdobljima u sezoni, ¢emu je dodatno doprinijela losa toplinska izolacija
u zgradama i cjevovodnim mrezama. Ova mjera zahtijeva modernizaciju mreze grijanja u Zenici.

Prednosti ove mjere su i znacajne ustede energije i smanjenje troskova odrzavanja za JP Grijanje
d.o.o Zenica, kao i veci grijni komfor i pouzdanost za kupce. Ova mjera ¢e takoder omoguéiti gradu
odgodu ulaganja u opremu nove generacije, a istovremeno ¢e omogucéiti Sirenje mreze.

Opis

Mjera uklju¢uje obnovu postojeée i razvoj nove infrastrukture za mreZu centralnog grijanja.
Posebne komponente obuhvataju:

e Zamjena 80% mreZe betonskih cjevovoda (96 km) s izoliranim zavarenim celiénim cijevima;

e  Zamjena svih toplinskih podstanica (531), ukljué¢ujuéi ugradnju brojila za toplotu i protok za . . I
svako mjesto; Slika 11. Ugradnja nove mreZe cijevi toplovoda

e Mjerenje na nivou podstanice i

Faze u provedbi mjera
e Ugradnja softvera za naprednu kontrolu sistema. p Y

v v . .. Faza Opis Vremenski
Klucni pokazatelji okvir
e  Usteda energije 1 Dizajn nove mreZe grijanja 0-18 mjeseci
e  Usteda troskova za grijanje, potrosace i grad Zenicu 5 Izrada tehnitke studije 0-18 mjeseci

Ugraden odredeni broj brojil ijanje i pod S
* gracen ocre enf rOJ_ rora Zjd srat e'1' poCne povisiie 3 Finansiranje i nabavka radova 16-24 mjeseci
e Ugraden odredeni broj podstanica za brojila : . ‘
e Smanjenje energetskih gubitaka i prekida u radu 4 Zav?setak glglvmh radova (postepeno svake 24 . mjesea
godine od maja do septembra) nadalje

e  Broj potrosaca priklju¢enih na mrezu
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Energija E.o1.

Akteri

Tijela za provedbu Gradska uprava, gradske sluzbe za komunalne poslove, Arcelor Mittal, gradsko javno preduzeée Grijanje

Siri krug aktera: javna preduzeéa koja posluju u oblasti energije, gradevinska preduzeé¢a, komunalni sektor i sektor grijanja, komercijalne banke, donatori, rezidenti/gradani

Kljuéne politike

Na nivou Federacije BiH: Zakon o energetskoj u¢inkovitosti FBiH (Sluzbene novine FBiH br. 22/17,) koji je usvojen 01.04.2017. i predstavlja klju¢ni zakon za energetsku uc¢inkovitost u FBiH.

Na nivou Kantona:

Zakon o prostornom uredenju i gradenju (Sluzbene novine Zeni¢ko-dobojskog kantona, br. 1/14)

Zakon o zastiti okolis$a (Sluzbene novine Zenic¢ko-dobojskog kantona, br. 1/00)

Zakon o upravljanju i odrzavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (Sluzbene novine Zeni¢ko-dobojskog kantona, br. 2/08)
Zakon o opéinskim aktivnostima (Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona br. 12/08)

Na nivou grada:

Prostorni plan grada Zenica za period 2016-2036. podrzava policentri¢ni sistem naselja i poboljSanje otvorenih prostora, kao i obnovu i razvoj prometa, energetike, zgrada, upravljanje vodama
i otpadom, te smanjenje Stetnih utjecaja na prirodna, urbana i ruralna podrudja.

Strategija integriranog razvoja opéine Zenica 2012—2022, takoder se poziva na mjere zastite okoliSa i odrzivi razvoj.
Akcioni plan energetski odrzivog razvoja 2011 - 2020, SEAP 2011-2020
Lokalni ekoloski akcioni plan - LEAP takoder se poziva na ovo vazno pitanje zastite okolisa.

Zenicki Akcioni plan za odrzivu energiju i klimu (SECAP) daje podatke o emisijama CO- u gradu. Ovaj dokument definira viziju i predanost dekarbonizaciji i intervencijama u energetskom
i gradevinskom sektoru, poput Sirenja toplinskog snabdijevanja, energetske u¢inkovitosti, sanacije deponija i obnove kanalizacijskog sistema.
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Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi za napredni softver za kontrolu mreznog sistema, mjerenje na podstanicama i obnavljanje cijevi i podstanica

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: | 60.499.153 eur: koji se sastoji od 16.800 eur za napredni softver za upravljanje mreznim sistemom, 617.442 eur za mjerenje na 531
podstanicama, 8.205.128 eur za zamjenu 531 toplotne podstanice, 25.641.026 eur za snabdijevanje predinizoliranim cjevovodima daljinskog
grijanja, 24.040.642 eur radne snage troskovi za trenutnu demontazu, obnovu i ugradnju novih cjevovoda i 1.978.116 eur za ugradnju oko
50.000 pametnih brojila u cijelom gradu.

Promjene u operativnim troskovima | Godi$nja usteda od 7,056,921 eur. Sastoji se od 3,000,583 eur ustede nastale ugradnjom brojila na nivou podstanica i 4,056,388 ustede na
(neto): temelju obnove cjevovoda i podstanica

Prikladni nacini finansiranja: Zbog velikog obima, visokih ulaganja i prethodnih sli¢nih projekata, prikladni su multilateralni fondovi razvojne banke i alternativni izvori
finansiranja (gdje korisnici usluga finansiraju poboljSanja). Vrijedi istraziti i finansiranje (projekta) uz ogranicene resurse putem subjekta
posebne namjene kao drugu opciju koja bi se mogla uklopiti zbog svog velikog obima i o¢ekivanog prihoda kroz ustedu troskova.
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Energija E.02.

E.o2. Strategija centralnog grijanja za Grad Zenicu

Osnovne informacije i obrazlozenje Kljuéni pokazatelji
I dok u novim zgradama postoji sistem za mjerenje snabdijevanja energijom i termostati, u starijim . . o L
zgradama ne postoje termostati te se potro$nja energije ne moze izmjeriti. Potrosaéi u privatnim »  PotroSnja energije u pojedina¢nim stanovima i objektima
stambenim prostorima takoder plaéaju energiju na temelju veli¢ine svog stambenog prostora, a ne
prema koli¢ini energije koju troSe. Stoga su slabe inicijative medu potrosa¢ima za ulaganjem u
mjere energetske ucinkovitosti i smanjenje ukupne potros$nje energije. Potrebna je nova strategija .
u oblasti grijanja i utvrdivanja cijena.

e  Potrosnja toplote u pojedinac¢nim stanovima i objektima
Usteda troskova za potrosace

Jedna od prednosti ove mjere jeste unosenje jasnoce i postizanje konsenzusa na nivou Grada u *  Brojilokacijazgradakoje se snabdijevaju na razlicite nacine (centralno grijanje, plin, isl.)
pogledu ulaganja u energetski sistem. Ovo ¢e takoder omoguciti gradu da usmjeri investitora ka - '
pravom rjesenju na svakoj lokaciji i implementira paket mjera za podrsku.

Konacno, na ovaj nacin ¢e se utvrditi tacne cijene centralnog grijanja za potrosace iz kategorije
stanovni$tva i komercijalne potrosace.

Opis
Postoje dva klju¢na elementa ove mjere:

1) Tehnicka studija i detaljna strategija u pogledu buduénosti grijanja u Zenici koja ¢e ukljucivati

sljedeée aktivnosti:

e Istrazivanje i modeliranje trenutnog i buduéeg koristenja energije u cijelom gradu, uklju¢ujuéi
obnovljive izvore energije;

¢  Modeliranje raspona (maks/min) buduée potrosnje energije u sluc¢aju da se po ovom pitanju
ne uradi niSta, poboljsanje energetske uc¢inkovitosti, rast grada i klimatske promjene;

e Modeliranje opcija proizvodnje i prijenosa energije; Slika 12. Zgrade u Zenici
e  Ekonomsko modeliranje troskova i prihoda/usteda prema razli¢itim opcijama;
e Mapiranje podrudja gdje e se isporucivati centralno grijanje, plin, elektricna energija

(toplinske pumpe) ili solarna termalna energija; Faza Opts (I)/’:ﬁ?:enskl
e  Prijedlog mjera potrebnih za podrsku energetskoj uc¢inkovitosti i prelazak na zamjenska goriva - — - - -

za potrebe grijanja stambenih i poslovnih zgrada; 1 Tehnicka studija i cjenovna studija 0-6 mjeseci
e Ugradnja strategije u planove ulaganja za grijanje, urbanistic¢ke planove i dizajn novih zgrada. 2 Identifikacija akcija iz studije 6-12 mjeseci

2) Implementacija novog tarifnog sistema na osnovu preciznijeg mjerenja utroSene energije.
Zasebna procjena koju treba napraviti radi uvida u trenutni nacin pruzanja usluge i sistem naplate
skupa s njihovim nedostacima, kao nulta opcija.
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Energija E.o2.

Akteri

Tijelo za provedbu: Gradska uprava, gradske sluzbe za komunalne poslove, Arcelor Mittal, gradsko javno preduzeée Grijanje

Siri krug aktera: javna preduzeéa koja posluju u oblasti energije, gradevinska preduzeéa, komunalni sektor i sektor grijanja, komercijalne banke, donatori, rezidenti/gradani

Kljuéne politike
PredloZenu mjeru treba osmisliti i provesti u skladu s nacionalnim strateskim dokumentima koji sadrze slicne mjere, ukljucujuci:

Na nivou EU/na regionalnom nivou: Potrebno je razmotriti nekoliko direktiva EU ukljucujuci procjenu utjecaja na okoli§ EU, Direktivu o energetskoj u¢inkovitosti EU (2012/27/EU), Direktivu o
o energetskoj uc¢inkovitosti u krajnjoj potrosnji i energetskim uslugama (2006/32/EC); Direktivu o energetskoj uc¢inkovitosti zgrada (2010/31/EC)

Na nivou BiH: Dokumenti usvojeni na drzavnom nivou koji se pokrivaju ovu tematiku su: Energetska ucinkovitost - ova tema predstavlja dio Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine;
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama i nisko-emisionog razvoja za BiH. Potrebno je i razmisliti i o uskladivanju zakonodavstva o zastiti potrosaca na drzavnom nivou (Sluzbeni glasnik BiH br.
45/04) na svim nivoima vlasti.

Na nivou Federacije BiH: Zakon o energetskoj uc¢inkovitosti FBiH (Sluzbene novine FBiH br. 22/17,) koji je usvojen 01.04.2017. i predstavlja klju¢ni zakon za energetsku u¢inkovitost u FBiH.
Na nivou Kantona: Ova mjera je u skladu sa Kantonalnim ekoloskim akcionim planom Zenicko-dobojskog kantona za period 2017-2025. Potrebno je i da grad razmotri nekoliko drugih zakona:

e  Zakon o prostornom uredenju i gradenju (Sluzbene novine Zeni¢ko-dobojskog kantona, br. 1/14)

e  Zakon o zastiti okolisa (Sluzbene novine Zenic¢ko-dobojskog kantona, br. 1/00)

e  Zakon o upravljanju i odrzavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona, br. 2/08)
e  Zakon o opc¢inskim aktivnostima (Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona br. 12/08)

Na nivou Grada: Grad Zenica je usvojio odredeni broj propisa u gradevinskom i energetskom sektoru. Najvazniji od njih su:

e Prostorni plan grada Zenica za period 2016-2036. podrzava policentri¢ni sistem naselja i poboljSanje otvorenih prostora, kao i obnovu i razvoj prometa, energetike, zgrada, upravljanje vodama
i otpadom, te smanjenje Stetnih utjecaja na prirodna, urbana i ruralna podrudja.

e Strategija integriranog razvoja opéine Zenica 2012—2022, takoder se poziva na mjere zastite okoli$a i odrzivi razvoj.

e  Usvojeni Akcioni plan energetski odrzivog razvoja 2011 - 2020, SEAP 2011-2020

e Lokalni ekoloski akcioni plan - LEAP takoder se poziva na ovo vazno pitanje zastite okolisa.

e Podaci o emisijama CO2 u Zenici navedeni su u zenickom Akcionom planu za odrzivu energiju i klimu (SECAP). Ovaj dokument definira viziju i predanost dekarbonizaciji i intervencijama u
energetskom i gradevinskom sektoru, poput Sirenja toplinskog snabdijevanja, energetske ucinkovitosti, sanacije deponija i obnove kanalizacijskog sistema.

Postojeci problem s cijenama i izracunavanjem troskova treba uvrstiti u promjene Zakona o zastiti potrosac¢a na drzavnom nivou, kao i uskladivanje s drugim nivoima u ovoj oblasti, posebno na
kantonalnom i gradskom nivou.
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Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi ugradnje pametnih brojila, troskovi izrade tehnicke studije za grijanje i detaljne strategije (ukljucujudi strategiju utvrdivanja
cijena).

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: | 160.000 eur. 130.000 eur Cine ih trogkovi izrade tehnicke studije za grijanje, detaljne strategije (uklju¢ujuéi strategiju utvrdivanja cijena), i
30.000 eur za procjenu pruzanja usluga i naplate (popis potencijalnih ulaganja u grijanje), novi mehanizam pla¢anja i mjerenja energije i
ugradnju pametnih brojila.

Promjene u operativnim troskovima N/A
(neto):
Prikladni nadini finansiranja: Studije procjene moze se financirati iz opéinskih proracuna ili moze biti na raspolaganju medunarodno financiranje donatora ili razvojne banke

za podrsku studije, s obzirom na cilj studije da identificira odgovarajuce akcije za povecanje energetske u¢inkovitosti i smanjenje zagadenja i
emisije ugljika u gradu. Opcije financiranja za radnje identificirane u studiji podlijezu drugim nacinima financiranja, koji bi bili utvrdeni kao
dio studije.
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E.03. Program energetske ucinkovitosti objekata

Osnovne informacije i obrazlozenje

Potros$nja energije u Zenici je vrlo velika, pa ipak ne postoje sistemi za energetsko upravljanje i
certificiranje zelenih zgrada. Izrada programa energetske ucinkovitosti donijet ¢e visestruku
korist, uklju¢ujuéi ustedu energije za potrosace, vecu udobnost za stanare; smanjenje troskova
odrZavanja zgrada; smanjenje zagadenje zraka i veéu zaposlenost lokalnog stanovnistva. Dobro
dizajnirane i provodene mjere energetske ucinkovitosti mogu pruziti koristi i zimi i ljeti.
Povecavanje nepropusnosti zraka trebalo bi i¢i uporedno s poboljsanjem ventilacije i pruzanjem
boljih sistema grijanja i hladenja.

Projekt energetske efikasnosti Kantonalne bolnice Zenica odli¢an je dokaz potencijalnog korisnog
utjecaja ulaganja u energetsku efikasnost (EE). Projekt - koji ée osigurati mjere EE za, zamijeniti
stara postrojenja za ugalj sa sistemom plinskog kotla i obnoviti sistem grijanja zgrada - procjenjuje
se da Ce osigurati viSe od 3.400 MWh ustede u odnosu na toplotne potrebe lokacije danas. Ova
razina ustede postiZe se iako ¢e se podni prostor zgrade povecati i nivo udobnosti i performansi
sustava znatno poboljsati. Iako projekt vodi kantonalna uprava, Grad je strana u ugovoru o
projektu (zbog interesa za zemljiste na tom mjestu) i opredijeljen je da podrzi projektne partnere
u postizanju nesmetane provedbe projekta.

Opis

Ovom se mjerom nastoje provesti programi energetske ucinkovitosti u javnim i privatnim
objektima, npr. toplinska izolacija i prozori. Ona posebno ukljucuje sljedece elemente:

e Dio A: Program energetske ucinkovitosti objekata (sredstva osigurava grad)

e Dio B: Program energetske uéinkovitosti privatnih objekata (grad osigurava 45% sredstava) -
ovo Ce trebati nadopuniti promjenom naplate gdje se stanovnicima fakturira na temelju
potrosnje kako bi ih se potaknulo na poduzimanje mjera energetske u¢inkovitosti (vidi mjere
E.011E 0.02)

e Razgovori s FBiH u smjeru izmjene propisa kojima se potice ulaganje u naknadnu ugradnju,
ukljuéujudi obnovljivu energiju integriranu u zgrade

e Radovi na naknadnoj ugradnji ukljucuju fasade, prozore, izgradnju HVAC sistema (za
poboljSanje kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru i ugodnost tokom toplog vremena) i
mjerenje toplinske mreze (veli¢ina zgrade ili jedinice, ovisno o procjeni troskova i koristi)
Radovi na nevidljivim dijelovima sistema - cijevi, ventilacija itd. - su isto toliko vazni koliko i
vidljivi radovi na fasadama.Key metrics

Slika 13. Nedavno zavrseni projekat utopljavanja

Faze u provedbi mjere

Faza Opis Vremenski okvir

1 Dio A: IstraZiti dodatne izvore finansiranjai o -12* mjeseci zatim
realizirati $irenje programa energetske svake 1-2 godine kako
efikasnosti u objektima u vlasnistvu grada bi se osiguralo vise

sredstava
2 Dio A: Nabavka javnih radova na izgradnji 3 - mjeseci za proces
3 Dio A: Obnova javnih objekata 12-18 mjeseci nadalje*
4 Dio B: Sufinansiranje mjera energetske 0 -5 godina

ucinkovitosti privatnih objekata

* zavrSetak u fazama, svake godine nekoliko ciklusa tokom narednih 5-10 godina

90



Kljuéni pokazatelji

e  Potrosnja elektri¢ne energije u zgradama

e Potros$nja u grijanju zgrada

e  Broj objekata koji su naknadno opremljeni

e  Usteda energije i CO2 iz programa EE

e Izgradnja standarda energetskih performansi za nove zgrade
e  koncentracije PM2.5, PM10, SO2, NO2
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Energija E.03

Akteri

Tijelo za provedbu: Gradska uprava, posebne javne kompanije za komunalne poslove, komercijalne banke, donatori

Siri krug aktera: gradevinska industrija, trgovacka i prodajna mjesta gradevinskog materijala, javna preduzeéa koja posluju u oblasti energije, komunalni sektor i sektor grijanja, rezidenti/gradani]

Kljucne politike
Predlozena mjera mora biti osmisljena i provedena u skladu s nacionalnim strateskim dokumentima koji predvidaju slicne mjere, ukljuc¢ujuéi:

Na nivou EU/na regionalnom nivou: Potrebno je razmotriti nekoliko direktiva EU uklju¢ujuéi procjenu utjecaja na okoli§ EU, Direktivu o energetskoj u¢inkovitosti EU (2012/27/EU), Direktivu o
o energetskoj ucinkovitosti u krajnjoj potrosnji i energetskim uslugama (2006/32/EZ); Direktivu o energetskoj u¢inkovitosti zgrada (2010/31/EZ)

Ovaj je dokument vazan za pracenje uputa za propise o nisko-emisionom razvoju u BiH $to bi se trebalo primjenjivati u sektorima energetske u¢inkovitosti i obnovljivih izvora energije. Zakon o javnim
nabavkama BiH bez prilagodavanja bi se mogao koristiti na lokalnom nivou kao i za uvodenje zelenih kriterija energetske uc¢inkovitosti putem "zelene javne nabavke".

Na drZavnom nivou: Osnove za uvodenje sistema energetske uc¢inkovitosti u svim sektorima (gradevinarstvo, javne usluge, transport i industrija) nalaze se u medunarodnom sporazumu, tacnije
Ugovoru o Energetskoj zajednici koji je BiH potpisala 25. oktobra 2005. godine, a Parlament ratificirao 2006. godine.

Odgovornost za sektor energetske ucinkovitosti u Bosni i Hercegovini podijeljena je izmedu razli¢itih nivoa vlasti i ne postoje adekvatno koordinirani sistem energetske uc¢inkovitosti na nivou cijele
zemlje, kao ni energetske politike i razvojna strategija energetskog sektora. Na entitetskom nivou uradeno je sljedece:

e Izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i namjeni zemljis§ta FBiH (Sluzbene novine FBiH br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10);
e  Zakon o energetskoj u¢inkovitosti u FBiH (Sluzbene novine FBiH br. 22/17) usvojen je 01.04.2017. i predstavlja klju¢ni zakon u oblasti energetske u¢inkovitosti u FBiH.

Usvojenu Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama i nisko-emisionog razvoja za BiH ratificiralo je Vije¢e ministara BiH 08.10.2013. godine. Instrukecija za nisko-emisioni razvoj BiH priloZena
ovom dokumentu je vrlo vazna i trebalo bi je implementirati i u sektorima energetske uc¢inkovitosti i obnovljivih izvora.

Nacionalni plan za energetsku ucinkovitost BiH 2016-2018 ¢iji je cilj smanjenje krajnje potrosnje energije za 9% do 2018. u odnosu na nivo iz 2010. usvojen je u 4. decembra 2017. godine. Potrebno je
hitno usvojiti novi plan uskladen sa svim novim direktivama i standardima EU.

Na nivou grada: Podaci o emisijama CO2 u Zenici navedeni su u zenickom Akcionom planu za odrzivu energiju i klimu (SECAP). Ovaj dokument definira viziju i predanost dekarbonizaciji i
intervencijama u energetskom i gradevinskom sektoru, poput Sirenja toplinskog snabdijevanja, energetske uc¢inkovitosti, sanacije deponija i obnove kanalizacijskog sistema. Akcioni plan je uskladen s
Prostornim planom grada Zenica za period 2016-2036. u kojem su navedene trenutne aktivnosti u oblasti energetske uc¢inkovitosti. Postojece prakse implementacije je potrebno ponovno definirati u
skladu s principima cirkularne ekonomije i kriterijima nabavke. Pored toga, potrebno je da grad razmotri sljedeée propise za realizaciju ove mjere:

 Strategija integriranog razvoja opéine Zenica 2012—2022, takoder se poziva na mjere zastite okolisa i odrzivi razvoj;
» Usvojeni Akcioni plan energetski odrzivog razvoja 2011 - 2020;

» Lokalni ekoloski akcioni plan - LEAP takoder se poziva na ovo znac¢ajno pitanje u oblasti zastite okolisa.
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Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi za javne i privatne programe energetske uéinkovitosti

Kapitalni i inicijalni razvojni 22,195,456 eur. Cine ih 18,600,722 eur za realizaciju mjera energetske uéinkovitosti u c. 150 javnim objektima, i 3,594,734 eur za realizaciju
troskovi: mjera energetske uc¢inkovitosti za 10 privatnih blokova stambenih prostora.

Promjene u operativnim troskovima | 673,803 eur ustede na troskovima godi$nje. Cine ih ustede u oblasti elektri¢ne energije uslijed novog osvjetljenja, te poveéana obnova objekata
(neto): ugradnjom dodatnih uredaja, te ustede u oblasti grijanja i tople vode kao rezultat potpune obnove.

Prikladni nacini finansiranja: Zbog velikog obima, visokih prethodnih ulaganja i prethodnih sli¢nih projekata, prikladno je finansiranje putem multilateralnih fondova

razvojnih banaka i finansiranje iz prorac¢una stranih vlada namijenjenih za pomo¢ drugim zemljama. Vrijedi istraziti i finansiranje (projekta) uz
ogranicene resurse putem subjekta posebne namjene (SPV) kao opciju koja bi se mogla uklopiti zbog svog velikog obima i o¢ekivanog prihoda
kroz ustedu troskova.
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Energija E.o04.

E.o4. Program energetski ucinkovite javne rasvjete

Osnovne informacije i obrazlozenje

Postojeci sistem javne rasvjete uglavnom je zastario i ve¢inom je izraden od natrijevih sijalica
visokog pritiska. Energetska potro$nja uli¢ne rasvjete od 18% izrazito je velika u poredenju s
drugim gradovima. LED rasvjeta trenutno ¢ini samo 1% ukupne uli¢ne rasvjete u gradu.

U 2014. godini lokalna regionalna agencija za planiranje i razvoj pokrenula je projekt
modernizacije javne rasvjete u gradskim podrucjima (24 ulice) i prigradskim podruéjima (65 sela
i prigradskih podrudja grada). Odabir lokacija temeljio se na: analizi starosti svjetiljki (preko 20
godina) i ucestalosti kvarova i potro$nje elektri¢ne energije. Oko 60% ovog projekta zavrseno je u
2014. godini; Rezultat je godi$nja usteda elektri¢ne energije od 162.000 KM i usteda odrzavanja
od 150.000 KM. Povrat ulaganja je za 5,5 godina. Procijenjeno smanjenje emisije CO2 nakon
implementacije projekta je 1,000 tona CO2 godisnje.

Grad planira poboljsati energetsku ucinkovitost rasvjete zamjenom postojece infrastrukture
ucinkovitijim LED svjetiljkama. Ova mjera ée donijeti vecu ustedu energije i pobolj$ati sigurnost i
pristupacnost u ruralnim podruéjima Zenice.

Slika 14. Rasvjeta u Zenici

Opis
Faze u provedbi mjera
Ovom mjerom se nastoji isporuditi i prosiriti ugradnja LED rasvjete, uklju¢ujuéi zamjenu ukupno
8.500 svjetiljki i ugradnju dodatnih 4.000 novih. Obuhvacene su i sljede¢e komponente: Kako da je postupak nabavke za radove ve¢ zapoceo, mjeru treba provesti §to je prije

e  provesti planirani odabir dobavljaca za finansiranje i obnovu rasvjete moguée kako bi se ostvarile ustede od ucinkovitije rasvjete.

e identificirati preostala podrucja pokriven rasvjetom koja nisu uvrstena u ugovor Faza Opis Vremenski
e istraziti moguénosti integriranja ostalih senzora i komunikacijske opreme (ukljucujuéi okvir

platnene banere) u stupove rasvjete. s i ; . ) ;

1 Istraziti moguénosti  ugovaranja/isporuke 0-6 mjeseci
e v e .e rasvjete, ukljuc¢ujuéi javno-privatno partnerstvo

Kbucnl pokazateb 1 (PPP) ili ugovor o koncesiji.
e  Broj instaliranih LED sijalica / zamijenjenih natrijevih Zarulje visokog pritiska 2 Isporuka programa pametne rasvjete 6 mjeseci - 5
e Ustede energije i CO- i Usteda troskova godina

e  Potrosnja elektri¢ne energije za potrebe uli¢ne rasvjete
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Akteri

Tijelo za provedbu: Gradska uprava, posebne gradske sluzbe za komunalne poslove, komercijalne banke, donatori

Siri krug aktera: trgovacka i prodajna mjesta materijala za rasvjetu, javna preduzeca koja posluju u oblasti energije, sektor obnovljive energije, rezidenti/gradani

Kljuéne politike

PredloZena mjera mora biti osmisljena i provedena u skladu s nacionalnim strateSkim dokumentima koji predvidaju slicne mjere, ukljuc¢ujuci:

Na nivou EU/na regionalnom nivou: Potrebno je razmotriti odredeni broj direktiva EU, ukljucujuéi procjenu utjecaja na okolis EU, Vodi¢ EU za energetski ucinkovite instalacije uli¢ne rasvjete
iz 2008. godine Osim toga, vazno je konsultirati Revidirane kriterija EU za zelene javne nabavke za uli¢nu rasvjetu i prometne signale, 2017.

Na nivou FBiH: Zakon o energetskoj uc¢inkovitosti u FBiH (Sluzbene novine FBiH br. 22/17) usvojen je 01.04.2017. i predstavlja klju¢ni zakon u oblasti energetske u¢inkovitosti u FBiH, a pokriva
ovu oblast u Federaciji. Potrebno je uzeti u obzir i Zakon o zastiti okoliSa FBiH. Potrebno je izvrsiti prilagodavanje postojecih zakona kako bi se oni uskladili s novim direktivama EU u oblasti energetske
ucinkovitosti.

Na nivou Kantona:

e  Zakon o zastiti okolisa (Sluzbene novine Zeni¢ko-dobojskog kantona, br. 1/00)

e Zakon o upravljanju i odrzavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona, br. 2/08)

e  Zakon o opéinskim aktivnostima (Sluzbene novine Zenic¢ko-dobojskog kantona br. 12/08)

e Zakon o povjeravanju javnih ovlastenja iz oblasti zastite okolisa (Sluzbene novine Zeni¢ko-dobojskog kantona br 12/13)

Na nivou grada: Akcioni plan je uskladen s Nacrtom prostornog plana grada Zenica za period 2016-203. u kojem su navedene trenutne aktivnosti u oblasti energetske uc¢inkovitosti rasvjete. Pored
toga, potrebno je da grad razmotri sljedece propise:

e Strategija integriranog razvoja op¢ine Zenica 2012—2022, takoder se poziva na mjere zastite okoli$a i odrzivi razvoj.

e Usvojeni Akcioni plan energetski odrzivog razvoja 2011 - 2020, SEAP 2011-2020

e Lokalni ekoloski akcioni plan - LEAP takoder se poziva na ovo vazno pitanje zastite okolisa.

e Podaci o emisijama CO2 u Zenici navedeni su u zenickom Akcionom planu za odrzivu energiju i klimu (SECAP). Ovaj dokument definira viziju i predanost dekarbonizaciji i intervencijama u
energetskom i gradevinskom sektoru, poput Sirenja toplinskog snabdijevanja, energetske ucinkovitosti, sanacije deponija i obnove kanalizacijskog sistema.
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Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova:

Kapitalni troskovi za program obnove rasvjete; troskovi nabavke izvodaca, otklanjanje nedostataka u izradi lokalne studije i integriranje senzora
stupova rasvjete u studiju izvodljivosti.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi:

5,276,455 eur. Cine ih 5,128,205 eur za zamjenu oko 8,500 sijalica i nabavku dodatnih 4,100, 130,000 eur za aZuriranje postojeé¢ih studija.

Promjene u operativnim troskovima
(neto):

67,509 eur dodatnih troskova svake godine zbog neto povecanja operativnih troskova elektricne energije uslijed dodatnih 4,171 sijalica.
Odrzavanje novih sijalica bio bi mnogo manji trosak.

Prikladni naéini finansiranja:

Zbog umjerenog obima i velikih prethodnih ulaganja i sli¢nih projekata, prikladno je finansiranje putem multilateralnih fondova razvojnih
banaka, finansiranje iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomo¢ drugim zemljama, kao i alternativni nacini finansiranja (gdje korisnici
usluga finansiraju unapredenja). Vrijedi ispitati moguc¢nosti finansiranja od strane grada, iako ono nece biti dovoljno za cijeli program.
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BG.o1. Prikupljanje i proc¢iséavanje otpadnih voda

Osnovne informacije i obrazlozenje

Trenutno u gradu ne postoji sistem za prociSéavanje otpadnih voda, te se one nepreciSéene
ispustaju direktno u rijeku Bosnu. Projekt proc¢iséavanja otpadnih voda dobio je finansijska
sredstva, a o¢ekuje se da ¢e izgradnja zapoceti 2020. godine. Ocekuje se da ¢e ova mjera dovesti do

smanjenja onecis¢enja vode i poboljsanja ekoloskog stanja voda. To bi moglo dovesti i do
poboljsanja javnog zdravlja u gradu.

Opis

Ova mjera obuhvata niz elemenata. Prvo, u toku je projekt vezan uz izgradnju postrojenja za
prodiSéavanje otpadnih voda (PPOV) koji je ukljuéen u GCAP. Ovaj projekat bi trebalo
implementirati javno preduzeée za upravljanje vodama i otpadnim vodama (VIK Zenica) i grad
Zenica. Kako ovaj projekat ne pokriva ruralna podrudja, mjera ukljucuje i osmisljavanje rjeSenja
za upravljanje otpadom izvan urbane zone Zenice. Postoje i Sire teme koje se odnose na obradu i . .
odlaganje mulja kao $to je opisano u nastavku. Specifi¢ne komponente unutar ove mjere ukljuéuju: Fazeu provedbl mjera

Slika 15. Postrojenje za otpadne vode

e  Provedbu projekta obrade otpadnih voda grada Zenice - PPOV (finansiranje su potvrdili KfW i

. VAT . .. . . Y Faza Opis Vremenski
SECO). Projekt ukljucuje izradu projektne dokumentacije za PPOV , izradu procjene utjecaja okvir
na okolis i ostale studijske dokumentacije za izdavanje potrebnih dozvola te izgradnju PPOV -
a s proSirivanjem kanalizacijske mreZe. 1 Planiranje radova na procis¢avanju otpadnih  0-18 mjeseci
e  Razvoj projekta i osiguranje finansiranje PPOV -a u manjim zajednicama izvan urbane zone voda za manje ruralne zajednice
Zenice (ruralna podrucja). 2 Izrada projektne dokumentacije za upravljanje  0-12 mjeseci
e Izrada projektne dokumentacije za upravljanje muljem (obrada i zbrinjavanje). Ukljuc¢ujuéi muljem
odvajanje otpadnih voda od povrsinskih voda u zasebne kanalizacijske sisteme . ) .. ) .. . .
3 Osigurajte financiranje i nabavite postrojenje za ~ 12-30 mjeseci

o v e s upravljanje muljem
Klucni pokazatelji

4 Izgradnja postrojenja za obradu mulja 30-54 mjeseci
e Bioloska potrosnja kiseonika (BOD) u rijeci Bosni (mg/L)

e Koncentracija amonijaka (NH4) u rijeci Bosni (ng / L) 5 Izgradnja gradskog WWTW $irom grada Zenica  0-24 mjeseci
e  Postotak domacinstava s kanalizacijskim priklju¢kom
e  Broj izlivanja iz mjeSovitog sistema kanalizacije godisnje 6 Izgradnja ostalih objekata WWTW u zajednici Izgradeno nakon

10 godina od 18

e Koli¢ina neprociséenih otpadnih voda ispusStenih u vodotoke (ili postotak svih ispustenih mjeseci

otpadnih voda)
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Akteri

Mjerodavni zakoni Federacije BiH o samoupravi predvidaju da su lokalne samouprave duzne osigurati pristup pitkoj vodi i upravljati otpadnim vodama gradanima koji borave na njihovom teritoriju.
Ove zadatke grad obavlja putem javnog preduzeca Vodovod i kanalizacija (ViK) Zenica, vodovodnog preduzeca u 100-postotnom vlasnistvu grada. Preduzece ostvaruje znacajan udio prihoda kroz
naplatu vodosnabdijevanja i kanalizacije domaéinstvima i pravnim osobama. Osim toga, preduzeée ostvaruje neke prihode od proizvodnje energije (instalirane male hidroelektrane), novih prikljucaka
na vodovod i kanalizaciju (usluga koja se dodatno fakturira) i namjenskih grantova grada za posebne zadatke (povremeni prihodi). Dok je zadatak preduzeca osigurati popravak i odrzavanje postojece
mreZe, grad i kanton finansirat ée novu infrastrukturu, poput prosirenja mreZe koja povecava pokrivenost javnih usluga. Projekt prikupljanja i proc¢is¢avanja otpadnih voda ukljucuje upravljanje i
odvajanje otpadnih voda od industrijskih otpadnih voda, tj. odvajanje gradske kanalizacijske mreZe od one koja sluzi rudnicima uglja i kompleksu ArcelorMittal. Stoga ovaj projekt u velikoj mjeri zavisi
od ukljucenosti kompleksa ArcelorMittal i rudnika uglja, kao i drugih institucija koje su dio Koordinacijske jedinice ovog projekta (Agencija za vodno podrudje rijeke Save, Federalno ministarstvo okolisa
i turizma, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i Sumarstva, Federalna uprava za inspekcijske poslove).

Kljucne politike
PredloZena mjera mora biti osmisljena i provedena u skladu s nacionalnim strateskim dokumentima koji predvidaju sliéne mjere, ukljuc¢ujuéi:

EU/regionalni nivo: potrebno je razmotriti nekoliko direktiva EU, ukljucujuéi Direktivu o procjeni utjecaja na okoli§ EU, Direktivu o obradi komunalnih otpadnih voda i Okvirnu direktivu o otpadu iz
2008. godine. Takoder ¢e biti potrebno konsultirati Okvirni sporazum o slivu rijeke Save.

Na nivou BiH: Ne postoji politika/propisi za upravljanje vodama, tako da ¢e se BG.01 morati podrZati putem procjene utjecaja na okolis$ koja je na snazi na drzavnom nivou.

Na nivou FBiH: Ova mjera je u skladu s ciljem 8 Strategije upravljanja vodama FBIH 2010.-2022. koja nastoji postici i zadrzati dobro stanje povrsinskih i podzemnih voda radi zastite vodene flore i
faune i zadovoljavanja potreba korisnika vode, te operativnim ciljem 16 - Smanjenje onecis¢enja iz gradskih/sanitarnih otpadnih voda. Takoder je u skladu s Planom upravljanja vodama za vodno
podrudje rijeke Save 2016. — 2021. Trebat ¢e razmotriti nekoliko zakona, ukljucujuéi Zakon o vodama, Zakon o zastiti okolisa i Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o vodama.

Nova mjera politike: Pojacati inspekcijske kontrole na nivou FBiH za najveée zagadivace i proizvodace industrijskog otpada: ArcelorMittal, Rudnik uglja RMU, Prevent d.o.o. Zenica koji posluju u
Zenici i primjenjivati kazne za sve subjekte koji se ne pridrzavaju Zakona o vodama FBiH; uvesti i provoditi obrazovne programe za najvece zagadivace o odgovornim praksama (smanjenje zagadenja),
primjenjivati finansijske instrumente za organizaciju programa obrazovanja i informiranja za industrije s ciljem smanjenja potro$nje vode u industriji i maksimiziranja sistema recirkulacije.

Na nivou Kantona: Ova mjera je u skladu sa Kantonalnim ekoloskim akcionim planom Zenicko-dobojskog kantona za period 2017-2025. Grad ¢e morati razmotriti Zakon o zastiti okolisa i Zakon o
vodama Zenicko-dobojskog kantona.

Nova mjera politike: Povecati i ojacati inspekcijske kontrole na kantonalnom nivou i primijeniti kazne za sve subjekte koji ne postuju Zakon o vodama Zenicko-dobojskog kantona i Zakon o vodama
FBiH. Uvesti i provoditi obrazovne programe za mala i srednja preduzeéa o odgovornim praksama (smanjenje zagadenja).

Na nivou grada: Akcioni plan je uskladen s Prostornim planom grada Zenica za period 2016-2036. u kojem su navedene trenutne aktivnosti u oblasti WWTP kao i lokacija decentraliziranih lokalnih
PPOV -ova. Otpad je takoder naveden kao prioritetni projekt u Lokalnom ekoloskom akcionom planu (LEAP) Opcine Zenica (2009).

Nova mjera politike: Osmisliti i provoditi kampanje za informiranje gradana koje bi pridonijele zastiti povrsinskih i podzemnih voda i odgovornoj potrosnji. Uvesti i provoditi programe obrazovanja
poljoprivrednika, mesara, ugostitelja o odgovornom zagadenju (smanjenju zagadenja).
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Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi za provedbu projekta PPOV , razvojni troskovi projektiranja uredaja za obradu otpadnih voda i projektiranje sistema za
obradu mulja i kanalizacije.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: | 19,530,000 eur. Cine ih 19,300,000 eur za implementaciju PPOV -a i 230,000 eur za projektiranje uredaja za obradu otpadnih voda u ruralnim
sredinama i sistema za upravljanje muljem.

Promjene u operativnim troskovima | 192,000 eur godisnjih troskova za rad postrojenja za obradu otpadnih voda.
(neto):

Prikladni naéini finansiranja: Vecina sredstava za provedbu ove mjere je ve¢ osigurana. Medutim, zbog visokih prethodnih kapitalnih troskova, za osiguranje ostatka sredstava
najbolje bi bilo finansiranje putem multilateralnih fondova razvojnih banaka, finansiranje iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomo¢
drugim zemljama, te finansiranje od strane drzave/kantona. Alternativni izvori finansiranja (gdje korisnici usluga finansiraju poboljsanja) bi
bili dobra opcija u skladu s medunarodnim praksom.
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BG.o02. Odrzivi sistem odvodnje

Osnovne informacije i obrazlozenje

Zenica je izlozena utjecajima klimatskih promjena s projiciranim smanjenjem oborina u
kombinaciji sa sve ve¢om ucestalo$c¢u ekstremnih kisnih dogadaja, toplotnih valova i susa. Zenica
je doZivjela veliku poplavu 2014. godine i njen najveci buduéi klimatski rizik su poplave. Grad je
takoder izloZen rizicima od zemljotresa i klizista. Zenici nedostaje sveobuhvatna procjena rizika od
Klimatskih promjena i prirodnih katastrofa. StaviSe, on trenutno ne prati ulestalost i ozbiljnost
proslih, sadasnjih i buduéih klimatskih rizika. Iako je poplava 2014. godine podigla svijest javnosti,
zajednica ostaje nepripremljena za klimu i prirodne Sokove i stresove.

Opis

Ovom akcijom Zeli se poveéati otpornost Zenice na klimatske i prirodne opasnosti i upravljati
utjecajima buducih ekstremnih padavina i otapanja snijega kroz bolju kontrolu nad poplavnom
vodom. Takoder ¢e umanjiti pritisak na postrojenje za proc¢is¢avanje otpadnih voda. Ovom akcijom
implementirat ¢e se odrZiv i elasti¢an sustav odvodnje grada (SUDS) za spre¢avanje poplava. Tome

¢e prethoditi sveobuhvatna procjena rizika od klimatskih promjena, a slijede programi podizanja Slika 16. Rijeka Bosna
svijesti zajednice i pracenje klimatskih i prirodnih pokazatelja rizika. Kljuéni pokazatelji
e  Izrada procjene rizika od klimatskih promjena Faze u provedbi mjera
e Detaljan 3D model poplave Grada, uklju¢ujuéi klimatske promjene i planiranje novog razvoj
e Identifikacija podruc¢ja unutar otvorenih prostora u kojima se mozZe poboljsati skladiStenje Faza Opis Vremenski
poplavne vode .
. Lo e . ” okvir
e Sprovodenje SUDS mjera i odredivanje zasti¢enih poplavnih podrudja
e Implementacija propusnog asfalta u javnom asfaltiranom zemljistu 1 Izrada procjene rizika od klimatskih promjena 0-9 mjesect
e Implementacija ,podloznih“ javnih otvorenih prostora 2 Detaljni 3D model poplave 0-9 mjeseci
e Reforma novog dizajnerskog oblika zgrade kojom se zahtijeva da vanjski tokovi vode na . » —
povrsini ne budu veéi od stope oticanja u ,greenfield“ polja 3 Projektne studije za SUDS 0-9 mjeseci
¢ Uvodenje sistema za odvodnju kiSnice 4 Nabavka u vezi s razli¢itim SUDS mjerama 9-12 mjeseci
e Sprovodenje inicijativa za podizanje svijesti i spremnosti u zajednici
5 Isporuka fizi¢kih radova 12-30 mjeseci
6 Kampanja svijesti i spremnosti zajednice 12-30 mjeseci
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Aktert

Grad je odgovoran za upravljanje vodama i otpadnim vodama, ukljucujuéi i oticanje povrsinskih voda. Ove aktivnosti vodi Vodovod i Kanalizacija (ViK) Zenica — komunalno preduzece koje je u 100%
vlasnistvu grada. Mjere ¢e opcenito smanjiti rizik od poplave i stoga ¢e imati ukupan pozitivan utjecaj na gradane Zenice, posebno one koji borave u blizini skladista poplavnih voda i mjesta gdje se
provode druge SUDS aktivnosti.

Klucne politike
Na nivou EU/na regionalnom nivou: potrebno je razmotriti sljedeée medunarodne zakone i direktive:

e  Pariski sporazum o klimatskim promjenama UN (UNFCCC) trebao bi se razmotriti tokom izrade 3D modela poplave grada.
e  Okvirni sporazum o slivu rijeke Save —BG.02 imat ¢e pozitivan utjecaj na upravljanje vodama, smanjenje i uklanjanje Stetnih posljedica, ukljuc¢ujudéi i posljedice od poplave.

e  Potrebno je uzeti u obzir Direktivu EU 2007/60/EZ o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima kako bi se mapirao raspon poplave, te imovina i ljudi koji su izloZeni riziku u ovim podrucjima,
kako bi se poduzele adekvatne i koordinirane mjere za smanjenje rizika od poplave.

Na nivou BiH: Aktivnosti u okviru ove mjere trebaju se uskladiti s Akcionim planom za zastitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014-2017, produzen do 2021. godine.

Na nivou FBiH: Mjera je u potpunosti u skladu sa Strateskim ciljem 9 Strategije upravljanja vodama FBIH 2010-2022 koji se tice smanjenja rizika od ekstremnih hidroloskih pojava i Operativnim
ciljem 24 koji se odnosi na obnovu i sanaciju postojeéih, te izgradnju i odrzavanje novih objekata zastite u svrhu povecanja sigurnosti u smislu zastite od poplava. Treba razmotriti i Zakon o vodama jer
predloZena mjera moze biti predmet propisa o vodama koji moraju biti uskladeni s ovim zakonom i podzakonskim aktima.

Na nivou Kantona: Ova mjera je uskladena s Kantonalnim ekoloskim akcionim planom Zenicko-dobojskog kantona za period 2017-2025., koji sadrzi niz preporuka za smanjenje rizika od poplava.

Nova mjera politike: Povecati inspekcijski nadzor nad koristenjem Suma, odnosno ilegalnom sjecom drva Sto povecava rizik od klizista i bujice u ruralnim podruéjima i primijeniti kazne za sve
subjekte koji se ne pridrzavaju propisa.

Na nivou grada: U okviru nacrta Prostornog plana grada Zenica za period 2016-2036. procjena rizika i izgradnja infrastrukture za smanjenje poplava prepoznati su kao jedna od preventivnih mjera
koje treba poduzeti u buduénosti. Prostorni plan takoder daje informacije o lokaciji i povrsini teritorija koji je pod rizikom od poplave. Stoga ova dva dokumenta trebaju biti uzeta u obzir kod izrade
SUDS-a.

Nova mjera politike: Omoguditi ucesée opcine u izradi katastara za podrucja koja su pod prijetnjom poplava i klizista.
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Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi za razne mjere SUD-a, ukljucujuci propusni asfalt, otvorene "naplavne" prostore i sisteme za prikupljanje kisnice. Razvojni
troskovi za 3D digitalni model Zenice, te troskovi studije za unapredenje skladista za naplavne vode.

Kapitalni i inicijalni razvojni 879.606 eur sastojalo se od 100.000 eur za procjenu klimatskih rizika, 779.606 € za studije izvodljivosti i kampanju svijesti, 5,289,512 eur za 250

troskovi: novih zelenih krovova, novih skladi$ta za naplavne vode za 0.5% gradskog podrucja, 196,501 eur za 2km propusnog asfalta, 701,788 eur za 4km

otvorenog prostora za poplave i 379,522 eur za 1000 zgrada opremljenih jednostavnim sistemom prikupljanja ki$nice i 50 stanova opremljenih
naprednim sistemom prikupljanja ki$nice.

Promjene u operativnim troskovima | 85.646 eur dodatnih operativnih troskova godisnje zbog troskova povezanih sa radom i odrzavanjem svake od opisanih mjera.
(neto):

Prikladni naéini finansiranja: Zbog umjerenih prethodnih troskova intervencije, najprikladnije finansiranje je ono putem multilateralnih fondova razvojnih banaka, finansiranje
iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomoé drugim zemljama i finansiranje od strane kantona i drzave. Propisi i provedba od strane privatnih
vlasnika zemljiSta/preduzec¢a mogu takoder biti opcija za neke aspekte intervencije, ¢ime bi se izbjeglo prikupljanje javnih sredstava jer ¢e ih snositi
privatni sektor.
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BG.03. Program zastite planinskog podruéja, obnove suma

1t posumljavanja

Osnovne informacije i obrazlozenje

Ova mjera pokriva brojne komponente koje imaju za cilj zastititi prirodni kapital u i oko Zenice, §to
ima brojne prednosti, uklju¢ujuc¢i smanjenje utjecaja buduéih ekstremnih padavina i snjeznih
padavina, poveéanje bioloske raznovrsnosti u regiji, Sirenje odrZivih Sumarstava za lokalnu privredu
i smanjenje oneciSéenja zraka u gradu.

Buduéi da grad nema zastiéena prirodna podrucja na svojoj teritoriji, bilo bi izuzetno korisno za grad
i njegove gradane da pokrenu postupak proglasavanja novih zastiéenih podrucja kako je to
predvideno u Nacrtu prostornog plana Zenice 2016-2036. Ovaj projekt jo§ nije zapoceo zbog
kasnjenja s usvajanjem Nacrta prostornog plana, kao i zbog nedostatka sredstava. Stoga, GCAP Zeli
raditi na ve¢ zapocetim aktivnostima u smislu zavrsetka uredenja i zastite ovog zemljista.

Opis
U okviru ove mjere poduzet ée se razli¢ite aktivnosti s zajednickim ciljem zastite planina i obnove
Suma. Posebne mjere uklju¢uju:

e  Satelitsko praéenje pokrivenosti zemljista

e  Proglasiti zasti¢enim podruéje Babino-Tvrtkovac (specifi¢na podruéja ukljué¢uju Postojnu iznad
Puhovca, Markov kamen, Lastavicu, rijeku Seocku s krskim vrelom i peé¢inom, Tvrtkovac, tok
Vraducke rijeke, Pepelare, izvor rijeke Babina iznad Sebuja, Kraljevinu, Mesanovo brdo,
Smetove s procijenjenom povrsinom od 5.225 ha. ) PredloZena kategorija je I1la (park prirode)
ili Va. (zastic¢eni krajolikexxiv),

e Trebalo bi provesti studiju kojom bi se utvrdilo tko je vlasnik zemljista za predloZena zasti¢ena
podrucdja.

e  Potrebno je zavr$iti studiju o vrijednosti prirodnih bogatstava gdje ¢e se utvrditi vrijednost
bioloske raznovrsnosti podruéja kako bi se opravdala njegova zastita (zakonska obveza prema
Zakonu o zastiti prirode). Program sadnje drveca - "Milion novih stabala za Zenicu!" Grupno
finansiranje kupovine stabala, osigurati da sadnja bude certificirana

e  Istraziti (mehanizam ¢istog razvoja) CDM ili druge kredite za finansiranje investicija

e  Sazvati konferenciju kako bi se osigurala javna opredijeljenost zvani¢nika iz FBiH i kantona i
njihova podrska ideji zajednickog rada gradova i razlic¢itih nivoa vlasti na zastiti planinskih
Suma ¢ime se stvara veéa otpornost na poplave u svakom od gradova. Mjera bi potencijalno
mogla biti zajednicka inicijativa sa GCAP gradovima Sarajevo i Banja Luka

Klhucéni pokazatelji

e  Broj posadenih stabala
e  Ukupne zelene povrsine u gradu
e  Popis zelenih podrudja

Slika 17. Park prirode Babino (granica oznacena Zutom bojom) kao $to je predlozeno u
Nacrtu prostornog plana grada Zenica za period 2016-2036.

Faze u provedbi mjera

Faza Opis Vremenski okvir

1 Program za nadzor zemljista 0-6 mjeseci

2 Godi$nja sadnja stabala 3 mjeseca (godi$nje tokom narednih
5 godina)

3 Proglasenje zasticenih podruéja  0-24 mjeseci

4 Sazvati konferenciju Jedan dogadaj u drugoj godini
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Plavo-zelena infrastruktura BG.o03.

Akteri

Proglasenje Babino-Tvrtkovac zasti¢éenim prirodnim podrucjem (park prirode ili zasti¢eni krajolik). Pokreta¢ aktivnosti trebalo bi da bude grad Zenica. Grad treba uspostaviti strué¢ni tim koji ¢e utvrditi
detaljan opis podrudja, naziv, odgovarajuéu kategoriju zastite, procjenu prirodnih vrijednosti, prirodne elemente za zastitu i precizne granice. Inicijativa se moze pokrenuti u saradnji s nevladinim
organizacijama koje bi doprinijele procesu izrade. Park prirode proglasava se odlukom kantonalne skupstine ili Parlamenta FBiH (u sluéaju zasticenog podrucja koje se prostire na teritoriji vie kantona).

Godisnji program sadnje drveca - glavna tijela za provedbu trebaju biti grad Zenica, javno preduzeée SPD Zeni¢ko-dobojskog kantona i nadlezne nevladine organizacije.

Prelazak na zamjenske vrste goriva za potrebe grijanja kuéa u Sumovitim predjelima - glavna tijela za provedbu trebalo bi da budu grad Zenica (promotivna usluga) i potencijalni pruzatelji usluga mikro
centralnog grijanja (oni koji nalaze rjesenja). Mjeru treba inicirati Ministarstvo za prostorno uredenje, promet i komunikacije i zastitu okolisa, i trebalo bi je podrzati putem projekata Fonda za zastitu
okolisa, uzimajucéi u obzir socioekonomski polozaj stanovnistva koje zZivi u Sumovitim podrucjima.

Kljuéne politike

Proglasavanjem prvog zasti¢enog podrucja prirode u gradu Zenica doprinijet ¢e se principima Konvencije Ujedinjenih nacija o bioloskoj raznovrsnosti. Ova mjera ¢e izuzetno doprinijeti i ciljevima
Direktive 92/43/EEZ o o¢uvanju prirodnih stanista i divlje faune i flore i Direktive o ocuvanju divljih ptica 2009/147/EZ. Akcioni plan je uskladen s Nacrtom prostornog plana grada Zenica za period
2016-2036. i Kantonalnim ekoloskim akcionim planom Zenicko-dobojskog kantona za period 2017-2025. Godi$nji program sadnje stabala u skladu je sa Zakonom o Sumama (Sluzbene novine Zenicko-
dobojskog kantona br. 8/13 i 1/15). Prelazak na zamjenska goriva u ku¢ama u Sumovitim podrué¢jima podrzan je u dokumentima Strategija integriranog razvoja opcine Zenica 2012—2022. godine i
Akcionim planom energetski odrzivog razvoja opéine Zenica. Sve aktivnosti u okviru BG.03 doprinose postizanju nacionalnih ciljeva i pokazatelja bioloske raznovrsnosti i akcionom plana za razdoblje
2015. - 2020. kako je utvrdeno u Strategiji i Akcionom planu za zastitu bioloske raznolikosti 2015 - 2020 (NBSAP BiH).

Nove mjere politike: Formiranje stru¢nog tima od strane grada Zenice za vodenje postupka proglasenja zasticenih podrucja; izrada studije valorizacije za predloZeni obim zasticenog podrucja kako
je predvideno u Nacrtu prostornog plana Zenice 2016-2036; provedba kampanja informiranja o zastiti prirode i odrzivom lokalnom razvoju skupa s aktivnostima vezanim uz zasti¢ena prirodna podrudja
i biolosku raznolikost; inicijative za razvoj poduzetnistva koje uzima u obzir biolosku raznolikost, a koje ¢e doprinijeti razvoju lokalnih zajednica i atraktivnosti zasticenog podrucja; povecati saradnju
sa Skolama i univerzitetima s ciljem uspjesne provedbe programa sadnje stabala i informiranja

Nove mjere politike: Da bi se osigurala pojac¢ana i ¢esta inspekcijska kontrola radi sprjecavanja ilegalne sjece drva i kréenja Suma, potrebno je pokrenuti inicijative u smjeru koristenja alternativnih
goriva za socijalno ugroZene kategorije drustva kako bi se smanjio pritisak na Sumske resurse; provesti kampanje za informiranje gradana o znacaju Suma i njihovih ekosistema

Nove mjere politike: Na nivou kantona/na nivou grada: Izrada zakona o proglasenju zasticenog parka prirode Babino-Tvrtkovac
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Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi za program sadnje stabala i promociju prelaska na zamjenska goriva, troskovi razvoja za LIDAR istrazivanje, studiju
izvodljivosti i konferenciju.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: | 1,100,060 eur koji se sastoje od 526,341 eur za sadnju pocetnih 40,000 stabala u narednih 10 godina, i 476,484 eur za ugradnju solarnih,
termalnih i toplinskih pumpi ¢iji je izvor topline zrak za 100 domova u ruralnim podrudjima. Dodatnih 97,235 eur za razvojne troskove
ukljucujudi studiju izvedivosti i konferenciju.

Promjene u operativnim troskovima | 47,823 eur u godi$njim operativnim troskovima, koje ¢ine troskovi identificiranja zasti¢enih zelenih prostora i njihovo stavljanje u funkciju.
(neto):

Prikladni naéini finansiranja: Zbog kombinacije aktivnosti u okviru ove mjere preporucuje se koristenje vise izvora finansiranja, ukljuc¢ujuéi multilateralne fondove razvojnih
banaka, finansiranje iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomo¢ drugim zemljama drzavne pomodéi u inozemstvu, finansiranje od strane
grada ili kantona. Mogu se istraziti i alternativni izvori finansiranja poput grupnog finansiranja za aktivnosti kao $to je sadnja stabala od cega
stanovnistvo imaja direktnu drustvenu korist.
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Plavo-zelena infrastruktura BG.o4.

BG.04. Odredivanje novih zastiéenih podrucdja i razvoj odrzivih
rekreativnih podrudja kojima se moze pristupiti Zzicarom

e Izraditi studiju moguénosti uspostave Zi¢are do planinskih podrudja - Smetovi (postojeéi
Osnovne informacije 1 obrazloienje planovi za Zzicaru su iz 1984.), Lisac ili Bistricak. Proucavanje mogucnosti izgradnje
Zicare do planinskih podrudja - preferirana opcija su Smetovi za koji je napravljena
procjena troskova (postojeci planovi kabinske zZi¢are do Smetova napravljeni su 1984.).
Medutim, opcionalna studija takoder ¢e razmotriti Lisac i Bistricak.

Planinska podrucja oko grada odlikuju se ljepotom i ekoloskom vrijednos$c¢u. U proslosti su
takva podrucja pruzala specificnu ulogu pruzanju olaksica gradanima koji Zive u Gradu kada
je kvaliteta zraka najlosija. Danas takva podruc¢ja mogu pruZiti slicnu funkciju i pazljivim

planiranjem moZe se uspostaviti ravnoteZa izmedu osiguranja zastite prirodnih podrudja, a Izrada projekta izgradnje Zicare do zasti¢enog podrudja. Izrada detaljnog plana potrebnih ulaganja i
takoder ¢e se osigurati bolji pristup nekim podruéjima za aktivnosti s malim uéinkom, poput odrzavanja podrudja i ispitivanje moguénosti za upravljanje i finansiranje upravljanja dislociranim
Setnje, voznje biciklom i jahanja. objektima. Postoji moguénost da upravljanje preuzme grad, javno preduzee za upravljanje

. 3 . , L. " e . sportskim i rekreativnim povrsinama ili privatno-javno partnerstvo. Trenutno nije imenovana osoba
Dio moguénosti je omogucavanje pristupa zZi¢carom do odredenog podrudja. Zicara se moze za upravljanje rekreativnim podru&jima Bistridak i Smetovi.

samofinancirati i omoguc¢iti ¢e pristup stanovnicima i posjetiocima dok ce se izbje¢i Steta koja
bi bila povezana sa izgradnjom cesta i parkiralista te koriStenjem automobila za pristup
rekreacijskim zonama.

Koristi
e Javno zdravlje i rekreacija

e Povecanje turizma
e  Veca bioloska raznolikost regije

Opis
Ova mjera sastoji se iz dva dijela:
Prvi dio predstavlja zavrSetak identifikacije zasti¢enih podrudja, §to ukljucuje:

e  Studiju kojom bi se utvrdilo ko je vlasnik zemljista za predlozena zasti¢ena podrudja.
Studiju o vrijednosti prirodnih bogatstava gdje ¢e se utvrditi vrijednost bioloske
raznolikosti podrudja kako bi se opravdala njegova zastita (zakonska obaveza prema

Zakonu o zastiti prirode). Slika 18. Park u Zenici

Drugi aspekt je kreiranje odrzivih rekreativnih podruéja unutar jedne od ovih zona:

e  Markiranje i odrzavanje Sumskih staza. Ukljuciti studiju o moguénostima razvoja
turisticke infrastrukture, npr. brdski biciklizam, jahanje, itd.

e Dizajn podrudja ¢e trebati uspostaviti ravnotezu izmedu podrudja koja su odredena za
najefikasniju ekolosku zastitu i gdje se staze nee osigurati i onih podrucja koja su
prikladnija za pristup u ravnotezi s prirodnom zastitom i gdje ¢e se osigurati staze .
Pristup treba ograniciti na nemotorizirane nadine prijevoza.
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Kljuéni pokazatelji Faze u provedbi mjera
e  PovrSina utvrdenih zasticenih podrudja Faza Opis Vremenski
e  PovrSina markiranih Sumskih staza okvir
1 Studija o zemljistu i bioloskoj raznolikosti 0-9 mjeseci
2 Procjena moguénosti za uvodenje Zicare 6-12 mjeseci
3 Nabavka Zic¢are 12-18 mjeseci
Predmet procjene i
pristupa
finansijama
4 Pustanje zicare u rad 18-36 mjeseci
5 Markiranje novih Sumskih staza 6-12 mjeseci
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Plavo-zelena infrastruktura BG.o4.

Akteri

Tijelo koje bi trebalo pokrenuti ove aktivnosti je grad Zenica, a tijelo za provedbu treba biti novo ili postojece preduzece koje bi upravljalo zicarom. Kljucni akteri su potencijalni investitori (domadi ili
strani) koji su zainteresirani za uspostavu zicare od grada do lokacije Smetovi.

Kljucne politike

Mjera je u skladu sa Nacrtom prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036. i Kantonalnim ekoloskim akcionim planom Zenicko-dobojskog kantona, kao i sa Strategijom razvoja opc¢ine Zenica
2012-2022. i Akcionim planom energetski odrZivog razvoja opéine Zenica. Aktivnost doprinosi postizanju nacionalnih ciljeva i pokazatelja bioloske raznolikosti i akcionog plana za razdoblje 2015. -
2020. kako je utvrdeno u Strategiji i Akcionom planu za zastitu bioloske raznolikosti 2015 - 2020 (NBSAP BiH).

Nove mjere politike: Grad treba razmotriti opciju izrade publikacija za strane ulagace i ulagace iz dijaspore koji bi mogli finansirati izgradnju zicare i rekreacijskih zona; organiziranje foruma za
investitore zainteresirane za ulaganje u rekreacijske zone s turistickim selima, agroturizam i sl. s ciljem koristenja neiskoristenog potencijala za turizam u Zenici; Uvodenje strategije dZzepnog parka koja
¢e omoguciti pristup veéem broju aktera kako bi se javnost ukljucila u obnovu i / ili stvaranje javnih prostora. Strategija moze sluziti kao polaziste za finansiranje programa koji ¢e pruziti podrsku
zajednicama u pravcu razvoja novih zelenih povrsina i unapredenja postojeéih koje u u losem stanju.

Nova mjera politike: Na nivou kantona -Kanton treba uspostaviti javnu struénu instituciju za zastitu bioloske raznolikosti i pejzazne raznolikosti u Zeni¢ko-dobojskom kantonu koja bi bila zaduzena
za valorizaciju prirode, izradu popisa flore, faune i stanista, nadzor, upravljanje zasticenim prirodnim podrudjima i druge aktivnosti kao sto je predlozeno u Kantonalnom ekoloskom akcionom planu
2017.-2025. Grad bi trebao razmotriti da predloZi ovu mjeru Ministarstvu za prostorno uredenje, prometa i komunikacije i zastitu okolisa. Uspostava ucinkovitog sistema i mehanizama za odrzivo
upravljanje prirodom koriste¢i holisti¢ki pristup i saradnju odjela za zastitu okoliSa sa svim relevantnim sektorima (Sumarstvo, poljoprivreda, turizam, promet, obrazovanje itd.)

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi za izgradnju Zicare i razvoj Sumskih staza; troskovi razvoja za studiju o zemljistu i bioloskoj raznolikosti, studiju izvodljivosti
Zicare.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: | 40,720,636 eur kojeg ¢ini 40,460,733 eur za izgradnju Zicare koja moZe prevoziti 10 osoba do lokacije Smetovi, 113,679 eur za izradu 5,5 km
dugackih sumskih staza i 146,224 eur za studije izvodljivosti, identifikaciju zasticenih podrudéja i izradu plana upravljanja.

Promjene u operativnim troSkovima | 817,583 eur operativnih troskova godis$nje za rad Zicare i odrZavanje Sumskih staza.
(neto):

Prikladni naéini finansiranja: U Zenici do sada nije bilo sli¢nih projekata u pogledu veli¢ine i obima, stoga se nijedan od glavnih finansijskih instrumenata ne smatra dobrim

izborom za projektovanje i izgradnju Zicare. Ipak, trebalo bi ispitati moguénosti finansiranja na nivou drzave i kantona zbog potencijalnog
prestiza koji ovakav projekt sobom nosi.

108
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BG.05. Geodetsko snimanje 1 GIS mapiranje prostora

Osnovne informacije i obrazlozenje

Koristi:

e Bolje informacije iz rezultata istrazivanja kako bi se osigurala zastita i nadzor prirodnih
podrucja i pokrivenosti gradskih povrsina stablima

e Angazman s gradanima i pojacana kultura zastite prirode

e  Odrzavanje i unapredenje nivoa bioloske raznolikosti

Opis

Grad trenutno nabavlja GIS softver (GIS - geografski informacijski sistem), a za ovaj projekt
potrebno je osmisliti/instalirati dodatni softver za izdvajanje podataka iz GIS-a u novu bazu
podataka. Ovom mjerom vrsi se satelitsko snimanje zemljista i geodetsko snimanje kako bi se
utvrdila kljuéna podrudja. Mjera obuhvata i objavljivanje onlajn dinamickih karata kako bi se
gradanima i nevladinim organizacijama omogucilo da ubacuju informacije o vrstama i bioloskoj
raznolikosti.

e  Satelitska analiza pokrivenosti zemljista
e  Analiza zemljista da bi se potvrdila kljuéna podrudja

e Objava dinamickih mapa na mrezi kako bi se stanovni$tvu i nevladinim organizacijama
omogucilo da dodaju podatke o vrstama i bioloskoj raznolikosti (npr. istraZivanje stabala u Slika 19. Slika parka u Zenici
Melburnu ili aplikacija iNaturalist) ’

Kljuéni pokazatelji Faze u provedbi mjera

e Povr$ina analiziranog zemljista Faza Opis Vremenski
okvir
1 Satelitska analiza pokrivenosti zemljista 0-9 mjeseci
2 Analiza zemljista 0-9 mjeseci
3 Onlajn objava dinamickih karata 9-12 mjeseci
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Akteri

Kantonalna sluzba za urbanizam i prostorno planiranje bi trebalo da bude glavno tijelo za provedbu uz podrsku Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Mjeru trebaju podrzati i grad
Zenica i nadlezni gradski odjeli. Svoj doprinos mogu dati i gradani kod izrade dinamickih mapa na mrezi.

Kljucne politike

Identificiranjem i priznavanjem kljuénih podruéja na osnovu analize otvorenih povrsina i GIS mapiranja doprinijet ce se principima Konvencije Ujedinjenih nacija o bioloskoj raznovrsnosti. Ova mjera
¢e izuzetno doprinijeti i ciljevima Direktive 92/43/EEZ o o¢uvanju prirodnih stanista i divlje faune i flore i Direktive o o¢uvanju divljih ptica 2009/147/EZ. Mjera je u skladu s Kantonalnim ekoloskim
akcionim planom Zenicko-dobojskog kantona opéine Zenica. Aktivnost doprinosi postizanju nacionalnih ciljeva i pokazatelja bioloske raznolikosti i akcionog plana za razdoblje 2015. - 2020. kako je
utvrdeno u Strategiji i Akcionom planu za zastitu bioloske raznolikosti 2015 - 2020 (NBSAP BiH).

Nova mjera politike: Na nivou kantona - Kanton treba uspostaviti javnu stru¢nu instituciju za zastitu bioloske raznolikosti i pejzazne raznolikosti u Zenicko-dobojskom kantonu koja bi bila zaduzena
za valorizaciju prirode, izradu popisa flore, faune i stanista, nadzor, upravljanje zasticenim prirodnim podrudjima i druge aktivnosti kao sto je predlozeno u Kantonalnom ekoloskom akcionom planu
2017.-2025. Grad bi trebao razmotriti da predloZi ovu mjeru Ministarstvu za prostorno uredenje, prometa i komunikacije i zastitu okolisa. Uspostava uc¢inkovitog sistema i mehanizama za odrzivo
upravljanje prirodom koriste¢i holisti¢ki pristup i saradnju odjela za zastitu okoliSa sa svim relevantnim sektorima (Sumarstvo, poljoprivreda, turizam, promet, obrazovanje itd.)

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Troskovi razvoja za analizu LIDAR, analizu tla i metodologiju projektiranja dinamic¢kih mapa.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: 109,861 eur koje ¢ini 49,861 eur za ukupne troskove analize, 30,000 eur za analizu tla i 30,000 eur za dinami¢ne mape bioloske raznolikosti na
mrezi.

Promjene u operativnim troskovima | N/A
(neto):

Prikladni naéini finansiranja: Zbog niskih prethodnih troskova i posebne upotrebe u lokalnoj upravi, najbolje bi bilo da ovu mjeru finansira Grad. Druga opcija moze biti
finansiranje putem viSenacionalnih razvojnih banaka i finansiranje iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomo¢ drugim zemljama, ali u
lokalnoj praksi nije bilo mnogo slu¢ajeva takvog finansiranja ove vrste intervencije.
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T.o1. Informacije o autobuskom saobraé¢aju u realnom vremenu
i poboljsanje autobuskih stajalista
Osnovne informacije i obrazlozenje

Koristi:

e  Gradani u vetoj mjeri koriste autobuski saobracaj
e  Veci prihodi javnog autobuskog preduzeca
e Smanjenje zagadenosti (manje koristenje automobila)

Opis

Komponente:

e  Ulaganje u opremu i softver za ured i za praéenje polozaja vozila - kako za potrebe upravljanja
voznim parkom, tako i za pruzanje informacija u realnom vremenu putem interneta i na
stajalistima

e  Optimizacija autobuskih ruta s ciljem stvaranja visokofrekventne osnovne mreze, na temelju
demografskih podataka, koriStenju odredenih linija, frekventnosti koriStenja autobusa,
operativnih troskova i sljede¢im principima dobre prakse:

Slika 20. Autobuska stanica u Zenici
e Informacije o vremenu dolaska/polaska autobusa na svim autobuskim stajalis§tima (koristeci

podatke iznad) Faze u provedbi mjera
e Ulaganje u opremanje stajalista sjediStima, redom voZnje i reklamama

Faza Opis Vremenski
okvir
Kljuéni pokazatelji 1 Projektiranje softvera za pracenje autobusa i  6-18 mjeseci

e Udtestalost autobusa unapredenje stajalista

e Broj vorniji 2 Kreiranje novih ruta za autobuse 0-12 mjeseci

e Broj instaliranih sistema u realnom vremenu . . .
3 Nabavka softvera softvera za pracenje autobusa  6-18 mjeseci

e  Broj obnovljenih autobuskih stajalista i unapredenje stajalista

4 Obavljanje fizi¢kih radova 18-30 mjeseci
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Akteri

Glavni akteri za ovu mjeru su grad Zenica i Zenicatrans. Ova mjera ¢e utjecati na gradane tako s$to ¢e unaprijediti gradski saobracaj i smanjiti zagadenje. Takoder, poboljsanje autobuskih ruta na osnovu
podataka pomo¢i ée preduzecu Zenicatrans da optimizira poslovanje i poveéa uc¢inkovitost

Kljucne politike

Nacionalni plan provedbe Stokholmske konvencije u BiH 2015-2020 predstavlja mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti u cilju smanjenja emisija nenamjerno proizvedenih POP-a, uz
osiguranje adekvatnog upravljanja opasnim otpadom i kontaminiranim podruéjima, te uspostava kontrole nad saobrac¢ajem i koristenje postojanih organskih zagadivaca.

Zakon o cestama FBiH (Sluzbene novine FBiH, br. 12/10, 16/10 i 66/13) predstavlja pravni okvir za provodenje svih aktivnosti iz domena cestovne infrastrukture. Njime se definiraju zahtjevi
u pogledu upravljanja, gradnje i zastite na cestama, kao i uslovi za obavljanje prijevoza.

PredloZeni prostorni plana grada Zenica je dokument koji se treba uzeti u obzir buduci da ¢e njegova provedba znacajno utjecati na okoli§ u gradu. Jedan od glavnih prijedloga iz ovog plana je

unaprjedenje kvaliteta usluga javnog prijevoza.

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova:

Kapitalni troskovi za dodatni softver povezani sa sistemom za informacije o redu voznje autobusa u realnom vremenu , fizicka pobolj$anja
autobuskih stajalista, razvojni troskovi povezani s unapredenjem autobuskih ruta.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi:

199,406 eur koje ¢ini 169,406 eur za ugradnju softvera za pracenje autobusa za potrebe pruzanja informacija u realnom vremenu, razvoj
aplikacije za pracenje javnog prijevoza, aktivne table s informacijama o vremenu dolaska autobusa instalirane na 25 stajalista, poboljSanja na
50 stajalista. Dodatnih 30,000 eur pokriva analizu autobuskih ruta i njihovu optimizaciju.

Promjene u operativnim troskovima
(neto):

Povecanje od 34,404 ukupnih neto operativnih troskova zbog troskova dodatne usluge praéenja i rad aktivnih tabli s informacijama o dolasku
autobusa.

Prikladni nacini finansiranja:

Zbog niskih prethodnih troskova i posebne upotrebe u lokalnoj upravi, najbolje bi bilo da ovu mjeru finansira grad. Ostale opcije su finansiranje
iz korporativnih/vanbilansnih pozicija privatnog subjekta zbog prili¢cno malog obima i moguénosti komercijalizacije putem oglasavanja. Grupno
finansiranje bi takoder bio prikladan alternativni mehanizam u ovom sluc¢aju. Druga opcija moze biti finansiranje putem multilateralnih fondova
razvojnih banaka, ali u lokalnoj praksi nije bilo mnogo slucajeva takvog finansiranja ove vrste intervencije.
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T.02. Prosirenje i zamjena voznog parka uz prelazak na
autobuse sa niskom/nultom emisijom

Osnovne informacije i obrazlozenje

Poznato je da postojeéi autobusi na dizel gorivo predstavljaju izvor zagadenja zraka u gradu, pa je
cilj ove mjere zamjena dizelskih autobusa novim autobusima sa niskom/nultom emisijom i boljim
pogodnostima za putnike. Mjera ukljucuje ispitivanje pristupacnosti novih autobusa i kupovinu
autobusa s nizim emisijama/boljeg kvaliteta. Razli¢iti tehnicki zahtjevi autobusa bit ¢e uzeti u obzir
za centralne i ruralne rute.

Opis

Mjera sadrzi sljedeée posebne komponente:

o Ispitivanje cjenovne dostupnosti novih autobusa; kupovinu autobusa s nizom emisijom/boljeg
kvaliteta, ako su ukupni troskovi u okviru prorac¢una

— Uzimanje u obzir razlicitih tehnickih zahtjeva autobusa za centralne i ruralne rute.

e Ulaganje u obnovu autobusa koji ée biti zadrzani, kako bi se omogucéilo sljedece:

Slika 21. Vozni park Zenicatrans

— Udobnija sjedista

Bolje hladenje i grijanje

— Wi-Fi u autobusima i USB prikljucci za punjenje
— Stalci za bicikle u prednjem dijelu autobusa

Faze u provedbi mjera

Faza Opis Vremenski
cou . .. okvir
Klucni pokazatelji I : : .
1 Planiranje u smislu zahtjeva za nove autobuse 0-9 mjeseci
e  Visestruko koristenje autobusa
e Broj novih kupljenih autobusa 2 Kupovina novih autobusa 9-82 mjeseci
e  Broj instaliranih WiFi mreZa/USB priklju¢aka za punjenje
e  Broj instaliranih stalaka za bicikle 3 Proizvodnja autobusa 12-18 mjeseci
3 Pustanje u rad novih autobusa 18-24 mjeseci
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Akteri

Glavni akteri za ovu mjeru su grad Zenica i Zenicatrans. Gradani Zenice ¢e imati koristi od kupovine novih autobusa jer ¢e se poboljsati kvalitet usluge i smanjiti zagadenost.

Kljuéne politike

Prema Direktivi 2009/33/EEZ o promicanju ¢istih i energetski uc¢inkovitih vozila u cestovnom prijevozu, kod kupovine novih vozila neophodno je uzeti u obzir njihovu potrosnju energije, emisiju
CO2, NO2, NMHC i Cestica.

Direktiva 92/106/EEZ o utvrdivanju zajednickih pravila za odredene vrste kombiniranog prijevoza robe izmedu drzava ¢lanica ima za cilj smanjiti negativne nuspojave transporta
roba na okoli$ (emisija CO2 i druge emisije) i na drustvo (zagusenje, nesrece, buka, itd.) kroz smanjenje cestovnog prijevoza i prelazak na druge nacine prijevoza koji su energetski uc¢inkovitiji i manje
zagadujudi, te preusmjeravanjem teretnog prometa s cesta na Zeljeznice i vodene puteve.

Strategija zastite okolisa FBiH 2008-2018 podrzava ovu inicijativu, jer u njoj stoji da je potrebno razviti i modernizirati transportnu infrastrukturu.

Zakon o cestama FBiH (Sluzbene novine FBiH, br. 12/10, 16/10 i 66/13) predstavlja pravni okvir za provodenje svih aktivnosti iz domena cestovne infrastrukture. Njime se definiraju zahtjevi
u pogledu upravljanja, gradnje i zastite na cestama, kao i uslovi za obavljanje prijevoza.

Transportna strategija FBiH podrzava ovu mjeru kroz aktivnosti predloZene u samom dokumentu.
Akcioni plan energetski odrzivog razvoja grada Zenica - klju¢ni element u razvoju Akcionog plana je utvrdivanje cilja koji se sastoji u smanjenju emisija CO2 u gradu do 2030.

Nacrt prostornog plana grada Zenica je dokument koji se treba uzeti u obzir buduéi da ¢e njegova provedba znacajno utjecati na okolis u gradu. Jedan od glavnih prijedloga iz ovog plana je
unaprjedenje kvaliteta usluga javnog prijevoza.
Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi za kupovinu nisko-emisionih autobusa i obnovu postojec¢ih autobusa; razvojni troskovi za izradu tehnicku studiju i studiju
pred-nabavke za autobuse.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: 12,208,937 eur koje ¢ini 11,949,217 eur za 50 novih autobusa i 229,620 eur za obnovu 60 postojec¢ih autobusa. 30,000 eur je dodijeljeno za
tehnicku studiju i studiju pred-nabavke za autobuse.

Promjene u operativnim troskovima | 977,161 eur godi$nje ustede troskova zbog poveéane u¢inkovitosti autobusa.
(neto):

Prikladni nadini finansiranja: Zbog velikog obima i visokih prethodnih troskova, ovaj projekat bi se trebao finansirati sredstvima multilateralnih fondova razvojnih banaka i
putem finansiranja iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomo¢ drugim zemljama Oba izvora imaju prednost kod dodjele sredstava za
prometnu infrastrukturu, a vjerovatno ée biti potrebno kombinirati ova dva izvora finansiranja za postizanje najboljih rezultata. Druga opcija
koju vrijedi istraziti je finansiranje putem drzavnih sredstava, ali tesko da bi se na taj nacin pokrili svi inicijalni troskovi.
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T.03. Biciklisticke staze i promocija biciklizma

Osnovne informacije i obrazlozenje

Koristi:

e Povecana voznja bicikla i Setnje te smanjeno zagadenje (umjesto voZnje automobilima)
e  PoboljSanje zdravlja

e  Sigurnije ulice i plo¢nici

Opis

Ova mjera treba unaprijediti mrezu biciklistickih staza i prostora za parkiranje bicikala. Mjera
ukljucuje sljedece komponente:

e Provedbu analiticke studiju o kvalitetu zraka i povezano GIS mapiranje infrastrukture radi
prikupljanja podataka za potrebe planiranja prometa

e  Premjestanje biciklisti¢kih staza u centru grada na ulice (s jasnim razgrani¢enjem u odnosu na
promet vozila) . e .
Slika 22. Biciklisticka staza
e  Postavljanje znakova i bojenje plo¢nika kako bi se oznacile dodatne biciklisticke staze (u gradu
ivan njega) e .
Faze u provedbi mjera

e  Promoviranje upotrebe bicikala i dana bez koristenja automobila p Y

e  Uvodenje stanica za popravku bicikala u centru grada Faza Opis Vremenski
e  Sistem javnih bicikala - nadogradnja postojecih planova grada Zenica, koji je izraden u aprilu okvir

2019 za uspostavu ovog sistema 1 Kreiranje novih ruta za bicikle 0-9 mjeseci
Kbucnl p Okazatebl 2 Nabavka radova 3-12 mjeseci

e  Broj novih biciklistickih staza i udaljenosti pokrivene ovim stazama
e  Pokazatelji koristenja bicikala/koristenja javnih bicikala 3 Uvodenje novih ruta za bicikle 12-36 mjeseci

e Brojilokacija novih lokacija za parkiranje bicikala
4 Planiranje dana za promoviranje koriStenja 0-6 mjeseci
bicikala
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Akteri

Razvoj i provedba transportne infrastrukture je u nadleznosti vise nivoa vlasti kao Sto je grad, kanton i nivo FBiH. U proslosti je grad Zenica izdvajao sredstva u prorac¢unu i provodio za projekte vezane
za koriStenje bicikala putem treéih strana - preduzeca, i uz nadzor Javnog preduzeca za prostorno planiranje i uredenje grada Zenica.

Kljucne politike

U Kantonalnom ekoloskom akcionom planu Zenicko-dobojskog kantona za period 2017-2025 predloZene su subvencije za postavljanje biciklistickih staza. Izradu i usvajanje ovog plana

predvida FBiH Zakon o zastiti okolisa.

Akcioni plan energetski odrzivog razvoja grada Zenica - klju¢ni element u razvoju Akcionog plana je utvrdivanje cilja koji se sastoji u smanjenju emisija CO2 u gradu do 2030.

Zakon o prostornom planiranju i uredenju zemljiSta na nivou Federacije BiH br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) ureduje pitanje planiranja koristenja zemljista na teritoriji
FBiH krozizradu i usvajanje planova i njihovu provedbu, vrstu i sadrZaj planskih dokumenata i koristenje zemljiSta na nivou entiteta. Ovaj zakon sadrzi i procedure za dobijanje urbanistickih saglasnosti,

gradevinskih dozvola i dozvola za koristenje.

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova:

Kapitalni troskovi za izgradnju biciklistickih staza, signalizaciju i oznacavanje staza i stanice za popravku bicikala.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi:

1,576,472 eur koje ¢ini 940,396 eur za izgradnju 2km novih biciklisti¢kih staza, 100,000 eur za studiju kvaliteta zraka i GIS mapiranje

infrastrukture i 526,342 eur za ugradnju nove signalizacije na stazama u duZini od 50km. Dodatnih 9,735 eur je dodijeljeno za 50 stanica za
popravku bicikala sa radnim stolicama i integriranim pumpama.

Promjene u operativnim troskovima
(neto):

21,667 eur dodatnih troskova godi$nje na ime 4 promo dana za koristenje bicikala/dana bez automobila na 5 mjesta u gradu.

Prikladni naéini finansiranja:

Imajuéi u vidu veci obim i znacaj za gradsku infrastrukturu, najprikladnije bi bilo finansirati mjeru putem multilateralnih fondova razvojnih
banaka, ili iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomoé drugim zemljama. Druga moguéa opcija je da se sredstva osiguraju iz
drzavnog/kantonalnog proracuna, iako je mali broj slucajeva gdje su ovakvi projekti finansirani na taj nacin.
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T.o4. Plan odrzive urbane mobilnosti (SUMP)

Osnovne informacije i obrazlozenje

Provest ée se istrazivanje radi identificiranja i mapiranja ponasanja korisnika sredstava urbane
mobilnosti. Ovo Ce istrazivanje posluZiti §irim studijama gradskog prijevoza i planovima provedbe,
a posluzit ¢e i kao osnova za daljnju regulaciju prometa u gradu i promjene u broju ruta, planiranju
intervala javnog prijevoza, prosirenju biciklistickih staza i drugim planovima gradskog prijevoza.

Koristi:

e Bolje informacije za potrebe unapredenja u donosenju odluka o autocestama i parkiranju, te
odluka o javnom prijevozu (npr. prenamjena autobusne mreze).

Opis

Ova mjera ukljucuje provodenje istraZivanja obrasca putovanja i potreba u gradu kako bi se pruzile
informacije o razlozima za upotrebu, intenzitetu i intervalu upotrebe bicikala, motocikla,
automobila, javnog prijevoza itd. Tacnije, ukljucivat ée:

e Istrazivanje prijevoza u Zenici, u gradu i prema Sarajevu (cestovni i Zeljezni¢ki promet)

e  Ocekivani ucinak zavrSetka izgradnje Koridora Vc (Sto ¢e vjerovatno smanjiti saobraéaj u
gradu)

54

e  Tehnic¢ku studiju o ulicama i parking mjestima radi prepoznavanja potreba i moguénosti Slika 23. Pogled na GGM — Glavna gradska magistrala
povecanja parking mjesta bez povecanja zemljista koje se koristi za parkiranje/ulice (npr.

jednosmjerne ulice) Faze u provedbi mjera

e  Provedbu predloZenih promjena u ulicama

e Povecanje poreza na automobile i cijene parkinga Faza Opis Vremenski
okvir
Kb’uéni pokazatelii 1 SUMP ukljucujuéi istrazivanja o putovanjima i  0-24 mjeseci

.o tehnicke studije
e  Modalni udio u ukupnom transportu )

o Brojipovrina ulica za parkiranje i lokacija 2 Provedba predlozenih promjena u ulicama 24-48 mjeseci

e  Procentualni porast cijene parkinga/poreza na automobile

3 Povetanje poreza na automobile i cijene Mogucée u roku
parkinga od 12 mjeseci uz
politcku
podrsku, inace
kao 1. faza
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Akteri

Grad Zenica je glavni akter u provedbi ove mjere jer ¢e tehnicke studije pomoci optimiziranju koristenja parkinga $to bi u kombinaciji s povecanjem naknada za parkiranje i poreza na automobile
povecalo prihode grada.

Kljucne politike

Zakon o cestama FBiH (Sluzbene novine FBiH, br. 12/10, 16/10 i 66/13) predstavlja pravni okvir za provodenje svih aktivnosti iz domena cestovne infrastrukture. Njime se definiraju zahtjevi
u pogledu upravljanja, gradnje i zastite na cestama, kao i uslovi za obavljanje prijevoza.

Zakon o prostornom planiranju i uredenju zemljista na nivou Federacije BiH br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) ureduje pitanje planiranja koristenja zemljista na teritoriji
FBiH kroz izradu i usvajanje planova i njihovu provedbu, vrstu i sadrzaj planskih dokumenata i koristenje zemljista na nivou entiteta. Ovaj zakon sadrzi i procedure za dobivanje urbanistickih saglasnosti,
gradevinskih dozvola i dozvola za koristenje.

Strategija integriranog razvoja opcine Zenica 2012-2022. je kljucni strateski planski dokument grada namijenjen ubrzanju buduéeg rasta i razvoja opcine. Strategija ukljucuje drustvene,
ekonomske i prostorne aspekte.

Nacrt prostornog plana grada Zenica sadrzi prijedloge da obnovu i razvoj prometne, energetske, vodoprivredne i telekomunikacijske infrastrukture, kao i za racionalno koristenje i iskoristavanje
voda, smanjenje Stetnih utjecaja na prirodna, urbana i ruralna podrudja, te druge prijedloge prostornog razvoja grada.

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Razvojni troskovi za istrazivanje putovanja, modeliranje koridora Ve, plan odrzive urbane mobilnosti i procjenu poreza i naknada.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: | 260,000 eur koje ¢ini 100,000 eur za istraZivanje putovanja u gradu Zenica, 30,000 eur za modeliranje Koridora Vc,100,000 eur za SUMP i
30,000 za procjenu poreza/naknada.

Promjene u operativnim troSkovima | N/A
(neto):

Prikladni naéini finansiranja: Zbog niskih prethodnih troskova i lokalnog znacaja, najbolje bi bilo da ovu mjeru finansira grad. Finansiranje putem multilateralnih fondova
razvojnih banaka takoder moZe biti prikladna opcija, a vrijedi istraziti moguénost finansiranja od strane drzave/kantona, iako u proslosti nije
bilo mnogo slucajeva ove vrste finansiranja sliénih mjera.
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T.05. Obnova autobuske i zeljezniéke stanice

Osnovne informacije i obrazlozenje

Kombinovano mjesto autobuske i Zeljeznicke stanice zauzima stratesku lokaciju u Zenici, uz rijeku
Bosnu. Zemljiste je nedovoljno iskori$teno i zanemareno, ali ima veliki potencijal da posluzi kao
centar za obnavljanje ovog dijela grada. Preuredenje lokacije s novim razvojem mjesovite namjene
takoder moZze pruZiti povecanje vrijednosti zemljiSta kako bi se omoguéila obnova autobusnih i
Zeljeznickih stanica kako bi se povecala atraktivnost javnog prijevoza.

Koristi:
e Povecavanje vrijednosti zemljista za finansiranje nove saobraéajne infrastrukture;

e Nova gradska arhitektura pokazuje visokokvalitetni dizajn;

e Urbana lokacija centralnog prostora stvorena za novo stambene objekte, urede i
maloprodaju;

e Glavni projekat privlaci nove investicije i nacionalnu i globalnu paznju

Slika 24. Moderna autobuska i Zeljeznicka stanica

Opis

Ova mjera je namijenjena obnovi oko 50% postojeceg prostora na autobuskim i Zeljezni¢kim Faze u provedbi mjera
stanicama, npr. 4-5 katnice za stanovanje i objekti mjeSovite namjene. Sastavni dio mjere je i
ponovno opremanje preostalih 50% prostora na autobuskim i Zeljeznickim stanicama. Dio mjere

VARG o Co L . Faza Opis Vremenski
ukljuéit ée infrastrukturu za dopunu plina ili punjenje elektri¢nih vozila. P okvir
Komponente: .. . . .

P 1 Planiranje koncepta lokacije i postupak 12-24 mjeseci

e Pripremiti idejni plan za lokaciju i provesti postupak ponovne promjene lokacije u promjene zona Prostornog plana
Prostornom planu, prije nego $to mozete preurediti mjesto Zeljeznicke stanice - 1-2 godine da S . . . .
2 Kompletan dizajn i procjena preuredenja, sa 24-36 mjeseci

se ta promjena desi L
promy kreiranjem poslovnog modela

e Obnova oko 50% postojeéeg prostora na autobuskim i Zeljeznickim stanicama, npr. 4-5

katnice za stanovanje i objekti mjeSovite namjene 3 Nabavka radova 36-42 mjeseci
e  Ponovno opremanje autobuske i zeljeznicke stanice, gdje bi autobuska stanica bila izgradena
iznad Zeljeznicke stanice (osim ako studija ne pokaZe da bi autobuska stanica trebala biti na 4 Provedba obnove 42 mjeseci
drugom mjestu) nadalje (2-3
godine  period

e Infrastruktura za dopunu plina ili punjenje elektri¢nih vozila na lokaciji za javnu upotrebu izgradnje)
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Napomena - grad ne posjeduje Zeljeznicku stanicu. Stoga bi projekt obnove na obje lokacije trebao
imati dogovor s viSe interesnih strana. Grad moze promovirati projekt svojim Prostornim planom
iraditi sa federalnim vlastima na razvoju Zeljeznicke stanice pod uvjetima koje diktira Grad.

Klucni pokazatelji

Odobrenje promjena prostornog plana;

ZavrSetak razvoja novog gradilista.

Nivo zainteresovanosti od strane investitora
Promjena vrijednosti imovine u lokalnom podruéju
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Transport i urbano planiranje T.05.

Akteri

Glavni akter u provedbi ove mjere je preduzece Zeljeznice FBiH, dok promjene autobuske infrastrukture zahtijevaju dozvole od strane grada i kantona. Grad nema Zeljezni¢ku stanicu, ali moze utjecati
(kroz prostorni plan) na organe na nivou FBiH u pravcu izgradnje Zeljeznicke stanice pod uvjetima koje zahtijeva grad.

Kljucne politike

Zakon o cestama FBiH (Sluzbene novine FBiH, br. 12/10, 16/10 i 66/13) predstavlja pravni okvir za provodenje svih aktivnosti iz domena cestovne infrastrukture. Njime se definiraju zahtjevi
u pogledu upravljanja, gradnje i zastite na cestama, kao i uslovi za obavljanje prijevoza.

Zakon o zZeljeznicama Bosne i Hercegovine predstavlja pravni okvir za ukupno strukturno i eksploatacijsko podrudje Zeljezni¢kog prometa u Bosni i Hercegovini, uslove i na¢ine upravljanja
Zeljeznickom infrastrukturom i sva ostala pitanja koja se odnose na rad Zeljezni¢kog prometnog sistema.

Zakon o Zeljeznicama Federacije BiH ureduje Zeljeznicki promet u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova:

Kapitalni troskovi obnove autobuske i Zeljeznicke stanice, opremanje autobuske i Zeljeznicke stanice i nabavka infrastrukture za dopunjavanje
plina i elektri¢no punjenje vozila

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi:

63,026,420 eur koje ¢ini 31,506,007 eur troskova za potrebe visenamjenske funkcionalnosti 31,452,614 eur za opremanje autobuske i
Zeljeznicke stanice i 67,800 eur za infrastrukturu za elektriéno punjenje za 30 vozila novog voznog parka.

Promjene u operativnim troskovima
(neto):

N/A

Prikladni nacini finansiranja:

Zbog visokih prethodnih troskova i obima ove mjere, najbolja opcija za grad je finansiranje putem viSenacionalnih razvojnih banaka ili
mehanizama finansiranja iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomo¢ drugim zemljama. Vrijedi istraziti i finansiranje (projekta) uz
ogranicene resurse putem subjekta posebne namjene (SPV) imajuéi u vidu moguénost velikog povrata na uloZena sredstva. Ostale opcije su
finansiranje iz drzavnog/kantonalnog proracuna ili korporativnih/vanbilansnih pozicija privatnog subjekta zbog velikog potencijala u smislu
prihoda.
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Integralno upravljanje otpadom W.o1.

W.o01. Prosirenje sistema prikupljanja otpada

Osnovne informacije i obrazlozenje

Cilj ove mjere je osigurati 100% pokrivenost sakupljanja otpada u gradu i zaustaviti ilegalno
odlaganje otpada. Sedmi¢nim prikupljanjem komunalnog otpada nisu obuhvaceni svi stanovnici
grada. Ovom mjerom trebalo bi prosiriti prikupljanje otpada na 100% stanovnistva kako bi se
osiguralo da se otpad sakuplja, obraduje i tretira sigurno.

Koristi:

¢ Smanjenje nezakonitog odlaganja otpada
e Manje smeca

e  Vise recikliranja

Opis
Komponente:

e U Zenici postoje dva toka sakupljanja: suhi reciklazni otpad i ostali otpad. Prikupljanje
hrane/zelenog otpada osigurano je na zahtjev

e  Ostala podrucja obuhvaéena su 100% pokrivenoscu prikupljanja otpada iz domacinstva

e  Nove stanice za prijenos otpada (po potrebi)

e Nova vozila za prikupljanje otpada koja ¢e odgovarati tokovima otpada i zahtjevima Slika 25. Pogled na Zenicu
pristupacnosti gradskih i udaljenih zajednica.
e Novi centar za reciklazu kuénog otpada za stanovnike gdje mogu dovesti glomazni otpad i Faze uprovedbi mjera
posebne kategorije reciklirajuceg otpada (zajednicko ulaganje preduze¢a za prikupljanje
¢vrstog otpada i grada) Faza Opis Vremenski
e Reforma naknada za korisnike usluga odvoza smeca (u pravcu nagrada za one proizvode manje okvir
smeca) 1 Planiranje i projektiranje proSirenja  0-18 mjeseci
e v . .. prikupljanja otpada ukljuéujuéi planiranje i
Kbucm pokazatebl dizajn dodatnih lokacija za vozila sa otpadom i

dvorista za reciklazu, kao i nabavku dodatnih

e Udio stanovniStva sa uslugom sedmicnog sakupljanja komunalnog ¢vrstog otpada vozila za otpad.

e Ukupni évrsti otpad po glavi stanovnika

i i i ] o 2 Nabavke vozila za prikupljanje za potrebe 18-24 mjeseci
e Broj novih vozila za prikupljanje otpada provedbe prosirenog prikupljanja otpada.
¢ Udio ¢vrstog komunalnog otpada koji je sortiran i recikliran 3 Progirenje sistema za prikupljanje otpada. 18-36 mjeseci
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Integralno upravljanje otpadom W.o1

Akteri

Glavni akteri koji ¢e biti obuhvaéeni ovom mjerom su: grad Zenica, preduzece ALBA Group, deponija Moscanica i gradani. Glavno tijelo za provedbu je preduzeée ALBA Group uz nadzor grada Zenica,
pod uslovima iz novog ugovora koji ¢e potpisati nakon aprila 2019. Mjera Ce utjecati na gradane pruzajuci im priliku da recikliraju svoj otpad i smanje troskove kroz smanjenje proizvodnje otpada.
Utjecat ¢e i na deponiju Mos$éanica smanjenjem ukupne koli¢ine otpada na deponiji.

Kljucne politike

Na medunarodnom nivou, mjera doprinosi Okvirnoj direktivi o otpadu 2008/98/EZ jer ¢e prosirenje sistema za prikupljanje otpada omoguciti upravljanje otpadom s manjim rizikom ugrozavanja
zdravlja ljudi i Stete okoliSu (smanjenje nezakonitog odlaganja otpada). Mjera je u skladu s aktivnostima i ciljevima predlozenim u Strategiji zastite okoliSa FBiH 2008.-2018. Takoder slijedi hijerarhiju
upravljanja otpadom propisanu u Zakonu o upravljanju otpadom (Sluzbene novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17). ProSirenjem sistema sakupljanja otpada dat ¢e se doprinos postizanju ciljeva
postavljenih u Kantonalnom ekoloskom akcionom planu Zenicko-dobojskog kantona za period 2017-2025. Ova mjera doprinosi postizanju ciljnih aktivnosti utvrdenih u Kantonalnom planu
gospodarenja otpadom Zenicko-dobojskog kantona za period 2009-2018, a posebno: i) Povecati obuhvat usluge skupljanja otpada, (ii) Uspostaviti reciklazu otpada. Mjera je u skladu sa zahtjevima
Zakona o zastiti okolisa (Sluzbene novine Zenic¢ko-dobojskog kantona, br. 1/00) i Zakona o komunalnim djelatnostima (Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona, br. 17/08). Provedba ove mjere
doprinijet ¢e postizanju ciljeva utvrdenih u Planu upravljanja otpadom opéine Zenica 2011-2016, i to: i) prosiriti sistem sakupljanja otpada, ii) uspostaviti odvojeni sistem odvoza i recikliranja. Mjera ¢e
doprinijeti postizanju cilja koji se odnosi na recikliranje otpada kako je utvrdeno u Lokalnom ekolo§kom akcionom planu (LEAP) Opcine Zenica (2009) i uskladena je sa Strategijom integriranog razvoja
op¢éine Zenica 2012—2022.

Nove mjere politike: Na nivou FBiH i kantona - razmotriti uvodenje sistema povrata plasti¢nog, staklenog i metalnog ambalaznog otpada; uvesti izmjene Zakona o gospodarenju otpadom koje ¢e
omoguciti uzimanje indirektnih dokaza (poput fotografija) u postupku dokazivanja odgovornosti subjekta za nezakonito odlaganje otpada (grad treba podnijeti inicijativu); uvesti Semu "placaj kao $to
bacas"; razmisliti o uspostavi komunalne policije koja bi mogla naplaéivati naknade na licu mjesta

Nove mjere politike: Na nivou grada - razmotriti zabranu plastike za jednokratnu upotrebu u svim javnim ustanovama u vlasnistvu grada, ukljucujuéi grad Zenica; razmotriti poticaj za sistem
decentraliziranog kompostiranja pruzanjem biorazgradivih vrecica za domacinstva u predgradima i ruralnim podrudjima; razmisliti o poticanju i uvodenju prikupljanja odvojenog otpada od vrata do
vrata (plastika, papir/karton, metal i staklo) uklju¢ivanjem neformalnih sakupljaca otpada u formalno prikupljanje otpada u predgradima i ruralnim podrucjima

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi za novu stanicu za prijenos otpada, dodatna vozila za prikupljanje otpada i centar za reciklazu otpada iz domacinstava;
troskovi izrade studije za reformu korisnickih tarifa.

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: 8,898,337 eur koje ¢ini 2,507,135 eur za 65000 tona godi$nje novih stanica za prijenos otpada, 3,484,051 eur za 24 nova vozila za prikupljanje
otpada, 2,807,152 eur za novi centar za reciklazu otpada iz domacéinstava i 100,000 za studiju reforme tarifa.

Promjene u operativnim troskovima | 1,136,462 eur godi$nje povecéanje operativnih troskova za odvojeno prikupljanje reciklaznog i ostalog otpada, rad stanica za prijenos otpada, rad
(neto): dodatnih vozila za prikupljanje otpada i dodatnih operativnih troskova za centar za reciklazu otpada iz domaéinstva.

Prikladni naéini finansiranja: Zbog velikog obima i relativno visokih prethodnih troskova, dobra opcija bi bilo finansiranje putem multilateralnih fondova razvojnih banaka.
Vrijedi ispitati i moguénosti finansiranja iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomoé drugim zemljama, finansiranje iz
drzavnog/kantonalnog proracuna ili korporativnih/vanbilansnih stavki privatnog subjekta, kao i alternativne izvore finansiranja (gdje korisnici
usluge finansiraju pobolj$anja), ukljuc¢ujuéi izvore za kontinuirano finansiranje ovih aktivnosti.
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Integralno upravljanje otpadom W.o2.

W.o02. Odrzivo rjesenje za tretman otpada

Osnovne informacije i obrazlozenje " : W

Cilj ove mjere je pretvaranje otpada u energiju i oslobadanje od otpada koji odlazi na deponije. B
Koristi:

e Smanjeno odlaganje otpada (produZuje Zivot deponija za viSe godina)
e  Povecano recikliranje

e  Veta energetska neovisnost Zenice

e Smanjenje karbonskih emisija

Opis
Komponente:
Studija za procjenu moguénosti prerade otpada, ukljuéujuéi:

e Opcija A: Mehanicka prerada + energija iz otpada (EfW) + deponija
e  Opcija B: Mehanicka i bioloska prerada + EfW + deponija

e  Opcija C: Mehanicka i bioloska prerada + RDF + ubrizgavanje bioplina + deponija

e Napomene: ,EfW*“ podrazumijeva gorivo kojim ce se proizvoditi toplina za toplinsku mrezu Slika 26. Stanica deponije
Zenice. ,RDF” podrazumijeva prodaju goriva treéoj strani (npr. Kakanj Cement)

e v . .. Faze u provedbi mjera
Kljucni pokazatelji

e  Energija proizvedena iz otpada Faza Opis (‘)’;z;:ens,(i
e  Smanjenje CO2 . —
e  Udio ¢vrstog komunalnog otpada koji je sortiran i recikliran ! Zavrsetak studije 0-18 mjeseci
e  Procent komunalnog ¢vrstog otpada koji se Salje na deponiju 5 Provedba najbolie opciie 18-36 mjeseci

(netroskovna u GCAP-u)
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Integralno upravljanje otpadom W.o2.

Akteri

Glavno tijelo za provedbu bit ¢e novoosnovano preduzece ili postojece preduzece koje ¢e ulagati u odrzivo rjesenje za preradu otpada (ALBA Group). Grad je vec zapoc¢eo pregovore na ovu temu kroz

obnovu ugovora s ALBA Group. Ostale relevantni akteri potencijalno ukljucuju tre¢u stranu (Tvornica cementa Kakanj) i stranog investitora u slucaju da ALBA Grupa odluéi ne sudjelovati u ovom
sporazumu.

Kljucne politike

Ova mjera je u skladu s Okvirnom direktivom o otpadu 2008/98/EZ i Strategijom zastite okoliSa FBiH 2008 - 2018. Zakon o upravljanju otpadom (Sluzbene novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17)
potice upotrebu otpada za proizvodnju energije, Sto znaci da je mjera u potpunosti uskladena sa Zakonom. Provedbom ove mjere ostvarit ¢e se ciljevi utvrdeni u Kantonalnom planu gospodarenja
otpadom Zenicko-dobojskog kantona za period 2009-2018., posebno oni koji se odnose na smanjenje odlaganja otpada i reciklazu otpada. Mjera doprinosi postizanju cilja vezanog za odvojeno

prikupljanje otpada u Lokalnom ekoloskom akcionom planu (LEAP) Opcine Zenica (2009) i u skladu je s Strategijom integriranog razvoja opcine Zenica 2012—2022. (cilj povezan s recikliranjem i
obrada otpada).

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Troskovi izrade studije o preradi otpada

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: 100,000 eur za studiju izvedivosti za 3 opcije prerade otpada.

Promjene u operativhim troskovima | N/A
(neto):

Prikladni naéini finansiranja: Zbog niskih prethodnih troskova i posebne upotrebe za lokalnu upravu, najbolja opcija je da izradu ove studije finansira grad. Multilateralni
fondovi razvojnih banaka su druga opcija, ali nije bilo mnogo slu¢ajeva takvog finansiranja ove vrste intervencija.
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Integralno upravljanje otpadom W.03.

W.03. Kampanja podizanja svijesti o otpadu

Osnovne informacije i obrazlozenje

|
Cilj ove mjere je osigurati da gradani znaju kako sigurno odlagati otpad radi zastite okolisa i ‘ % a _/G i

zaustaviti nezakonito odlaganje otpada.

Koristi: i S [EEm /Y
e  Vece zadovoljstvo korisnika sistemom za zbrinjavanje otpada ” l\ ﬁ HEE C_, ‘)

e Smanjena stopa nezakonitog odlaganja
e  Bolji kvalitet odvajanja otpada na izvoru

Opis ey @@ é’ =

Komponente:
e  Pokretanje kampanje za podizanje svijesti koja ¢e biti vremenski uskladena s promjenama na Faze u provedbi mjera
sistemu - novo prikupljanje, otvaranje centara za reciklazu otpada iz domacéinstva, promjene
naknada Faza Opis Vremenski okvir
*  ProduZena kampanja za zbrinjavanje opasnog otpada 1 Pokretanje kampanje za podizanje 6 mjeseci (u jednoj godini) i jo§
svijesti dvije kampanje u drugoj godini,
Kljué’ni pokazatelji svaka u trajanju od 3 mjeseca

e  Procent ¢vrstog komunalnog otpada odlozenog u nezakonite deponije
e  Udio ¢vrstog komunalnog otpada koji je sortiran i recikliran
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Integralno upravljanje otpadom W.03.

Akteri

Glavno tijelo za provedbu je grad Zenica u saradnji sa relevantnim nevladinim organizacijama. Mjera e utjecati na gradane, kroz povecanje njihove svijesti o promjenama u sistemu upravljanja otpadom
i koristima koje ova mjera donosi.

Kljucne politike

Mjera je u skladu s Okvirnom direktivom o otpadu 2008/98/EZ, Strategijom zastite okoliSa FBiH 2008-2018, Zakonom o upravljanju otpadom (Sluzbene novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17),
Kantonalnim ekoloskim akcionim planom Zeni¢ko-dobojskog kantona za period 2017-2025. i Zakonom o zastiti okoliSa (Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona, br. 1/00). Provedba mjere
doprinosi postizanju ciljeva utvrdenih u Planu upravljanja otpadom na podruéju Zenicko-dobojskog kantona 2009-2018. Ova mjera ¢e pomoci ostvarenju ciljeva utvrdenih Kantonalnim plan

gospodarenja otpadom Zeni¢ko-dobojskog kantona za period 2009-2018., Lokalnim ekoloskim akcionim planom (LEAP) Opéine Zenica (2009) i u skladu je s Strategijom integriranog razvoja opéine
Zenica 2012—2022.

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: N/A

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: | N/A

Promjene u operativnim troSkovima

24,107 eur godisnje za dvije godine kampanje (kampanja u trajanju od 6 mjeseci i 2 kampanje u trajanju od 3 mjeseca u narednim godinama)
(neto):

Prikladni nacini finansiranja: Zbog niskih prethodnih troskova i posebne upotrebe u lokalnoj upravi, najbolje bi bilo da ovu mjeru finansira grad. Druga opcija je finansiranje

putem multilateralnih fondova razvojnih banaka, te finansiranje od strane drzave/kantona, ali u proslosti nije bilo slu¢ajeva takvog finansiranja
ove vrste intervencije.
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Integralno upravljanje otpadom W.04.

W.04. Sanacija odlagalista industrijskog otpada Raca

Osnovne informacije i obrazlozenje

Cilj ove mjere je smanjiti zagadenost tla i vode, te unaprijediti kvalitet zraka u gradu

Koristi:

e Smanjenje zagadenosti tla i vode, bolji kvalitet zraka u gradu

Opis

e Ova mjera tice se prerade industrijskog otpada i upravljanja odlagaliStem industrijskog
otpada Raca. To znali rjeSavanje nedoumica vezanih uz vlasni$tvo nad zemljiStem na
odlagalistu industrijskog otpada Raca, te rad s AMZ-om, kantonom i FBiH na podrsci sanaciji
odlagalista Raca. Posebne komponente obuhvataju:

e Rjesavanje pitanja vlasnistva nad zemljiStem na odlagalistu industrijskog otpada Raca

¢ Rad s AMZ-om, kantonom i FBiH na podrsci sanaciji odlagalista Raca.

Kljuéni pokazatelji Slika 27. Pokrivanje deponije
e  Procent otpada koji se Salje na odlagaliste Faze u provedbi mjera
Faza Opis Vremenski
okvir
1 Rjesavanje pitanja vlasnistva nad zemljiStem na  0-24 mjeseci
odlagalistu industrijskog otpada Raca
2 Rad s AMZ-om, kantonom i FBiH na podrSci 24-48 mjeseci

sanaciji odlagalista Raca.
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Integralno upravljanje otpadom W.04.

Akteri

Provedba zahtijeva ukljucivanje aktera sa federalnog, kantonalnog i gradskog nivoa. Inicijator rjeSavanja ovog pitanja bit ¢e grad Zenica, ali tijelo za provedbu trebalo bi biti kantonalno ministarstvo
koje ce saradivati s jedinim korisnikom odlagalista - preduzecem Arcelor Mittal Zenica, najprije na rjeSavanju pitanja vlasnistva, a zatim po pitanju mjera zastite okoliSa i nadleZznosti u pogledu sanacije.

Kljucne politike

Rjesavanjem posebnog pitanja upravljanja otpadom u gradu Zenica, dat ¢e se zna¢ajan doprinos Stokholmskoj konvenciji o postojanim organskim oneéigéuju¢im tvarima (POP). Mjera ¢e doprinijeti
postizanju ciljeva utvrdenih u Nacionalnom planu za provedbu Stokholmske konvencije u BiH 2015-2020. Mjera je u skladu s Okvirnom direktivom o otpadu 2008/98/EZ, Strategijom zastite okolisa
FBiH 2008-2018., Kantonalnim ekoloskim akcionim planom Zenic¢ko-dobojskog kantona za period 2017-2025., Zakonom o upravljanju otpadom (Sluzbene novine FBiH, br. 33/03, 72/09 1 92/17) i

Kantonalnim planom gospodarenja otpadom Zenicko-dobojskog kantona za period 2009-2018. Provedba mjere doprinijet ée postizanju ciljeva vezanih uz sanaciju odlagalista industrijskog otpada
Raca, kako je utvrdeno u Lokalnom ekoloskom akcionom planu (LEAP) Op¢ine Zenica (2009).

Finansiranje i mehanizam provedbe

Vrsta troskova: Kapitalni troskovi sanacije odlagalista industrijskog otpada Raca

Kapitalni i inicijalni razvojni troskovi: | 20,324,670 eur koje ¢ini 20,294,670 eur za sanaciju odlagaliSta Raca i 30,000 eur za izradu studije o vlasni$tvu nad zemljistem.

Promjene u operativnim troskovima | 17,000 eur dodatnih tro§kova godisnje za nastavak studije o vlasnistvu zemljista.
(neto):

Prikladni naéini finansiranja: Zbog velikog obima i visokih prethodnih troskova, vrijedilo bi istraZiti moguénost finansiranja putem multilateralnih fondova razvojnih banaka.

Propisi i provedba od strane privatnih vlasnika zemljiSta/preduzeca je dobra opcija s obzirom na trenutne pregovore vezane uz vlasnistvo nad
zemljisStem na datoj lokaciji. Druga opcija moze biti finansiranje iz proracuna stranih vlada namijenjenih za pomoé¢ drugim zemljama,

finansiranje ogranicenog obima i finansiranje na nacionalnom/kantonalnom nivou putem SVP, imajuéi u vidu potencijalnu buduéu dobit na
taksi za koristenje.
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Prilog 2: Pristupi finansiranju

Za finansiranje predloZenih intervencija GCAP-a, najodrzivijim se smatraju sljede¢i mehanizmi:

Multilateralni fondovi razvojnih
banaka

Finansiranje putem velikih razvojnih banaka od kojih
mnoge imaju infrastrukturne fondove (ukljuc¢ujuéi
grantove) za zemlje s nizim prihodima. U tom smislu, za
Zenicu su znacajni Razvojna banka Vije¢a Evrope,
Medunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD),
Investicijski okvir za Zapadni Balkan, KfW, EIB i EBRD.

Finansiranje iz budzeta stranih vlada
Finansiranje putem proracuna stranih vlada namijenjenih
za pomo¢ drugim zemljama; na ovaj nacin grad Zenica je
od sada dobio grantove/zajmove iz Svicarske, Finske,
Svedske i Saudijske Arabije.

Finansiranje od strane drzave ili
kantona
Finansiranje putem poreza ili iz fiskalnih prihoda Zenicko-
dobojskog kantona, na primjer iz prorac¢una za
infrastrukturu.

Finansiranje od strane grada
Finansiranje putem postojeéih proracuna za kapitalne
projekte ili meduvladinih transfera gdje drzavna vlast

uzima dodatne zajmove za razvoj. Recikliranje sredstava
takoder je jedna od moguénosti - prodaja, zakup ili prodaje
i povratnog najma javne imovine u svrhu ostvarivanja
dodatnog prihoda i izbjegavanja povecanja javnog duga. U
buduénosti jedna od opcija moZe biti i izdavanje gradskih
obveznica.

Zbog postojetieg nivao dug i tekuc¢ih prihoda Grad
ima ogranic¢ine moguénosti na zaduZivanje, ali
mogao bi istraziti javno-privatna partnerstva radi
smanjenja finansijskih obaveza i izloZenosti rizika za
grad, istovremeno zadrZavajuéi odredenu kontrolu i
utjecaj nad projektima koji se finansiraju.

Finansiranje iz korporativnih /
bilansnih pozicija privatnog subjekta
Privatne organizacije koje koriste javno zemljiste mogu
finansirati, kreirati, kontrolirati i upravljati manjim
projektima, izbjegavajuéi proracunska ogranicenja na
nacin da njihove finansijske obaveze budu vanbilansne.

Finansiranje (projekta) uz ogranic¢ene
resurse putem subjekta posebne
namjene (SPV)

SPV je kreirao grad za potrebe posebnih infrastrukturnih
projekata. Finansiranje uz ogranic¢ene resurse putem
subjekta posebne namjene (SPV) pomaze u izoliranju
finansijskog rizika za grad i oslobadanju fiskalnog prostora
za druge projekte.

Alternativni izvori finansiranja
Alternativno finansiranje obuhvata nove finansije i
decentralizirane modele prikupljanja sredstava. To

ukljucuje ESCo ili RAB, pri ¢emu korisnici usluga

finansiraju poboljsanja infrastrukture. Drugi znac¢ajan
pristup je grupno finanisranje putem kojeg se prikupljaju

sredstva velikog broja lokalnih donatora za popularan
kapitalni javni projekt, kao sto je obnova Sumskog parka.

Propisi i provedba od strane
privatnih vlasnika zemljista /
preduzecéa
Iako po svojoj sustini ne predstavlja izvor finansiranja, ve¢
smanjuje potrebu za ulaganjem grada, ovaj pristup donosi
unaprijedenja ¢iji su nosioci vlasnici zemljista i poslovni
subjekti, npr. eco standardi za vozila i zgrade, kroz
uvodenje zakonskih zahtjeva na nivou grada.
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